

č. smlouvy objednatele: 1045-2022-571101/1

č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1

ke SMLouvĚ NA VÝSADBU POROSTU A PĚČI O POROST v rámci VZ „Realizace SZ obce Holasovice I. etapa – výsadby“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Adresa Pobočky Opava: Krnovská 2861/69, 74601 Opava

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Šiška,
vedoucí Pobočky Opava,
Ing. Hana Kudelová,
Pobočka Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sadové úpravy s.r.o.

Sídlo: Úvalno 87, 793 91 Úvalno

Zastoupený: Romanem Šťastným, jednatelem

tel.:

e-mail:

ID DS:

tn8yt2k

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Krnov

číslo účtu: 43-1760950257/0100
IČO: 27822001
DIČ: CZ27822001

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30630
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava Čl. V Doba plnění v ustanovení bodu 1 a v bodu 5 smlouvy o dílo, kdy se z důvodu řešení nesrovnalostí v projektové dokumentaci a položkovém výkazu výměr smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVIII Závěrečná ustanovení bodu 3 smlouvy o dílo na posunutí termínu dokončení výsadby zeleně (první část díla) do 15.12.2022.

Nové znění Čl. V Doba plnění bod 1:

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **15. 12. 2022**.

Nové znění Čl. V Doba plnění bod 5:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí místa plnění**říjen 2022**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení díla:**říjen 2022**
- c. Termín dokončení realizace díla (výsadba):**15. 12. 2022**
- d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost:**30. 11. 2025**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

2. Předmětem dodatku č. 1 je dále úprava Čl. IV Platební podmínky bod 2, kdy se z důvodu řešení nesrovnalostí v projektové dokumentaci a položkovém výkazu výměr smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVIII Závěrečná ustanovení bodu 3 smlouvy o dílo na posunutí termínu předložení faktury objednateli v roce 2022 do 15.12.2022.

Nové znění Čl. IV Platební podmínky bod 2:

2. Objednatel neposkytuje zálohy.

Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou objednatelem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 5.12. příslušného roku, **za rok 2022 nejdéle do 15. 12. 2022**.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 25.11.2022

V Úvalně 25.11.2022

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

objednatel

v z. **Ing. Tomáš Hořelica**

zástupce ředitelky

.....

Roman Šťastný

jednatel

zhotovitel