

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. V/6005/2022/UL
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

SANAP společnost s ručením omezeným

Sídlo: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice

Zastoupené: Marcellem Křížem, jednatelem společnosti

IČ: 41324714

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Marcel Kříž, jednatel společnosti

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Marcel Kříž, jednatel společnosti

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Rekonstrukce mostu ev. č. 258-005 Řehlovice**“ (dále jen smlouva).
2. Vzhledem ke změnám vyvolaných skutečně provedenými pracemi na stavbě se tímto dodatkem mění čl. :

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla dle SOD: 2 327 240,18 Kč bez DPH

Změna ceny díla sjednaná tímto dodatkem: 319 993,44 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. dodatku č. 1: 2 647 233,62 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.

V Dubí, dne

V Litoměřicích, dne

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....
za zhotovitele
Marcel Kříž, jednatel společnosti