

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
“Realizace SZ obce Holasovice I. etapa “

(dále jen „dodatek č. 1“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Šiška, Ing. Hana Kudelová,
Pobočka Opava

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,
746 01 Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

SILNICE MORAVA s.r.o.

Sídlo:

Čsl. armády

zastoupený:

Ing. Robert Suchánek, jednatel

Lukáš Trávníček, prokurista

Tel.:

E-mail:

ID DS:

zzv2c2d

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

166058472/0300

IČ:

25357352

DIČ:

CZ25357352, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava Čl. V Doba plnění v ustanovení bodu 1 a v bodu 5 smlouvy o dílo, kdy se z důvodu klimatických podmínek během výstavby a z důvodu řešení nejasností v projektové dokumentaci a položkovém výkazu výměr smluvní strany dohodly v souladu s ustanoveními Čl. XVIII Závěrečná ustanovení smlouvy o dílo na posunutí termínu dokončení výstavby do 15.12.2022.

Nové znění Čl. V Doba plnění bod 1:

1. Stavební objekt SO 101, SO 801.2 vč. odstranění vad a nedodělků objektu, bude dokončeno nejpozději do **15. 12. 2022**, pokud nenastanou podmínky dle odstavce 2 čl. V této SoD.

Nové znění Čl. V Doba plnění bod 5:

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: Ihned po podpisu smlouvy smluvními stranami za předpokladu připravenosti zemědělsky využívaných pozemků (sklizené plodiny)
Pro CH4 Holasovice - předpoklad po 15.8.2022
Pro CH3 Loděnice - předpoklad po 20.9.2022
- b. Termín zahájení stavebních prací a terénních úprav: **po vytýčení staveniště a inženýrských sítí. Současně zemní práce na komunikacích SO 101 mohou započít po schválení dočasného dopravního značení příslušnými orgány a po dohodě s oprávněnou organizací zajišťující archeologický dohled.**
- c. Termín dokončení stavebních prací a terénních úprav:
Objednatel předpokládá dokončení stavebních prací na objektu SO 101 a SO 801.2 v termínu do **15. 12. 2022**. S ohledem na skutečný termín zahájení prací (v případě významně nestandardních lhůt při nutnosti zajistit např. Záchranný archeologický výzkum) **15. 5. 2023**
- d. Termín předání a převzetí díla :
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně předepsané dokumentace pro kolaudační řízení)
po kolaudaci stavby - nejpozději 30. 6. 2023

2. Předmětem dodatku č. 1 je dále úprava Čl. IV Platební podmínky bod 3 smlouvy o dílo, kdy se z důvodu klimatických podmínek během výstavby a z důvodu řešení nesrovnalostí v projektové dokumentaci a položkovém výkazu výměr smluvní strany dohodly v souladu s ustanoveními Čl. XVIII Závěrečná ustanovení smlouvy o dílo na posunutí termínu předložení faktury objednateli v roce 2022 do 15.12.2022.

Nové znění Čl. IV Platební podmínky bod 3:

2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy (příp. po odsouhlasení skutečně provedených prací v r. 2022, případně i v r.2023), dle této smlouvy, a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí", poslední faktura bude označena slovem „konečná“. A bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla/prací dle této smlouvy. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací.

Faktury budou doručeny objednateli nejpozději do 30.11. příslušného roku, **za rok 2022 nejpozději do 15. 12. 2022.**

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 25.11.2022

V Krnově 24.11.2022

el. podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Lukáš Trávníček
prokurista
SILNICE MORAVA s.r.o.

v z. **Ing. Tomáš Hořelica**
zástupce ředitelky