

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 22.7.2022
č. objednatele: V/6016/2022/UL
č. zhotovitele: 34/22**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **INSKY spol. s r.o.**
se sídlem : Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

dále jen „zhotovitel“.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : [redacted] – vedoucí TSÚ provozu Ústí nad Labem
- za zhotovitele [redacted] – stavbyvedoucí]

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo,
čl. IV. CENA DíLA
na realizaci stavební zakázky „Estakáda II/613 Ústí nad Labem – výměna DMZ“**

Znění článku IV. Cena díla

Cena díla se mění na základě vzniklých víceprací – nutná demontáž a zpětná montáž zábradlí
v místě chodníku.

Původní cena díla: 5 487 294,42 Kč bez DPH
Navýšení ceny o: 48 627,00 Kč bez DPH
Nová cena díla : 5 535 921,42 Kč bez DPH

Další ujednání

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.7.2022 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž má každý platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

V Dubí, dne

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

Příloha: Kalkulace VCP