

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č.j. VS-92972-12/ČJ-2022-803250-VERZAK ze dne 21.10.2022

I.
Smluvní strany

1. ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za níž právě jedná na základě pověření ze dne 1. 9. 2016 č.j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní
rada, plk. [REDACTED], ředitel Věznice a ústavu pro VZD Opava

Adresa věznice: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence
Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava 1

IČO: 002 12 423

DIČ:

Tel. 553 707 111, fax: 553 707 211

Bankovní spojení: [REDACTED]

Správce zakázky:

Vězeňská služba České republiky

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava

Krnovská 68

746 49 Opava 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ING. ADAM KAŠING (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby)

se sídlem [REDACTED]

Adam Kašing (projektová činnost ve výstavbě)

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský
list, výpis z živnostenského rejstříku)

IČO: 05498341

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 2 Smlouvy o dílo, č.j. VS-92972-12/ČJ-2022-803250
VERZAK ze dne 21.10.2022, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení prováděcí projektové
dokumentace k akci s názvem „Opava – terapeutická zóna - PD“ (dále jen „Díla“), se shodly
na následujícím:

II. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je změna doby provádění Díla uvedeného v čl. IV odst. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení dílčího plnění smlouvy bude navýšen o **30 kalendářních dní**. Důvodem je důsledné a časově náročné provádění kontroly ze strany předmětem díla dotčených oddělení objednatele, které neumožní zhotoviteli v potřebném čase dopracovat objednatelům požadované korekce díla po kontrole k jeho konečnému předání v původním termínu.
2. Mění se **čl. IV odst. 1** Doba a místo plnění.
Původní znění: Dílo vymezené v článku II. této Smlouvy (vyjma autorského dozoru projektanta) bude zhotovitelem předáno objednateli do 60 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. Autorský dozor se zhotovitel zavazuje provádět průběžně po dobu určenou pro provádění příslušné stavby dle pokynů objednatele v rozsahu celkem 10 (hodin). Autorský dozor se považuje za skončený dnem ukončení stavby.

Nově: **Čl. IV odst. 1** Smlouvy se mění takto: Dílo vymezené v článku II. této Smlouvy (vyjma autorského dozoru projektanta) bude zhotovitelem předáno objednateli do **90 kalendářních dnů** od podpisu této Smlouvy. Autorský dozor se zhotovitel zavazuje provádět průběžně po dobu určenou pro provádění příslušné stavby dle pokynů objednatele v rozsahu celkem 10 (hodin). Autorský dozor se považuje za skončený dnem ukončení stavby.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po 2 výtiscích. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv.
4. Tento Dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá jejím zveřejněním dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v Registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz>.

V Ostravě, dne

V Opavě, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Adam Kašing

Vrchní rada

ředitel věznice a ústavu pro VZD