



## Dodatek č. 1

### k Příkazní smlouvě na obstarání služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci SPR-S41/2021

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### Smluvní strany

**Příkazce:** Národní technické muzeum  
**Sídlo:** Kostelní 42, 170 78 Praha 7  
**Jednající:** Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel  
**IČO:** 00023299  
**DIČ:** CZ00023299

(dále jen „Příkazce“ nebo „příkazce“)

a

**Příkazník:** REALSTAV MB spol. s r.o.  
**Sídlo:** Klauďiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav  
**Jednající:** Václav Sedláček, jednatel  
**IČO:** 25685210  
**DIČ:** CZ25685210

(dále jen „Příkazník“ nebo „příkazník“)

#### I.

##### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na obstarání služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. SPR-S41/2021, uzavřené dne 19.3.2021 (dále jen „Příkazní smlouva“), (dále jen „Dodatek“) je:




- a. úprava dopadu faktického přerušování poskytování služeb specifikovaných v č. I. odst. 3 písm. B. Příkazní smlouvy způsobené přerušением stavebních prací na koordinované stavbě „Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice – vstupní objekt, úprava oplocení a vjezdová brána, přístřešek pro kontejnery, venkovní plochy“ (dále jen „stavba“) ze strany zhotovitele stavby DCI Czech a.s. a následným faktickým ukončením smluvního vztahu mezi Příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem stavby DCI Czech a.s., a dále
  - b. sjednání podmínek pokračování v plnění předmětu Příkazní smlouvy v návaznosti na výběr nového zhotovitele stavby, který rozpracovanou stavbu dokončí.
2. Smluvní strany se dohodly a stvrzují, že v době od 1.12.2021 do data opětovného zahájení stavebních prací na stavbě nově vybraným zhotovitelem stavby nebyly a nebudou příkazníkem poskytovány služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Smluvní strany se dohodly, že za dobu přerušování stavebních prací není a nebude hrazena cena za plnění dle čl. III Příkazní smlouvy a smluvní strany nebudou uplatňovat ustanovení čl. VIII a čl. XII odst. 3 Příkazní smlouvy.
3. Předmětem Dodatku je dále sjednání prodloužení doby trvání Příkazní smlouvy a v jejím rámci zajišťování výkonu BOZP v souladu s čl. IV odst. 1 Příkazní smlouvy. Dle čl. IV odst. 1 Příkazní smlouvy je zajišťování výkonu BOZP v souvislosti s realizací stavby dle čl. I odst. 3 písm. B. Příkazní smlouvy předpokládáno nejdéle po dobu 15 měsíců. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 1 výše činí předpokládané trvání činností dle předchozí věty nově 18 měsíců (8 měsíců trvání stavby zajišťované původním zhotovitelem stavby DCI Czech a.s. a 10 měsíců trvání stavby nově vybraným zhotovitelem stavby).
4. Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 1 Příkazní smlouvy, v návaznosti na prodloužení doby plnění dle předchozího odstavce tohoto Dodatku, dále dohodly na navýšení ceny za výkon BOZP v souvislosti s realizací stavby. Výše měsíční splátky činí v souladu s čl. III odst. 1 písm. c) 5 500,- Kč bez DPH. Mění se tak čl. III. odst. 1 Příkazní smlouvy, a to v následujícím rozsahu:
  - a. Cena za výkon činnosti BOZP v souvislosti s realizací stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) Příkazní smlouvy nově činí 99 000,- Kč bez DPH.
  - b. Celková odměna nově činí maximálně 110 000,- Kč bez DPH.
5. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy se nemění.
6. Příkazník se zavazuje znovu zahájit plnění předmětu Příkazní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude Příkazcem oznámeno uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s novým zhotovitelem.

## II.

### Závěrečná ustanoví

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník bere na vědomí povinnost zveřejnění tohoto Dodatku po jeho podpisu.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a tento je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Za Příkazce

V Praze dne

[Redacted signature]

05.12.2022 12:31

.....  
Mgr. Karel Ksandr  
Generální ředitel

Za Příkazníka

V Praze dne

[Redacted signature]

Date: 2022.12.01  
13:54:33 +01'00'

.....  
Václav Sedláček  
Jednatel