



S/0606/2022/IO/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0606/2022/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí investičního odboru

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz

Ing. Zuzana Heinzová – technik investičního odboru

tel: 558 609 268 / e-mail: heinzova.zuzana@frydek-mistek.cz

▪ dále jen objednatel

a

společnost TS a.s.

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:



▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S/0606/2022/IO ze dne 26.9.2022 k veřejné zakázce „Demolice lávky v parku Jižní svahy“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0606/2022/IO ze dne 26.9.2022 k veřejné zakázce „Demolice lávky v parku Jižní svahy“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 1, které spočívají ve změně záměru rozebrání chodníků a návrhu dalších úprav terénu pro pěší v okolí lávky, kdy toto bude řešeno v rámci samostatné investiční akce. Od rozebrání chodníku a následných úkonů spojených s tímto zrušením chodníku bylo upuštěno. Popis změn je uveden ve změnovém listu viz. příloha č. 1 tohoto dodatku.

1.2. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	82 098,88 Kč	17 240,76 Kč	99 339,64 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	- 29 676,89 Kč	- 6 232,15 Kč	- 35 909,04 Kč
Cena dle dodatku č. 1	52 421,99 Kč	11 008,61 Kč	63 430,60 Kč

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
- Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmiesteck.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

*Ing. Kateřina Dehnerová,
vedoucí investičního odboru*

*Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva*