



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

digit. In podepsal:
kodov. Parmov. Dagmar.doc.
30.11.2022 14:07
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Revitalizace parku Dukelská“

číslo smlouvy objednatele: 2022000330
číslo smlouvy zhotovitele: EBP2202
číslo veřejné zakázky: 22005


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: IROP 2021-2027

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
sídlo: Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25864
zastoupený: Lukášem Novotným, členem správní rady
ve věcech technických: Lukášem Novotným, členem správní rady
IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 27. 4. 2022. Smlouva č. 2022000330 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.



2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla

ceny díla

doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě provedených průzkumů a zkoušek, požadavků provozovatelů, správních orgánů, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací, cenových podmínek provádění díla.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 odst. 7 ZZVZ

§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

1. **Nabídková cena díla činí 25.946.942,71 Kč bez DPH.**

2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. ZL 1a, ZL 2a, ZL 4a, ZL 7a, ZL 8a, ZL 9a, ZL 10a, ZL 16a, ZL 22a, ZL 23a, ZL 1b, ZL 4b, ZL 5b, ZL 6b, ZL 11b) činí 26.800.039,42 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	25.946.942,71 Kč
Dodatek č. 1	853.096,71 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	236.378,25 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ	1.339.266,02Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(rozšíření původní ceny)	
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	240.700,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	481.847,56 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku č. 1	26.800.039,42 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy ZL 1a, ZL 2a, ZL 4a, ZL 7a, ZL 8a, ZL 9a, ZL 10a, ZL 16a, ZL 22a, ZL 23a, ZL 1b, ZL 4b, ZL 5b, ZL 6b, ZL 11b.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 14. 11. 2022, č. 1592/2022.

V Českých Budějovicích

V Říčanech

Lukáš
Novotný

Digitálně
podepsal Lukáš
Novotný

Datum: 2022.12.02
14:50:57 +01'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
statutární město České Budějovice


Lukáš Novotný, člen správní rady
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Stavba:	Revitalizace parku Dukelská		
Místo:	České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	[REDACTED]	IČO: 00244732 DIČ: CZ00244732
Projektant:	Rusina Frei s.r.o. Bubenská 225/49 170 00 Praha 7	[REDACTED]	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. Říčanská 1799 251 01 Říčany Voděrádky	[REDACTED]	IČO: 9713663 DIČ: CZ09713663

Přehled hodnot ZL

Přípočty		bez DPH 1 575 644,27	DPH 330 885,30	celkem 1 906 529,57
1a	ER na výměníku Teplárny Ochrana stromů	19 140,00	4 019,40	23 159,40
2a	bedněním	266 496,00	55 964,16	322 460,16
4a	Změny vodovodní a kanalizační přípojky	57 778,35	12 133,45	69 911,80
7a	Dozor pro práci v ochranném pásmu VN	12 090,00	2 538,90	14 628,90
8a	Krytí odtěženého břehu	43 110,00	9 053,10	52 163,10
9a	Zkoušky kvality stávajícího podkladního betonu	12 500,00	2 625,00	15 125,00
10a	Bourání litých podkladních betonů a likvidace odpadu	803 520,66	168 739,34	972 260,00
16a	PREFA výrobky náplavky	236 378,25	49 639,43	286 017,68
22a	Odstranění pařezů	22 500,00	4 725,00	27 225,00
23a	Pískoviště	102 131,01	21 447,51	123 578,52

Odpočty		bez DPH - 722 547,56	DPH - 151 734,99	celkem - 874 282,55
1b	ER na výměníku Teplárny Změny vodovodní a kanalizační přípojky	- 55,00	- 11,55	- 66,55
4b	Koupací molo NEREALIZOVÁNO	- 23 202,00	- 4 872,42	- 28 074,42
5b	Nasvícení náplavky NEREALIZOVÁNO	- 240 700,00	- 50 547,00	- 291 247,00
6b	Vybourání KSC pod stávající komunikací	- 156 788,00	- 32 925,48	- 189 713,48
10b		- 45 584,00	- 9 572,64	- 55 156,64
11b	Výměna obrub kolem parku NEREALIZOVÁNO	- 256 218,56	- 53 805,90	- 310 024,46



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

ER na výměníku Teplárny

Pořadové číslo změnového listu:

1a

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: elektromontáže	Část:																																				
Popis změny: Po kontrole stavu stávajícího ER za účasti vlastníka, zástupce EGD a revizního technika, bylo od záměru umístit měření do stávajícího rozvaděče Teplárny upuštěno.																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																					
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 25%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td colspan="2">zvýšení o:</td> <td>19 140,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>23 159,40</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">snížení o:</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ano			do časového plánu:	ne	zapracovány	ne			do ceny: ano	zvýšení o:		19 140,00	Kč			s DPH 21%		23 159,40	Kč			snížení o:		-	Kč			s DPH 21%		-	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ano																																	
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																	
	do ceny: ano	zvýšení o:		19 140,00	Kč																																
		s DPH 21%		23 159,40	Kč																																
		snížení o:		-	Kč																																
		s DPH 21%		-	Kč																																
Navrhovatel změny:	Podpis: [redacted]																																				
Zhotovitel:	 <p>ENVIRONMENTAL BUILDING s.r.o. Tel.: (+420) 731 843 620 e-mail: info@environmentalbuilding.cz www.environmentalbuilding.cz Břežská 175, Březno - Vodňany IČO: 0871562, DIČ: CZ0871562</p>																																				
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																				
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 18: s DPH 21%																																				
	19 140,00 Kč 23 159,40 Kč																																				

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Ochrana stromů bedněním

Pořadové číslo změnového listu:

2a

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Vegetační úpravy	Část:																																				
Popis změny: Přestože projekt počítá s ochranou stromů ve výkresové dokumentaci / viz. výkres D.8.1.b.6 /, ve výkazu výměr ochrana stromů chybí. Ochrana stromů je důsledně požadována EKO dozorem a ČÍŽP.																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																					
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 25%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>266 496,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>322 460,16</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne			do časového plánu:	ne	zpracovány	ne			do ceny: ano	zvýšení o:		266 496,00	Kč			s DPH 21%		322 460,16	Kč			snížení o:			Kč			s DPH 21%		-	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																																	
	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																																	
	do ceny: ano	zvýšení o:		266 496,00	Kč																																
		s DPH 21%		322 460,16	Kč																																
		snížení o:			Kč																																
		s DPH 21%		-	Kč																																
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																																				
Zhotovitel																																					
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																				
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="text-align: right;">266 496,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">322 460,16 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	266 496,00 Kč	s DPH 21%	322 460,16 Kč																																
Celková cena změnového listu č. 18:	266 496,00 Kč																																				
s DPH 21%	322 460,16 Kč																																				

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet
rozklad ceny

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra		rozdíl	Jedn. Cena	Cena		rozdíl / výše ZL	
					ve smlouvě	ve změně			ve smlouvě	ve změně		
	Stavba		S: ČB - Revitalizace parku Dukelská						55,00 Kč	-	55,00 Kč	-
	Objekt		D 001: ROZVÁDĚČE									- 55
3	SUB	M21-20	RV - STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ VYMĚNÍKOVÉ STANICE	ks	1	-1	-1,000	55,00	55,00	- 55,00		- 55


 SMLOVNÍ
 TVŮRČI
 Jméno
 Příjmení
 Adresa
 IČO





50

EVROPSKÁ UNIE

**Rozpis ceny bednění
stromů zřízení**

		počet MJ	Cena MJ	Celkem cena
Materiál	m3	13	6 850,00 Kč	89 050,00 Kč
Práce	hod	275	300,00 Kč	82 500,00 Kč
Spojovací materiál	kpl	1	4 188,00 Kč	4 188,00 Kč
Pneumatiky	ks	40	500,00 Kč	20 000,00 Kč
Doprava	Km	600	45,00 Kč	27 000,00 Kč
Doplnění osazení pneumatik	hod	25	300,00 Kč	7 500,00 Kč
Celkem zřízení				230 238,00 Kč

**Odstranění bednění
stromů**

Práce	hod	110	300,00 Kč	33 000,00 Kč
Vnitrostaveništní doprava	kpl	1	9 488,00 Kč	9 488,00 Kč
Doprava	Km	600	45,00 Kč	27 000,00 Kč
Likvidace a odvoz	m3	13	1 000,00 Kč	13 000,00 Kč
				82 488,00 Kč


Vnitrostaveništní přesun hmot při zřízení a odstranění	kpl	1	5 910,00 Kč	5 910,00 Kč
--	-----	---	-------------	--------------------

Rozklad ceny k ZL č.2

318 636,00 Kč

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra		rozdíl	Jedn. Cena	Cena		rozdíl / výše ZL
					ve smlouvě	ve změně			ve smlouvě	ve změně	
Stavba			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská						204 701,56 Kč	471 197,56 Kč	266 496,00 Kč
Objekt			1: Ostatní práce								266 496
1	SUB	184807111R001	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	0	372	372,000	539,00	-	200 508,00	200 508
2	SUB	184807112R000	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	0	372	372,000	161,50	-	60 078,00	60 078
Objekt			99: Staveništní přesun hmot								5 910
3	SUB	998231311R000	Přesun hmot pro sádkovnické a krajijn. úpravy do 5km	l	375,5992	386,44	10,844	545,00	204 701,56	210 611,56	5 910



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**
ER na výměníku Teplárny

Pořadové číslo změnového listu:

1b

Změna:

x

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl: elektromontáže	Část:																														
Popis změny: Po kontrole stavu stávajícího ER za účasti vlastníka, zástupce EGD a revizního technika, bylo od záměru umístit měření do stávajícího rozvaděče Teplárny upuštěno.																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																															
Posouzení změny - technický dozor <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 35%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;">zapracovány</td> <td style="width: 20%;">ano</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-</td> <td>55,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>66,55 Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ano		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano	zvýšení o:		Kč			s DPH 21%	-	Kč			snížení o:	-	55,00 Kč			s DPH 21%	-	66,55 Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ano																											
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																											
	do ceny: ano	zvýšení o:		Kč																											
		s DPH 21%	-	Kč																											
		snížení o:	-	55,00 Kč																											
		s DPH 21%	-	66,55 Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																														
Zhotovitel																															
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																														
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																														
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 18: s DPH 21%																														
	-55,00 Kč -66,55 Kč																														

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra			Jedn. Cena	Cena		rozdíl / výše ZL
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	
Stavba			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská								19 140,00 Kč
Objekt			D_001: ROZVÁDEČE								14800,00
1	SUB		ER ER - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDEČ	ks	0	1	1,00	7820,00	0,00	7820,00	7820,00
2	SUB		PR PR - PODRUŽNÝ ROZVÁDEČ	ks	0	1	1,00	6980,00	0,00	6980,00	6980,00
Objekt			D_002: HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY								760,00
77	SUB	M21-65	Nepojení na stávající zařízení	hod	15	17	2,00	380,00	5700,00	6460,00	760,00
Objekt			D_003: OSTATNÍ PROFESE								3580,00
84	SUB	M21-72	Podružný materiál	kpl.	1	1,29	0,29	12500,00	12500,00	16080,00	3580,00

ENVI
 Kód: 0
 Kód: 0
 Kód: 0



ENVI
 Kód: 0
 Kód: 0
 Kód: 0

17

ENVI
 Kód: 0
 Kód: 0
 Kód: 0

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**


Změny vodovodní a kanalizační přípojky

Pořadové číslo změnového listu:

4a

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl:	Přípojky vodovodu a kanalizace	Část:																
Popis změny: Požadavek EKO dozoru na změnu místa osazení šachet z důvodu kolize s kořeny tisů, změna trasy přípojek, požadavek na větší vodoměrnou šachtu, doplnění podružného měření																		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																		
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																		
Dopady:	do projektové dokumentace: ne zapracovány ano																	
	do časového plánu: ne zapracovány ne																	
	do ceny: ano	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">zvýšení o:</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">57 778,35</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">69 911,80</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	zvýšení o:		57 778,35	Kč	s DPH 21%		69 911,80	Kč	snížení o:			Kč	s DPH 21%		-	Kč
zvýšení o:		57 778,35	Kč															
s DPH 21%		69 911,80	Kč															
snížení o:			Kč															
s DPH 21%		-	Kč															
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																	
Zhotovitel																		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																	
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																	
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																	
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">57 778,35 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">69 911,80 Kč</td> </tr> </table>		Celková cena změnového listu č. 18:	57 778,35 Kč	s DPH 21%	69 911,80 Kč												
Celková cena změnového listu č. 18:	57 778,35 Kč																	
s DPH 21%	69 911,80 Kč																	

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. Cena	Cena		rozdíl / výše ZL
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	
								76 346,57 Kč	134 124,92 Kč	57 778,35 Kč	
Stavba											57 778
Objekt											57 778
			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská								
			04: Přípojky vodovodu a kanalizace								
3	SUB	C13220-1201	Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3	m3	58,59	72,30	13,71	555,00	32518,03	40127,08	7609,05
4	SUB	C13220-1209	Přípoj za lepivost rýh v hom.3	m3	58,59	72,30	13,71	45,00	2636,60	3263,55	616,95
7	SUB	C16110-1101	Svislé přemíst. výkopku hom4 2,5m	m3	58,59	72,30	13,71	150,00	8788,65	10843,15	2056,50
8	SUB	C16270-1105	Vodorovné přem. výkopku do 10000m1-4	m3	58,59	62,39	3,80	271,00	15878,16	16907,96	1029,80
9	SUB	C17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	16,07	19,87	3,80	22,00	353,47	437,07	83,60
10	SUB	90000006	Poplatek za skládku -zemina	t	32,13	38,13	6,00	220,00	7069,48	8389,48	1320,00
11	SUB	C17410-1101	Zásyp zhuštění jam	m3	42,52	52,43	9,91	195,00	8292,18	10224,63	1932,45
32	SUB	28396623R	Vod.šachta-dom.samon.V2 1200 /1800 mm-dle návrhu ČEVAK	ks	0	1,00	1,00	42320,00	0,00	42320,00	42320,00
58	SUB	31998232	Redukce mosaz 1"x3/4" ART 600	ks	2,00	4,00	2,00	55,00	110,00	220,00	110,00
59	SUB	C72223-0102	Ventil průchozí Ke 83 T G 3/4	kus	2,00	4,00	2,00	360,00	700,00	1400,00	700,00



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**



Změny vodovodní a kanalizační přípojky

Pořadové číslo změnového listu:

4b

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Přípojky vodovodu a kanalizace	Část:																														
Popis změny: Požadavek EKO dozoru na změnu místa osazení šachet z důvodu kolize s kořeny tisu, změna trasy přípojek, požadavek na větší vodoměrnou šachtu, doplnění podružného měření																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																															
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 25%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;">zapracovány</td> <td style="width: 30%;">ano</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td colspan="2">zvýšení o:</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>- 23 202,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- 28 074,42</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ano		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano	zvýšení o:		Kč			s DPH 21%	-	Kč			snížení o:	- 23 202,00	Kč			s DPH 21%	- 28 074,42	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ano																											
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																											
	do ceny: ano	zvýšení o:		Kč																											
		s DPH 21%	-	Kč																											
		snížení o:	- 23 202,00	Kč																											
		s DPH 21%	- 28 074,42	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																														
Zhotovitel																															
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
																															
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																														
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="text-align: right;">-23 202,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-28 074,42 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	-23 202,00 Kč	s DPH 21%	-28 074,42 Kč																										
Celková cena změnového listu č. 18:	-23 202,00 Kč																														
s DPH 21%	-28 074,42 Kč																														

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. Cena	Cena		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
	Stavba		S: ČB - Revitalizace parku Dukelská					23 202,00 Kč	- Kč	23 202,00 Kč	
	Objekt		D4: Připojky vodovodu a kanalizace							- 23 202	
32	SUB	28396523	Vod.šachtz-dom.samon.AS-VODO 99/120	ks	1	0	- 1,000	23.202,00	23 202,00	- 23 202	




 STÁTNÍ ÚSTŘEDNÍ ARCHIV
 Kancelář
 Tel: 12
 Kancelář
 KČO: 01



Státní ústřední archiv
 Kancelář
 Tel: 12
 Kancelář
 KČO: 01

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice

Koupací molo NEREALIZOVÁNO

Pořadové číslo změnového listu:

5b



Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																														
Popis změny: Nebude realizováno, požadavek investora																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [REDACTED]																															
Posouzení změny - technický dozor <i>SOUHLASÍ</i> [REDACTED]																															
Dopady:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">- 240 700,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">- 291 247,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ano		do časového plánu:	ne	zpracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:		Kč			s DPH 21%	-	Kč			snížení o:	- 240 700,00	Kč			s DPH 21%	- 291 247,00	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ano																												
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:		Kč																											
		s DPH 21%	-	Kč																											
		snížení o:	- 240 700,00	Kč																											
		s DPH 21%	- 291 247,00	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis: [REDACTED]																														
Zhotovitel																															
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
																															
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [REDACTED]																														
Vyjádření objednatele:	Podpis: [REDACTED]																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="text-align: right;">-240 700,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-291 247,00 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	-240 700,00 Kč	s DPH 21%	-291 247,00 Kč																										
Celková cena změnového listu č. 18:	-240 700,00 Kč																														
s DPH 21%	-291 247,00 Kč																														


V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. Cena	Cena		rozdíl / výše ZL
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	
								240 700,00 Kč	- Kč	240 700,00 Kč	
Stavba			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská								
Objekt			01: Stavební část								
126	SUB	774-005	O+M zachranný kruh komplet výrobek podle výkresu č. D.9.5 "tabulka osátních", ozn. O05	ks	2	0	-2,000	850,00	1 700,00	-	-1 700
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01								
127	SUB	774-004	O+M molo komplet výrobek podle výkresu č. D.9.5 "tabulka osátních", ozn. O04	ks	1	0	-1,000	239 000,00	239 000,00	-	-239 000


STAVBA
 Tel: (+420) 378 511 111
 www.stavba.cz
 Ředitelství
 KČO-08



10

Děkujeme za Vaši nabídku a budeme se těšit na další spolupráci.
 S pozdravem
 Ing. Jiří Štěpánek
 Ředitel

STAVBA
 Číslo účtu: 25000000000000000000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice

Nasvícení náplavky NEREALIZOVÁNO

Pořadové číslo změnového listu:

6b


Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Elektromontáže	Část:																																										
Popis změny: Nerealizováno pro kolizi s kolísáním vodní hladiny a zatopování prostoru se svítidly. Dohoda investor a AD																																											
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																											
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 25%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">- 156 788,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- 189 713,48</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ano			do časového plánu:	ne	zpracovány	ne			do ceny: ano	zvýšení o:			Kč			s DPH 21%		-	Kč			snížení o:						s DPH 21%		- 156 788,00	Kč					- 189 713,48	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ano																																							
	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																																							
	do ceny: ano	zvýšení o:			Kč																																						
		s DPH 21%		-	Kč																																						
		snížení o:																																									
		s DPH 21%		- 156 788,00	Kč																																						
				- 189 713,48	Kč																																						
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																																										
Zhotovitel	 <p style="font-size: small;">ENVIRONMENTAL BUILDING Tel.: (+420) 731 503 620 obr.hed@envirobuilding.cz Rákosná 1795, B IČO: 0915662, DIČ: CZ0915662</p>																																										
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																										
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																																										
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																										
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 18: -156 788,00 Kč s DPH 21% -189 713,48 Kč																																										

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	ve smlouvě	Výměra ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	Cena ve změně	rozdíl / výše ZL
									161 976,00 Kč	5 188,00 Kč	- 156 788,00 Kč
Stavba											
Objekt											
			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská								
			SO 01: Stavební objekt 01								
18	SUB	M21-15	3x1,5 až 4 mm2	ks	77	29,00	-48,090	88,00	6 776,00	2 552,00	- 4 224
56	SUB	M21-SV04	D+M zapuštěné svítidlo komplet výrobek podle výkresu č. D.9.2 "tabulka osvětlení", ozn. SV04	ks	48	0,00	-48,000	2 740,00	131 520,00	-	- 131 520
3	SUB	M21-02	CYKY-J 3x2,5, volně	m	555	0,00	-555,000	24,00	13 320,00	-	- 13 320
14	SUB	M21-12	Bezhalogenová ochranná dvooplášňová korugovaná chránička	m	620	70,00	-550,000	10,60	6 572,00	742,00	- 5 830
22	SUB	M21-18	VO-1VO-2 ZAPUŠTĚNÁ PODRUŽNÁ ROZVODNICE PRO PŘIPOJENÍ SVÍTEL PRO OSVĚTLENÍ NÁPLAVKY	ks	2	1,00	- 1,000	1 894,00	3 788,00	1 894,00	- 1 894



VYTIPLA TUKY PŘI PŘÍPADOVÉ PRÁCI
 VYTIPLA TUKY PŘI PŘÍPADOVÉ PRÁCI
 VYTIPLA TUKY PŘI PŘÍPADOVÉ PRÁCI

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Dozor pro práci v ochranném pásmu VN

Pořadové číslo změnového listu:

7a

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Přípojky vodovodu a kanalizace	Část:																																								
Popis změny: Se zajištěním dozoru nebylo v PD uvažováno. Požadavek vznesl správce sítě při vytyčení a ohlášení prací v ochranném pásmu. Přípojky vody a kanalizace, VO, elektropřípojka																																									
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																									
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 30%;">ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td colspan="2">zvýšení o:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12 090,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">14 628,90 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">snížení o:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano	zvýšení o:					s DPH 21%		12 090,00 Kč					14 628,90 Kč			snížení o:					s DPH 21%		Kč					Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																																					
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																					
	do ceny: ano	zvýšení o:																																							
		s DPH 21%		12 090,00 Kč																																					
				14 628,90 Kč																																					
		snížení o:																																							
		s DPH 21%		Kč																																					
				Kč																																					
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																																								
Zhotovitel																																									
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																								
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																																								
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																								
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="text-align: right;">12 090,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">14 628,90 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	12 090,00 Kč	s DPH 21%	14 628,90 Kč																																				
Celková cena změnového listu č. 18:	12 090,00 Kč																																								
s DPH 21%	14 628,90 Kč																																								

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet
faktura

FAKTURA - daňový doklad

Číslo: FA 2022/023

Dodavatel:		Odběratel:	
Oto Roštejský ORO Rabyně - Stromeč 9 252 08 p. Slapy nad Vltavou		ENVIROMENTAL BUILDING a.s. Říčanská 1799 251 01 Říčany	
IČ: 49229940	DIČ: CZ5411111035	IČ: 9713662	DIČ: CZ09713662
ŽL. vydal MÚ Benešov, OŽÚ č.j. ŽÚ/310/2011/3			
telefon: [redacted]		Datum splatnosti:	13.07.2022 14 dní
e-mail: [redacted]		Datum vystavení:	29.06.2022
Peněžní ústav: [redacted]		Datum zdanitelného plnění:	29.06.2022
Č.úctu: [redacted]			

Označení dodávky

Provedení dozorů u výkopových prací v blízkosti VN 22 kV ulice Dukelská České Budějovice
ve dnech 27., 28., 29.6. 2022 tj. 3 dny

3 dny po 3 100,- Kč = 9 300,- Kč

Příloha: Vaše objednávka č. EBP2202.8
Zápis o provedení práce

Nejsem plátcem DPH.

Celkem k úhradě:**9 300,00 Kč**

Podpis:

Vyhotovil:

Roštejský Oto



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**



Zkoušky kvality stávajícího podkladního betonu

Pořadové číslo změnového listu:

9a

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Pozemní komunikace	Část:																																			
Popis změny: Požadavek TDI na doložení jiného materiálového složení podkladní vrstvy pod komunikací oproti projekt. Uvažováno s KSC																																				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>POUHLASÍ</i> [redacted]																																				
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																				
Dopady: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">zpracovány</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td style="text-align: center;">zpracovány</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">12 500,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">15 125,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:	ne	zpracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:					s DPH 21%	12 500,00	Kč				15 125,00	Kč			snížení o:					s DPH 21%	-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																																	
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																																	
do ceny: ano		zvýšení o:																																		
		s DPH 21%	12 500,00	Kč																																
			15 125,00	Kč																																
		snížení o:																																		
		s DPH 21%	-	Kč																																
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																																			
Zhotovitel																																				
Věcná kontrola:	Cenová kontrola: 																																			
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																																			
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																			
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 18: 12 500,00 Kč s DPH 21% 15 125,00 Kč																																			

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet
faktura

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra			Cena			
					ve smlouvě	ve změně	rozdíil	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíil / výše ZI
Stavba			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská								43 110,00 Kč
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01								43 110
49	SUB	56811111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m textilie ve specifikaci	m2	418	968,00	550,00	45,00	18810,00	43560,00	24750,00
50	SUB	69386197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	480,70	1113,20	632,50	24,00	11536,80	26716,80	15180,00
159	SUB	KROP1	Pravidelné vřícení	den	0,00	60,00	60,00	53,00	0,00	3180,00	3180,00

ENVIET s.r.l.
 Tel: +420 315 841 811
 www.enviet.cz
 Kancelář: KČP 091

STAVBA ČÍSLO 01/01/01



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
č. : 1020220568

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9 - Prosek
Česká republika
IČO:00015679 DIČ: CZ00015679
Tel.č.: 286 019 400 Fax: 286 891 393
ALX 711 v OR vedeném u Městského soudu v Praze

Název banky: Komerční banka, a.s.
Bankovní spojení: 1501931 / 0100
IBAN: CZ75010000000000001501931
SWIFT: KOMBCZPP
Konstanční symbol:
Variabilní symbol: 1020220568

Odhěratel / korespondenční adresa

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Říčanská 1799
251 01 Říčany - Vodčádky
Česká republika

IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662

Datum vystavení: 19.07.2022
Datum splatnosti: 19.08.2022
Datum uskut. zdan. píněn: 19.07.2022
Forma úhrady: Platební příkaz
Číslo zakázky/objednávky: Z020220164 / EBP2202.3



Expozitura:

Na základě objednávky č. (EBP2202.3) Vám, za provedení jádrových vývrtů stávajícího podkladního betonu, následných zkoušek a vyhodnocení, fakturujeme :

akce: Revitalizace parku Dukelská v Českých Budějovicích

Č.f.	Č.zboží	Název položky	Mj.	Počet	Jednot.cena	% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
1		2 ks vývrtů prům. 100mm,délky do 200mm		2,0	1 550,00	21 %	3 100,00	651,00	3 751,00
2		2 ks vývrtů - tezdni,úprava líc.ploch		2,0	550,00	21 %	1 100,00	231,00	1 331,00
3		Stanovení pevnosti,objem hmotnosti,homogen		2,0	950,00	21 %	1 900,00	399,00	2 299,00
4		Vyhodnocení - Zpráva č.020-046583		1,0	1 500,00	21 %	1 500,00	315,00	1 815,00

REKAPITULACE :

% DPH	Základ DPH	DPH	Celkem vč.DPH
21 %	7 600,00	1 596,00	9 196,00
	7 600,00	1 596,00	9 196,00

Zaokrouhlení : 0,00

Celková částka k úhradě

9 196,00 CZK

Razítko a podpis

Vystavil: Ivana KAISERŠOTOVÁ
Sestavil: Vilém MIČL

Telefon: 387 023 214
Telefon: 387023219

Email: kaisersotova@tzus.cz
Email: migl@tzus.cz



České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	Výměra			Cena			Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surt	Surt	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	
				MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdiel	Jedn. Cena	ve smlouvě								ve změně
			S: ČB - Revitalizace parku Dukelské														
			SO 01: Stavební objekt 01														
1	SUB		Zhotovitel TZUS Praha	1,000	0	1		12 500,00	-	12 500,00	12 500					2 625	15 125



ENVIROCENTRUM spol. s r.o.
KČP



ENVIROCENTRUM spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Bourání litých podkladních betonů a likvidace odpadu

Pořadové číslo změnového listu:

10a

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Pozemní komunikace	Část:																																				
Popis změny: Bourání zjištěných betonových podkladů pod původní komunikací parku. Bylo předpokládáno, že budou podkladní konstrukce z ksc. Bourání litých betonů vyžaduje nad práce z uvažované položky, práce ručním pneumatickým kladivem a lidskou prací. ZL obsahuje též likvidaci vytěžených hmot.																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>POUHLASÍ</i> [redacted]																																					
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOCHLAČ</i> [redacted]																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>803 520,66</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>972 260,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne			do časového plánu:	ne	zapracovány	ne			do ceny: ano	zvýšení o:		803 520,66	Kč			s DPH 21%		972 260,00	Kč			snížení o:			Kč			s DPH 21%		-	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																																	
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																	
	do ceny: ano	zvýšení o:		803 520,66	Kč																																
		s DPH 21%		972 260,00	Kč																																
		snížení o:			Kč																																
		s DPH 21%		-	Kč																																
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																																				
Zhotovitel																																					
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																				
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="width: 50%;">803 520,66 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>972 260,00 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	803 520,66 Kč	s DPH 21%	972 260,00 Kč																																
Celková cena změnového listu č. 18:	803 520,66 Kč																																				
s DPH 21%	972 260,00 Kč																																				


V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet



České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	Výměra		rozdíl	Jedn. Cena	Cena		rozdíl / výše ZL									
				ve smlouvě	ve změně			ve smlouvě	ve změně										
Stavba			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská																
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">867 211,54 Kč</td> <td style="text-align: right;">1 770 732,20 Kč</td> <td style="text-align: right;">803 520,66 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">803 521</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">803 521</td> </tr> </table>											867 211,54 Kč	1 770 732,20 Kč	803 520,66 Kč			803 521			803 521
867 211,54 Kč	1 770 732,20 Kč	803 520,66 Kč																	
		803 521																	
		803 521																	
1	SUB	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0	899,25	899,25	200,00	0,00	179849,60	179849,60								
150	SUB	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	2057,90	2166,25	108,36	250,00	514474,22	541563,06	27088,83								
151	SUB	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	2057,90	2166,25	108,36	155,00	316874,02	335769,09	18795,08								
152	SUB	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	10 289,48445	10831,26	541,78	13,00	133763,30	140806,39	7043,10								
160	SUB		1m3 / 2160 -2180 kg dle posudku																
164	SP	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 160 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,00	2072,00	2072,00	276,42	0,00	572744,05	572744,05								



400

STAVOPROJEKT

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice

Vybourání KSC pod stávající komunikací

Pořadové číslo změnového listu:

10b

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace


Stavební oddíl:	Část:																																			
Popis změny: Odpočet uvažovaného KSC pod komunikacemi																																				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																				
Posouzení změny - technický dozor <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 35%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 25%;">ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- 45 584,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- 55 156,64 Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:	Kč				s DPH 21%	- Kč				snížení o:	Kč				s DPH 21%	- 45 584,00 Kč					- 55 156,64 Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																																
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																
	do ceny: ano		zvýšení o:	Kč																																
			s DPH 21%	- Kč																																
			snížení o:	Kč																																
			s DPH 21%	- 45 584,00 Kč																																
				- 55 156,64 Kč																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%;">Navrhovatel změny :</td> <td style="width: 55%;">Podpis: [redacted]</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>  </td> </tr> </table>		Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]	Zhotovitel																																
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																																			
Zhotovitel																																				
Věcná kontrola:	cenová kontrola:																																			
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																																			
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																			
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="text-align: right;">-45 584,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-55 156,64 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	-45 584,00 Kč	s DPH 21%	-55 156,64 Kč																															
Celková cena změnového listu č. 18:	-45 584,00 Kč																																			
s DPH 21%	-55 156,64 Kč																																			

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Ref.	Typ	Kód	Popis	MJ	ve smlouvě	Výměra ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
Stavba B: ČB - Revitalizace parku Dukelská Cena 45 584,00 Kč											
Objekt D1: Stavební práce Cena -4594,00 Kč											
81	SUB	113111212R02	Odstavení podlahy na 50 mm kam. zpevnen. d. 12cm	m2	2072,00	0,00	-2072,00	22,00	-45984,00	0,00	-45984,00



Ing. Jaroslav Štěpánek
 Ing. Jaroslav Štěpánek
 Ing. Jaroslav Štěpánek

Ing. Jaroslav Štěpánek

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**


Výměna obrub kolem parku NEREALIZOVÁNO

Pořadové číslo změnového listu:

11b

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Pozemní komunikace	Část:																																																
Popis změny: Betonové obruby u chodníku podél parku nebudou vyměněny za žulové z důvodu kolize s vedením VN. V reálu je jiná trasa než ve vytyčovací dokumentaci																																																	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>POUHLASÍ</i> [redacted]																																																	
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOULASÍ</i> [redacted]																																																	
Dopady: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">- 256 218,56</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">- 310 024,46</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne			do časového plánu:	ne	zpracovány	ne			do ceny: ano		zvýšení o:			Kč			s DPH 21%		-	Kč			snížení o:			Kč			s DPH 21%		-	Kč					- 256 218,56	Kč					- 310 024,46	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																																														
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																																														
do ceny: ano		zvýšení o:			Kč																																												
		s DPH 21%		-	Kč																																												
		snížení o:			Kč																																												
		s DPH 21%		-	Kč																																												
				- 256 218,56	Kč																																												
				- 310 024,46	Kč																																												
Navrhovatel změny:	Podpis: [redacted]																																																
Zhotovitel																																																	
Věcná kontrola:	Cenová kontrola: [redacted]																																																
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																																																
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																																
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu č. 18: -256 218,56 Kč s DPH 21% -310 024,46 Kč																																																

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet



České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	Výměra			Cena				
				MJ	ve změně	rozdí	Jedn. Cena	ve změně	rozdí / výše ZL		
Stavba S: ČB - Revitalizace parku Dukelská											
Objekt SO 01: Stavební objekt 01											
17	SUB	592211110	Kladení zbrnkové dlažby komunikace pro pěší 6 80 mm sklápny A pt do 50 m ²	m ²	136,73	0,00	-136,23	371,00	51283,33	0,00	-51283,33
28	SUB	916241213	Osazení obrubnice kamenného stojatého a boční optikou do káče z betonu prostého	m	280,40	64,40	-235,00	248,00	74550,80	16035,80	-68515,00
29	SUB	683802201	línajpruk kamenný žulový extračh 100x200x300-600mm, šuparý, barva šedá	m	248,2476	0,00	-248,25	526,00	131074,73	0,00	-131074,73
74	SUB	113202111R00	vytřídění obrub betonových 10 cm	m	683,80	448,80	-235,00	65,36	44852,14	29326,84	-15345,50



1:100

Architektonický ústav Ing. arch. Miroslav Vlach, s.r.o.
 Štepařská 100, 392 01 České Budějovice
 IČO: 09 154 664

ENVIRONMENTAL
 Tel: (+420) 73 123 456
 obr@environmental.cz
 www.environmental.cz
 Řečkovice 1752
 IČO: 09 154 664



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

PREFA výrobky náplavky

Pořadové číslo změnového listu:

16a

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																																				
Popis změny: Prefa výrobky byly upraveny dle technologických možností prefy. Projektová dokumentace počítala s „otiskem pytliviny“ na sedáku. Ostatné části měli být bez úpravy. Jelikož otisk pytliviny na sedáku by byl technologicky příliš náročný až nemožný, dospěli jsme k alternativnímu řešení povrchové úpravy – pískování. Pískování bude provedeno na všech pohledových částech prefabrikátů. Nově budou do úzkých sedáku vsazeny kotvy pro kotvení k podkladu závitovou tyčí.																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																					
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">ne</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td>zapracovány</td> <td style="text-align: center;">ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td style="text-align: center;">zvýšení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">236 378,25</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">286 017,68</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">snížení o:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne			do časového plánu:	ne	zapracovány	ne			do ceny: ano	zvýšení o:		236 378,25	Kč			s DPH 21%		286 017,68	Kč			snížení o:			Kč			s DPH 21%		-	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																																	
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																	
	do ceny: ano	zvýšení o:		236 378,25	Kč																																
		s DPH 21%		286 017,68	Kč																																
		snížení o:			Kč																																
		s DPH 21%		-	Kč																																
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																																				
Zhotovitel	 <p style="font-size: 8px;">ENVIRONMENTAL BUILDING Tel.: (+420) 731 563 430 www.environmentalbuilding.cz Řešení s DPH, Březno - Hradec KČA s.r.l. s.r.o. IČO: 12790188</p>																																				
Věcná kontrola:	Podpis: [redacted]																																				
Genová kontrola:	 <p style="font-size: 8px;">ENVIRONMENTAL BUILDING Tel.: (+420) 731 563 430 obr.hod@envi... www.environmentalbuilding.cz Řešení s DPH, Březno - Hradec KČA s.r.l. s.r.o. IČO: 12790188</p>																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																				
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="text-align: right;">236 378,25 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">286 017,68 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	236 378,25 Kč	s DPH 21%	286 017,68 Kč																																
Celková cena změnového listu č. 18:	236 378,25 Kč																																				
s DPH 21%	286 017,68 Kč																																				

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. Cena	Cena	
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně
	Stavba		S: ČB - Revitalizace parku Dukelská					- Kč	236 378,25 Kč	236 378,25 Kč
	Objekt		SO 01: Stavební objekt 01							236 378
182	SUB	X3236	Varianty dle úprav AD a možností přefy	kpl	0	1	1,000	236 378,25	-	236 378,25



 Environmentální úřad České Budějovice

 Tel: (376) 227 227

 m.prymek@ubc.cz

 www.ambiente.cz

 Řečenská 17

 Kč: 09/138



182

Příloha č. 1 k nabídce

 Seznam příloh k nabídce

 Seznam příloh k nabídce

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**


Odstranění pařezů

Pořadové číslo změnového listu:

22a

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																																				
Popis změny: Nad rámec SOD byly v prostoru stavby objeveny 3 staré pařezy, které bylo nutno díky probíhajícím pracem v místě, zlikvidovat																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																					
Posouzení změny - technický dozor: <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>22 500,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>27 225,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne			do časového plánu:	ne	zapracovány	ne			do ceny: ano	zvýšení o:		22 500,00	Kč			s DPH 21%		27 225,00	Kč			snížení o:			Kč			s DPH 21%		-	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																																	
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																	
	do ceny: ano	zvýšení o:		22 500,00	Kč																																
		s DPH 21%		27 225,00	Kč																																
		snížení o:			Kč																																
		s DPH 21%		-	Kč																																
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																																				
Zhotovitel	 <p style="font-size: small;">ENVIRONMENTAL BUILDING Tel.: (+420) 731 503 600 obchod@environmentalbuilding.cz www.environmentalbuilding.cz Říčanská 1799, Říčany - veselá IČO: 0671662, DIČ: CZ0671662</p>																																				
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																				
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="text-align: right;">22 500,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">27 225,00 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	22 500,00 Kč	s DPH 21%	27 225,00 Kč																																
Celková cena změnového listu č. 18:	22 500,00 Kč																																				
s DPH 21%	27 225,00 Kč																																				

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	ve smlouvě	Výměra		Jedn. Cena	Cena		
						ve změně	rozdíl		ve změně	rozdíl / výše ZL	
Stavba			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská						13 500,00 Kč	36 000,00 Kč	22 500,00 Kč
Objekt			01: Stavební část								22 500
69	SUB	112201104R00	Odstranění pařezu vč. Návlních kořenů a zarovnáání navazujícího terénu	ks	3	8	5,000	4 500,00	13 500,00	36 000,00	22 500



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Pískoviště

Pořadové číslo změnového listu:

23a



Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																																										
Popis změny: Pískoviště dle PD, doplněno o požadavky Teplárny																																											
Posouzení změny - autorský dozor projektanta <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																											
Posouzení změny - technický dozor <i>SOUHLASÍ</i> [redacted]																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">102 131,01 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">123 578,52 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne			do časového plánu:	ne	zpracovány	ne			do ceny: ano	zvýšení o:						s DPH 21%			102 131,01 Kč						123 578,52 Kč			snížení o:						s DPH 21%			- Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																																							
	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																																							
	do ceny: ano	zvýšení o:																																									
		s DPH 21%			102 131,01 Kč																																						
					123 578,52 Kč																																						
		snížení o:																																									
		s DPH 21%			- Kč																																						
Navrhovatel změny :	Podpis: [redacted]																																										
Zhotovitel																																											
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																										
																																											
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: [redacted]																																										
Vyjádření objednatele:	Podpis: [redacted]																																										
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu č. 18:</td> <td style="text-align: right;">102 131,01 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">123 578,52 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu č. 18:	102 131,01 Kč	s DPH 21%	123 578,52 Kč																																						
Celková cena změnového listu č. 18:	102 131,01 Kč																																										
s DPH 21%	123 578,52 Kč																																										

V Praze dne: 20.08.2022

Přílohy: rozpočet
zápis ve SD

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra			Cena			
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
Stavba			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská					502 937,50 Kč	605 068,51 Kč	102 131,01 Kč	
Objekt			01: Stavební část							102 131,01 Kč	
										77 545	
1	SUB	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	776,00	789,35	14,35	98,00	75 950,00	77 356,30	1 406,30
2	SUB	122201109R00	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3	m3	775,00	789,35	14,35	30,00	23 250,00	23 680,50	430,50
3	SUB	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	360,00	374,35	14,35	55,00	19 800,00	20 589,25	789,25
4	SUB	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	180,00	182,52	2,52	145,00	26 100,00	26 465,40	365,40
5	SUB	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	625,00	636,83	11,83	180,00	112 500,00	114 629,40	2 129,40
6	SUB	162701109R00	Příplatek k vod. přem/stění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 125,00	3 136,83	11,83	20,70	64 687,50	64 932,38	244,88
7	SUB	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	625,00	636,83	11,83	25,00	15 625,00	15 820,75	295,75
8	SUB	199000002RTX	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	805,00	816,83	11,83	205,00	165 025,00	167 450,15	2 425,15
226	SUB	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KART	t	0	0,26	0,26	48 000,00	-	12 384,00	12 384,00
227	SUB	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltax 500g/m2	m2	0	18,30	18,30	125,00	-	2 287,50	2 287,50
228	SUB	58301200R	D+M písek křemíčitý	t	0	26,89	26,89	687,00	-	18 473,43	18 473,43
229	SUB	311112320R00	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best. tl. 20 cm	m2	0	13,50	13,50	1 389,00	-	18 751,50	18 751,50
230	SUB	341361221R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 216(E)	t	0	0,09	0,09	41 390,00	-	3 683,71	3 683,71
231	SUB	341351105R00	Bednění stěn oboustranné - zřízení	m2	0	3,44	3,44	496,00	-	1 706,24	1 706,24
232	SUB	341351106R00	Bednění stěn oboustranné - odstranění	m2	0	3,44	3,44	225,50	-	775,72	775,72
233	SUB	3489232	Věvec plot.tl.200mm z tvrdých přírod.	m	0	17,20	17,20	443,50	-	7 628,20	7 628,20
236	SUB	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zřítné výšky do 6 m	t	0	10,89	10,89	346,00	-	3 767,94	3 767,94
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01								24586,14
234	SUB	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, z betonu prostého	m3	0	1,25	1,25	3 700,00	-	4 625,00	4 625,00
235	SUB	631315611RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20, z betonu prostého	m3	0	2,89	2,89	3 375,00	-	9 753,75	9 753,75
237	SUB	711141569R00	Izolace proti vlh. vodorovná pásy přilepením	m2	0	18,30	18,30	112,00	-	2 049,60	2 049,60
238	SUB	62831115R	Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 40	m2	0	26,90	26,90	125,00	-	3 237,50	3 237,50
239	SUB	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	0	19,60	19,60	12,40	-	243,04	243,04
240	SUB	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0	0,13	0,13	954,00	-	119,25	119,25
241	SUB	766410010RAA	Ákátové prkno -lemování, D+M	m	0	17,20	17,20	265,00	-	4 558,00	4 558,00



VYKONÁVATEL PRÁCE
 Ing. Jiří Vojtěch
 IČO: 47630222
 DIČ: CZ47630222
 IČ: 47630222
 DIČ: CZ47630222

