



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S23-033-0029

uzavřené dne 22. 1. 2021 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů na stavbu:

**V 00570 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko I,**  
dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“

### 1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko**  
se sídlem: Opuštěná 9/2, 602 00 Brno  
objednatel zastupuje: Mgr. Michal Klaška, předseda  
ve věcech technických: Mgr. Ing. Rudolf Staněk, Manažer DSO Šlapanicko  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
IČ: 04379322  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
**(dále jen objednatel)**  
**a**
- 1.2 **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný**  
**závod Dopravní stavby MORAVA**  
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským osudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vločka 8032  
zhotovitele zastupuje: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě pověření  
Pavel Bohunský, DiS., na základě pověření  
ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná osoba  
tel.: [REDACTED]  
Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby, tel: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-maily: [REDACTED]  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ480 35 599  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
**(dále jen zhotovitel)**

### 2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 14 Závěrečná ustanovení, odst. 14.9, způsobem uvedeným ve čl. 5 Cena díla, odst. 5.6. a 5.8., na změně čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku tak, že nově uvedený článek zní takto:



## 5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

**Cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH** **24 928 501,29 Kč**

**Ceny změny v důsledku změny rozsahu díla ve znění příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku**  
**203 453,88 Kč**

**Nová cena díla bez DPH** **25 131 955,17 Kč**

**DPH 21 %** **5 277 710,59 Kč**

**Nová cena díla včetně DPH** **30 409 665,76 Kč**

- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
- 2.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

**Schvalovací doložka** podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Dne **29. 11. 2022** byl **na 75. radě** Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (**DSO Šlapanicko**) **schválen Dodatek č. 1** (a také Změnový list) ke smlouvě o dílo č. S23-033-0029 v rámci projektu V 00570 – výstavba integrované sítě cyklistických stezek na Šlapanicku – etapa Pozořicko I se zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599.

### Přílohy:

1. Technická specifikace změny č. 1 (oznámení a změnový list č. 1)
2. Změnový položkový rozpočet

V Brně dne .....

V Brně dne .....

**Mirko Zeman**  
Digitálně podepsal  
Mirko Zeman  
Datum: 2022.12.05  
13:40:41 +01'00'

**Pavel Bohunský**  
Digitálně podepsal Pavel Bohunský  
Datum: 2022.12.05  
12:59:09 +01'00'

za objednatele:

Mgr. Michal Kláška, předseda





za zhotovitele:

Ing. Mirko Zeman, Pavel Bohunský, DiS.  
na základě pověření

Smlouvu přežkoumal: Ing. Hana Podolová

**Hana Podolová**  
Digitálně podepsal  
Hana Podolová  
Datum: 2022.12.05  
12:56:50 +01'00'

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o.		
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 16.11.2022	
Název akce: V 00570 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko I			
Způsob odeslání / předání datum: 18.11.2022	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Změnový rozpočet stavby		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Úsek T13: Změna tloušťky úpravy a dávkování pojiva pro stabilizaci zemní pláně.			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodů nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek -- viz Zpráva č. 038/2022 Návrh zlepšení zemin, kde byla silniční laboratoří navržena tloušťka úpravy zeminy, druh a množství pojiva pro stabilizaci zemní pláně, se přistupuje ke změně založení stavby v rozsahu dle změnového soupisu prací.			
<b>Důsledky ZBV do termínového plnění:-----</b>			
Počet připojených listů specifikací:	9		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce: změny</b> V důsledku odlišnosti podloží oproti předpokladům uvedeným projektantem v projektové dokumentaci je třeba provést odlišné založení stavby tak, aby dílo odpovídalo příslušným technickým normám. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, protože skutečnosti na stavbě jsou odlišné oproti tomu, s čím počítal projektant.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Swietelsky stavební s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: BEZ PŘÍPOH, NEK			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: položkový rozpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Lakomý	
Datum:	16.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b>  Z důvodů nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek – viz Zpráva č. 038/2022 Návrh zlepšení zemin, kde byla silniční laboratoří navržena tloušťka úpravy zeminy, druh a množství pojiva pro stabilizaci zemní pláň, se přistupuje ke změně založení stavby v rozsahu dle změnového soupisu prací.</p> <p><b>Důsledky ZBV do termínového plnění:</b> Beze změny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:9	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25 131 955,17,- Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko - Etapa Pozořicko I

Objekt:

T13 - úsek Velatice - Tvarožná

Soupis:

**SO 101 - úsek Velatice - Tvarožná - účelová komunikace (cyklostezka)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

DSO Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:

Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno

Zpracovatel:

Martin Halva

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2020

IČ:

04379322

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ 48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko - Etapa Pozořicko I

Objekt:

T13 - úsek Velatice - Tvarožná

Soupis:

**SO 101 - úsek Velatice - Tvarožná - účelová komunikace (cyklostezka)**

Místo:

Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel:

DSO Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Projektant:

Ing. Adolf Jebavý,  
Gorkého 59/9, 602 00  
Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracovatel:

Martin Halva

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko - Etapa Pozořicko I

Objekt:

T13 - úsek Velatice - Tvarožná

Soupis:

**SO 101 - úsek Velatice - Tvarožná - účelová komunikace (cyklostezka)**

Místo:

Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel:

DSO Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Projektant:

Ing. Adolf Jebavý,  
Gorkého 59/9, 602 00  
Brno

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracovatel:

Martin Halva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	5		Komunikace pozemní				
1	K	561051111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 m2	m2	-2 840,000		
2	M	58530171	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín bezprašné	t	-29,820		
3	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy přes 1000 m2	m2	2 840,000		
5	M	58591002	VIACALCO FC50 pro úpravu zemín	t	38,056		
D	998		Přesun hmot				
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,236		

7	K	001001007	Náklady na inženýrsko-geologický průzkum (laboratorní návrh zlepšení zemin)	soubor	1,000		
---	---	-----------	---	--------	-------	--	--