

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice,

č. účtu dotace SFDI: 2006-31262310710 a č. účtu Jihočeského kraje: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH

tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště - pro akci „Mírotice – chodník ul. Kostelní a oprava komunikace III. třídy“

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy [REDACTED]

Ing. Pavel Klas, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bohumil Mrázek

tel. č. + [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):


Petr Civiš

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Písek“ ze dne 2.8. 2022 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/307/22, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/43 ze dne 2. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Písek“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2

II. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 dle dodatku č.1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	5 339 409,23 Kč	1 121 275,94 Kč	6 460 685,17 Kč
Mirotice – chodník ul. Kostelní a oprava Komunikace III. třídy	1 800 318,00 Kč	378 066,78 Kč	2 178 384,78 Kč
Modernizace silnice III/00422 Lučkovice B	13 995 228,25 Kč	2 938 997,93 Kč	16 934 226,18 Kč
Modernizace silnice III/14110 - Záboří	3 442 688,77 Kč	722 964,64 Kč	4 165 653,41 Kč
Modernizace silnice III/14111 Zaboří – Těšínov	9 010 746,94 Kč	1 892 256,86 Kč	10 903 003,80 Kč
Celkem	33 588 391,19 Kč	7 053 562,15 Kč	40 641 953,34 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 dle dodatku č.2:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/02025 Vrcovice	5 339 409,23 Kč	1 121 275,94 Kč	6 460 685,17 Kč
Mirotice – chodník ul. Kostelní a oprava Komunikace III. třídy	1 773 761,88 Kč	372 489,99 Kč	2 146 251,87 Kč
Modernizace silnice III/00422 Lučkovice B	13 997 287,93 Kč	2 939 430,46 Kč	16 936 718,39 Kč
Modernizace silnice III/14110 - Záboří	3 442 688,77 Kč	722 964,64 Kč	4 165 653,41 Kč
Modernizace silnice III/14111 Zaboří – Těšínov	9 010 746,94 Kč	1 892 256,86 Kč	10 903 003,80 Kč
Celkem	33 563 894,75 Kč	7 048 417,89 Kč	40 612 312,64 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/307/22, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/43 ze dne 2. 8. 2022 jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1275/2022/RK-55 ze dne 1.12.2022

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.2.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

STRABAG a.s.

Ing. Pavel Klas
.....
Ing. Pavel Klas
prokurista

Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=4,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2022.12.02 07:29:07
+01'00'



Ing. Lukáš Příbyl
01.12.2022

.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Stavba: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022	č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/307/22
Úsek: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 - Část D: okres Písek	č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/43
Investor (objednatel) stavby:	
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice	
TDI:	Ing. Michal Tůrk
Projektant:	Ing. Ladislav Čabrádek
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
Předmět změny:	počet dopravních světel skutečné množství kamenných kostek
Dotčené místo:	Mirovice - chodník ul. Kostelní a oprava komunikace III. třídy
Odkaz na výkresy:	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy:	
Návrh ocenění:	
Vícepráce:	25 036,77
Méněpráce:	-49 533,21
 STRABAG a.s. Kačírkova 902/4, 150 00 Praha 5 IČ: 0838744 (538) Celkem bez DPH -24 496,44 DPH 21% -5 144,25 Celkem včetně -29 640,69	
Podpis navrhovatele: Mrázek	Datum:
Vyjádření:	
TDI:	datum: podpis:
Projektant:	datum: 22.11. podpis:
Investor :	datum: 1.12.2022 podpis:
Přílohy: položkový rozpočet	

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - Část D: okres Písek						
poř. č. položky	datum vzniku položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
10		916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	vícepráce	dle soupisu značek PD	
3		113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	vícepráce	dle skutečného množství kamenných kostek	
24		997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu - dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	vícepráce	dle skutečného množství kamenných kostek	
1		113106211	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	méněpráce	dle skutečného množství kamenných kostek	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022											
Číslo a název objektu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2022 - Část D: okres Písek											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
			Modernizace silnice III/00422 Lučkovice B								
10			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00	17,00	12,00	171,64	858,20	2 917,88	2 059,68
3			Mírovice - chodník ul. Kostelní a oprava komunikace III. třídy								
			Odstanění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojné pl přes 200 m2	m2	258,67	332,24	73,57	174,98	45 262,08	58 135,36	12 873,28
24			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu - dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	145,02	162,68	17,66	572,13	82 970,29	93 074,11	10 103,82
											25 036,77
			Mírovice - chodník ul. Kostelní a oprava komunikace III. třídy								
1			Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	88,57	15,00	-73,57	673,28	59 632,41	10 099,20	-49 533,21
											-49 533,21
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-24 496,44

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno		datum
Bohumil Mrázek		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKC:		
Schválí:		
podpis:		datum:
podpis:		datum:



STRABAG a.s.
Kadinská 982/4, 155 00 Praha 5
IČ: 60838744
(558)