

Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0454/2022

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ingplan s.r.o.**
Sídlo: Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice
IČ: 632 17 031
DIČ: 632 17 031
Číslo účtu: 283387312/0300
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Stolinem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, C 8250 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0454/2022 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

Původní znění čl. II odst. 1:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. I. v časovém období daném:

termínem zahájení stavebních prací: říjen 2022

termínem dokončení díla: 9.12.2022 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)

Čl. II. Odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. I. v časovém období daném:

termínem zahájení stavebních prací: říjen 2022

termínem dokončení díla: 9.1.2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)

Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že cenový rozdíl dle změnového listu ZL1, v celkové výši 5,- Kč půjde k tíži zhotovitele.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 30.11.2022 pod číslem usnesení 1308-35-2022-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *Změnový list*

V dne

V Jaroměři dne

.....
zhotovitel:
Ing. Zdeněk Stolin

.....
objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta

Rekapitulace

Rekapitulace rozpočtu a ZL1

Stavba: 8x byty č.p.780 8x byty č.p.780 v Jaroměři

| | Cena dle SOD | | vicepráce | méněpráce |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|
| | bez DPH | DPH | bez DPH | bez DPH |
| Byt 2+KK vyrianta 1 | 743 262,45 | 86 195,13 | | -1430 |
| Byt 2+KK vyrianta 2 | 722 331,40 | 73 570,51 | 3415 | |
| Byt 2+KK vyrianta 2 | 722 331,40 | 73 570,51 | 3415 | |
| Byt 1+KK | 574 320,07 | 76 660,46 | | -1079 |
| Byt 1+KK | 574 320,07 | 76 660,46 | | -1079 |
| Byt 1+KK | 574 320,07 | 76 660,46 | | -1079 |
| Byt 1+KK | 574 320,07 | 76 660,46 | | -1079 |
| Byt 1+KK | 574 320,07 | 76 660,46 | | -1079 |
| CELKEM | 5 059 525,60 | 616 638,45 | 6830 | -6825 |