

## DODATEK č. 2/2022 SMLOUVY

**Číslo smlouvy Objednatele:03PT-003991**

**Číslo smlouvy Dodavatele: 040/2019**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0005

Název související veřejné zakázky:

**Dovýkup pozemků dotčených stavbou dálnice D1 (D47)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

### **EXACT ING, s.r.o.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno

29236517

CZ29236517

u KS v Brně, oddíl C, vložka 67527

společnost s ručením omezeným

## Článek I.

### Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7.10.2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele: 03PT-003991, č. smlouvy Poskytovatele: 040/2019, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je MPV – dovýkup pozemků dotčených stavbou dálnice D1.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XI. odst. 3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) k výše citované Smlouvě, kterým dochází k prodloužení termínu plnění.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění jsou lhůty stanovené ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a nově vznesené požadavky na doplnění rozsahu podaných žádostí o další nevypořádané pozemky v k.ú. Podhoří na Moravě. Dalším důvodem prodloužení termínu je nutnost upřesnění podkladů k majetkoprávnímu vypořádání pozemků v k.ú. Přívoz ve vlastnictví OKK Koksovny, a.s. a dovýkup podílu pozemku v k.ú. Milenov po odstranění exekuce na základě výzvy Poskytovatele ze dne 15.3.2021.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku dohodly na změně článku č. III. Doba plnění.

1.1 Článek č. III. Doba plnění, původně zněl takto:

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 24 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.*

1.2 Článek č. III. Doba plnění, dle Dodatku č. 1/2021 zněl takto:

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 21.12.2022*

1.3 Článek č. III. Doba plnění, nově zní takto:

*Poskytovatel je povinen poskytnout Služby do 12 měsíců od předání podkladů nezbytně nutných k dokončení předmětu plnění*

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento dodatek je platný dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Brně dne 30 -11- 2022

V Brně dne 27. 11. 2022