

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený:
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupený:
IČO: 44961944, DIČ: CZ4496194

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 4/2022 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004228 ze dne 26. 05. 2020

(dále jen „Dodatek č. 4“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.05.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb „D1 0136 Říkovice-Přerov, Aktualizace biologických průzkumů“ č. 03PT-004228 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění celoročního biologického průzkumu jehož účelem je získání aktuálních informací o výskytu zvláště chráněných druhů a cenných biotopů v řešeném území, a to v rozsahu Přílohy 1 Specifikace služeb.
- 1.2. Následně dne 25. 06. 2021 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, na základě kterého se termín plnění služeb upravil z důvodu probíhajících přípravných prací (kácení a likvidace dřevin, údržba pozemků), které znemožnily provádět služby v období 03/2021-06/2021. Dodatkem č. 2 ze dne 3. 12. 2021 se z důvodu nevydaného stavebního povolení termín odevzdání aktualizace biologických průzkumů posunul na 28. 2. 2022. Smluvní strany následně dne 24. 2. 2022 uzavřely dodatek č. 3, kterým se termín odevzdání aktualizace biologických průzkumů posunul na 30. 11. 2022.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že stavební povolení na stavbu D1 0136 Říkovice-Přerov do dnešního dne nenabylo právní moci a z toho titulu se oddaluje zahájení realizace samotné stavby, vznesl investor požadavek, aby i nadále byl v dotčeném území realizován monitoring bioty před zahájením výstavby tak, aby bylo možné akceptovat a postupovat dle platné legislativy vztahující se k ochraně zvláště chráněných živočichů a rostlin.
- 1.4. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti specifikované v odstavci 1.3 tohoto dodatku shodně konstatují, že Aktualizace biologických průzkumů bude odevzdána v termínu do 31.03.2023.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že posun termínu plnění předmětu Smlouvy ve vztahu k zajištění biologických průzkumů je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku III. *Doba plnění Smlouvy, ve vazbě na přílohu č. 1 Smlouvy, jenž nově zní:*

Doba plnění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli včetně Aktualizace biologických průzkumů do 31.3.2023.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 4 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 4 se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek č. 4 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i Poskytovatel obdrží po jendom stejnopisu.

Za objednatele:

V Brně dne 30 -11- 2022

Za poskytovatele:

V Brně dne 23 -11- 2022