

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel:** Společnost „Morava – BIM – RD zakázky menšího rozsahu“

**PK OSSENDORF s.r.o.**  
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupený:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupený:  
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno  
zastoupený: Ing. Iljou Hustým, jednatelem  
IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

**SHB, akciová společnost**  
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupený:  
IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

**Mott McDonald CZ, spol. s r.o.**  
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
zastoupený:

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

**G-Consult, spol. s r.o.**  
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice  
zastoupený:  
IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 3/2022 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-004176, č. Zhotovitele 2019 189.11**

**ze dne 19. 05. 2020**

(dále jen „Dodatek č. 3“):

## **Článek 1.**

### **Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.05.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-004176, č. Zhotovitele 2019 189.11 (dále jen „Smlouva“), následně dne 03.08.2021 Dodatek č. 1 a dne 28.07.2022 Dodatek č. 2, jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace ke stavbě D1 01191.C Brno centrum – Brno jih – projekt nového mostu D1-233 v rozsahu DUSP vč. související inženýrská činnost a zajištění Technické pomoci.
- 1.2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že na základě rozhodnutí Objednatele zajistit dílčí přípravu stavby nezávisle na řízení výběru zhotovitele stavby dle žluté knihy FIDIC a s ohledem na dodatečný požadavek specialistů ŘSD, je nezbytné zajistit prostřednictvím Zhotovitele projektovou přípravu a s ní související inženýrskou činnost spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení rozšíření zpevněné krajnice dálnice D1 v úseku km 194,415-194,555 vpravo tak, aby byl vyhovující pro práci údržby SSÚD a Policie ČR, vč. získání stavebního povolení s tímto související. Konkrétně se bude jednat o stavební objekty:
  - a. SO 187 Vozovka Dálnice D1 - úprava
  - b. SO 434 VO dálnice D1 - úpravaPro zajištění stavebního povolení bude nad rámec dokumentace zajištěno Povolení kácení v nezbytném rozsahu vč. návrhu náhradní výsadby. Pro povolení kácení bude zajištěn dendrologický průzkum.

Dopravně inženýrské opatření bude řešeno koordinací s DIO stavby D1 01191.C.
- 1.3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že na základě rozhodnutí Objednatele zajistit dílčí přípravu stavby nezávisle na řízení výběru zhotovitele stavby dle žluté knihy FIDIC, je nezbytné zajistit prostřednictvím Zhotovitele aktualizaci projektové přípravy SO 020.1 Příprava území – kácení zeleně v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby o potřebné kácení pro provádění výše uvedeného rozšíření zpevněné krajnice D1.
- 1.4. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že pro splnění povinností Objednatele v rámci řízení výběru zhotovitele stavby dle žluté knihy FIDIC, je nezbytné zajistit prostřednictvím Zhotovitele Technickou pomoc objednateli spočívající v:
  - a. Ve zpracování projektové dokumentace k povolení odstranění stavby, vč. doplnění zpracovaného pasportu objektů č.ev. 322, 156 a 329 k.ú. Dolní Heršpice (součást SO 005 – Odstranění zahradních domků) o vyhodnocení použitých materiálů z hlediska odpadového hospodářství
  - b. V zajištění inženýrské činnosti k zajištění povolení odstranění stavby.
- 1.5. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že na základě rozhodnutí Objednatele zajistit dílčí přípravu stavby nezávisle na řízení výběru zhotovitele stavby dle žluté knihy FIDIC, je nezbytné zajistit prostřednictvím Zhotovitele Technickou pomoc objednateli spočívající v:
  - a. Úpravě podkladů zadávací dokumentace pro výběrové řízení zhotovitele stavby dle žluté knihy FIDIC v rozsahu odstavců 1.2 a 1.4 tohoto dodatku
  - b. Technické pomoci objednateli související s poskytnutím součinnosti při majetkoprávním projednání k realizaci stavby v rozsahu odstavců 1.2 až 1.4 tohoto dodatku

- c. Technické pomoci objednateli související s výkonem Autorského dozoru při realizaci v rozsahu dle odstavců 1.2 až 1.4 tohoto dodatku)
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že rozšíření předmětu plnění o body 1.2 až 1.4 tohoto článku dodatku smlouvy, které mohou být standardně součástí plnění vybraného zhotovitele stavby formou žluté knihy FIDIC, je z důvodu zajištění předpokládané lhůty výstavby stavby D1 01191.C Brno centrum – Brno jih, a to i s přihlédnutím k probíhajícímu majetkoprávnímu vypořádání pozemků v zahrádkářské kolonii, či nezbytnému kácení v prostoru odstavného pruhu, nezbytné zajistit v předstihu ze strany Objednatele.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## **Článek 2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 1. Článku II. Cena za poskytování služeb, jež nově zní:
1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
14 584 250,-	3 062 693,-	17 646 943,-

*(dále jen „cena plnění“).*

*Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 smlouvy*

## **Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatелеm.
- 3.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Smlouvy – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:  
V Brně dne

Za zhotovitele:  
V Brně dne

.....

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.30  
11:58:34 +01'00'

.....

PK OSSENDORF s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.30  
11:58:49 +01'00'

.....

PK OSSENDORF s.r.o.

na základě plné moci za účastníky Společnosti  
**„Morava – BIM – RD zakázky menšího rozsahu“**

## **Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro Společné povolení nového řešení mostu D1-233 dle studie „D1 01191.C Brno centrum- Brno jih - Studie variant nového most D1-233“ (PK OSSENDORF s.r.o., 2019). Součástí prací jsou také související stavební a technologické objekty vyvolané změnou (úprava původních + nové) pro společné povolení v rozsahu přílohy č.3 TKP D6 odpovídající skladbě dokumentace podle vyhlášky 499/2006Sb. Hlavní stavební části jsou:

- Dálnice D1 – návaznosti na objekty PK (odvodnění, osvětlení, DIS-SOS, atd.);
- Most D1-233 včetně demolice stávajícího;
- Inženýrské sítě – přeložky a úpravy vyvolané novým mostem D1-233;
- Dopravní opatření na dráze po dobu stavby včetně projednání.

Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých koordinačních vazeb se stavbou Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání st. 01191.C Brno centrum-Brno jih a stavbou D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum.

Součástí předmětu plnění je Technická pomoc Objednateli při rozšíření a doplnění projektových podkladů pro účely výběrového řízení na Zhotovitele stavby a zajištění Autorského dozoru. Obsah a rozsah výkonu Autorského dozoru je dán:

- Kapitoulou 2.7.4 Metodického pokynu Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací
- Přílohou č.5 Kapitoly 1 Všeobecně, Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací.

**Předmětem plnění není tvorba informačního modelu stavby (BIM).**

Objednatel předá zhotoviteli podklady a průzkumy zajištěné pro DSP stavby Rozšíření dálnice na šestipruhové uspořádání 01191.C Brno centrum – Brno jih. Dále objednatel v průběhu prací předá výstupy z podrobných IGP a HGP pro objekt mostu D1-233.

**Další podrobnosti rozsahu prací jsou zřejmé z Přílohy č. 2 Smlouvy.**

**Specifikace vybraných položek soupisu prací:**

*(RD PP BIM malé\_01UK-003762\_ Soupis prací.xlsx / DSP-DUSP)*

### D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení – stavební část

#### 8. Objekty pozemních staveb

- obsahují protihlukové stěny vlevo v okolí mostu. V případě, že hluková studie stanoví další protihluková opatření, budou tyto rozšiřovat předmět plnění.

### Dokladová část

#### 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)

Dokumentace bude obsahovat veškeré podklady a dokumenty související s výkonem zeměměřické činnosti na stavbě podle jiných právních předpisů. Jsou to:

- geodetické zaměření jako podklad pro projekt nového mostu, popř. návazností na dotčený úsek rozšíření D1;
  - záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností;
- projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámeček stavby;
- výkres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby;
  - složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů;
  - seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou;
  - projekt sledování a monitoringu (s požadovanými podmínkami pro měření sedání, přetvoření i průhybů nebo sledování jiných jevů).

#### Související dokumentace, podklady a průzkumy

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
- Kamerový průzkum kanalizace k Terminálu ČD.

#### Reprografie

Součástí položky je i vyhotovení dotisků DSP pro účely přípravy kompletní dokumentace změny stavby Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání 01191.C Brno centrum-Brno jih.

#### **Inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením**

Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před jejím dokončením zahrne veškeré úkony podle zákona 183/2006Sb nutné k vydání společného povolení podle §94j v rozsahu specifikace podle přílohy č.2.

#### **Lhůty plnění:**

Koncept dokumentace pro společné povolení:  
8 měsíců od účinnosti Smlouvy

Čistopis dokumentace pro společné povolení:  
1 měsíc od schválení konceptu Objednatelem

IČ ke společnému povolení (podání žádosti o SP):  
7 měsíců od schválení konceptu Objednatelem

Součinnost v průběhu řízení:  
do doby nabytí právní moci rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení řízení

Dodatek č.1/2021:

Technická pomoc:

Od pokynu Objednatele k zahájení plnění, do ukončení výběrového řízení na Zhotovitele stavby dle Žluté knihy FIDIC

**Platební podmínky Technické pomoci Objednateli** při rozšíření a doplnění projektových podkladů pro účely výběrového řízení na Zhotovitele stavby a zajištění Autorského dozoru: budou hrazeny skutečně poskytnuté služby na základě odsouhlasených soupisů prací a hodinových sazeb oprávněným pracovníkem Objednatele

Autorský dozor:

Na vyzvu Objednatele do Doby pro dokončení ve smyslu Žluté knihy FIDIC čl. 8.2

## **Dodatek č.2/2022:**

Předmět plnění:

Zpracování dílčích samostatných částí v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, a to v rozsahu::

- SO 020.1 Kácení pro stavbu D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
- SO 020.2 Zemní práce pro ZAV v rozsahu určeném v rámci prediktivního archeologického výzkumu

Dokumentace SO 020.1 a SO 020.2 budou odevzdány samostatně tak, aby na jejich základě bylo možné zahájit samostatný výběrová řízení na zhotovitele.

Technická pomoc objednateli související s poskytnutím součinnosti při majetkoprávním projednání k realizaci předmětných částí SO 020.1 a SO 020.2.

Technická pomoc Objednateli související s přípravou podkladů pro úpravy zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby SO 020.1 a SO 020.2 (Požadavky Objednatele dle žluté knihy FIDIC).

Výkon Autorského dozoru předmětných částí SO 020.1 a SO 020.2

Termíny plnění:

Koncept projektové dokumentace do 1 měsíce od účinnosti Dodatku č. 2 smlouvy

Čistopisprojektové dokumentace do 14-ti dní od vypořádání připomínek ke konceptu

Technická pomoc a výkon Autorského dozoru na výzvu zástupce Objednatele

Platební podmínky

Projektová dokumentace 100% po odevzdání čistopisu

Technická pomoc budou hrazeny skutečně poskytnuté služby na základě odsouhlasených soupisů prací a hodinových sazeb oprávněným pracovníkem Objednatele

## **Dodatek č.3/2022:**

Předmět plnění:

1. DSP, vč. IČ k SP - zpracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení rozšíření zpevněné krajnice dálnice D1 v úseku km 194,415-194,555 vpravo tak, aby byl vyhovující pro práci údržby SSÚD a Policie ČR, a to v rozsahu:

- a. SO 187 Vozovka Dálnice D1 - úprava
- b. SO 434 VO dálnice D1 - úprava

Pro zajištění stavebního povolení bude nad rámec dokumentace zajištěno Povolení kácení v nezbytném rozsahu vč. návrhu náhradní výsadby. Pro povolení kácení bude zajištěn dendrologický průzkum.

Dopravně inženýrské opatření bude řešeno koordinací s DIO stavby D1 01191.C.

2. PDPS

- a. SO 020.1 Příprava území – kácení zeleně – doplnění o část pro rozšíření vozovky

3. PD odstranění stavby vč. IČ k zajištění povolení odstranění stavby, vč. doplnění pasportů objektů

- a. stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 322, 156 a 329 v k.ú. Dolní Heršpice

4. Technická pomoc
  - a. Úprava podkladů zadávací dokumentace pro výběrové řízení zhotovitele stavby dle žluté knihy FIDIC
  - b. Technické pomoci objednateli související s poskytnutím součinnosti při majetkoprávním projednání k realizaci stavby:
    - i. SO 187 Vozovka Dálnice D1 - úprava
    - ii. SO 434 VO dálnice D1 - úprava
    - iii. Vegetační úpravy + náhradní výsadba
    - iv. Odstranění staveb zahradních domků
  - c. Technické pomoci objednateli související s výkonem Autorského dozoru při realizaci v rozsahu objektů dle předešlého bodu

Termíny plnění:

1. DSP
  - a. PD - Koncept do 20 dní od účinnosti Dodatku č. 3/2022
  - b. PD - Čistopis do 1 měsíce od vypořádání připomínek ke konceptu
  - c. IČ k SP
    - i. Kácení do 28.2.2023
    - ii. podání žádosti o SP na SÚ do 1 měsíce od zajištění povolení kácení
2. PDPS
  - a. PD - Koncept do 20 dní od účinnosti Dodatku č. 3/2022
  - b. PD - Čistopis do 5 pracovních dní od vypořádání připomínek ke konceptu
3. Odstranění stavby
  - a. PD - Koncept do 6 týdnů od účinnosti Dodatku č. 3/2022
  - b. PD - Čistopis do 1 měsíce od vypořádání připomínek ke konceptu
  - c. IČ povolení odstranění stavby
    - i. Dokladová část do 2 měsíců od čistopisu PD
    - ii. Podání žádosti o odstranění stavby Do 15-ti dní od zajištění majetkových práv k objektům
4. Technická pomoc a výkon Autorského dozoru na výzvu zástupce Objednatele

Platební podmínky:

1. DSP
  - a. PD 100% po odevzdání čistopisu
  - b. IČ 70% k podání žádosti o SP  
30% k NPM SP
2. PDPS 100% po odevzdání čistopisu
3. Odstranění stavby
  - a. PD - Koncept 75% ceny PD
  - b. PD - Čistopis 25% ceny PD
  - c. IČ povolení odstranění stavby 70% k podání žádosti  
30% k NPM
4. Technická pomoc budou hrazeny skutečně poskytnuté služby na základě odsouhlasených soupisů prací a hodinových sazeb oprávněným pracovníkem Objednatele



# D1 01191.C Brno centrum – Brno jih – projekt nového mostu D1-233 - DUSP

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k DUSP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý dodavatelem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>818 332 798</b>					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	11 455 527	3 910 690	0	0	15 366 217
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					11 366 100
Vícepráce Dodatek č. 1					1 822 400
Vícepráce Dodatek č. 2					648 500
Vícepráce Dodatek č. 3					747 250
<b>Smluvní cena celkem v Kč bez DPH</b>					<b>14 584 250</b>
% změny z Nabídkové ceny					128,31%