

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě o dílo „Horoměřická, rek. komunikace, Praha 6, č. akce 500013“

č. dodatku objednatele: 3/21/6000/031/1

PID: TSKRP008CJR9

č. smlouvy objednatele: 3/21/6000/031

PID: TSKRP008JHJ8

č. smlouvy zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10150

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.

zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

████████████████████

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

a

2. Zhotovitel: **1. PORR a.s.**

Se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(dále též jako „**Správce**“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

3. CHIC, s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kteří jsou sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY -

CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

Společnost PORR a.s., jakožto Správce „Společnosti PORR – SWIETELSKY - CHIC“ zastupují [redacted] jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., [redacted]

datová schránka PORR a.s. 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Email pro účely fakturace: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. **3/21/6000/031 (7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10150)** ze dne 9.7.2021 dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku dodatečných prací a vypuštění prací v rozsahu uvedených ve Změnových listech č. 1 až č. 4 (které obsahují zdůvodnění těchto prací). Změnové listy č. 1 až č. 4 tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 11. odst. 11.1. Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění následovně:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	16 700 077,90 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 dle § 222/4 bez DPH:	1 332 100,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 dle § 222/5 bez DPH:	635 998,17 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 dle § 222/5 bez DPH:	- 13 440,00 Kč

Cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 18 654 736,07 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Přehled změn stavby
 - b) Příloha č. 2 – ZBV včetně Rozpis ocenění změn položek ZBV
 - c) Příloha č. 3 – Plná moc
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Za Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC
tj. společnosti
PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a
CHIC, s.r.o.

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.12.05
15:45:01 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.30
10:42:51 +01'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

(na základě plné moci)

(na základě plné moci)

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Horoměřická, rek. Komunikace, P6, č. akce 500013

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	16 700 077,90 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	18 654 736,07 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	111,70%
4=(2/4)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(3/9)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	622 558,17 Kč bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	3,73% limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	5 010 023,37 Kč

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	3,89% limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	0,00% limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	8 350 038,95 Kč

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	7,98% limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	2 505 012 Kč 1 332 100 Kč limit nepřekročen
14=1492/24000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	2 505 012 Kč 1 172 912 Kč OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ						Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ			
			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28=(25+26	29	30	31=29+30	32=(29+30	33	34	35=33+34	36=(33+34	37	38	39=37+38
		- 13 440,00	1 968 098,17	1 954 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 100,00	7,98%	1 332 100,00	- 13 440,00	635 998,17	622 558,17	649 438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Oprava komunikace Horoměřická/ provozní autobusová točka	0,00	382 800,00	382 800,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	382 800,00	382 800,00	382 800,00			0,00	0,00			0,00
2		Oprava komunikace Horoměřická/ světelná signalizace	0,00	1 332 100,00	1 332 100,00			0,00	0,00	1 332 100,00	7,98%	1 332 100,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
3		Oprava komunikace Horoměřická/ výměna kan. poklopů a lišpař	- 13 440,00	206 342,17	192 902,17			0,00			0,00%	0,00	- 13 440,00	206 342,17	192 902,17	219 782,17			0,00	0,00			0,00
4		Oprava komunikace Horoměřická/ doplnění zámkové drážky	0,00	46 856,00	46 856,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	46 856,00	46 856,00	46 856,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

Poznámka: Formátář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 3

Evidenční číslo a název stavby: Horoměřická, rek. komunikace P6, č. akce 500013

Číslo a název SO/PS:

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

č. 1

Změna položek podle odst. 5 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401		Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	483,000	747,000	264,000	1 030,00	497 490,00	0,00	271 920,00	769 410,00	271 920,00	54,66%
406		Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	2 394,000	3 054,000	660,000	168,00	402 192,00	0,00	110 880,00	513 072,00	110 880,00	27,57%
		Celkem						899 682,00	0,00	382 800,00	1 282 482,00	382 800,00	

Za Zhotovitele:



Datum:

Za Objednatele:



Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Příloha č. 3

Evidenční číslo a název stavby: Horoměřická, rek. komunikace P6, č. akce 500013

Číslo a název SO/PS:

ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)

č. 1

Změna položek podle odst. 4 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
991		Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách) - provizorní SSZ - dynamika	hod.	1 720,000	4 950,000	3 230,000	350,00	602 000,00	0,00	1 130 500,00	1 732 500,00	1 130 500,00	187,79%
911		Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	140,000	700,000	560,000	360,00	50 400,00	0,00	201 600,00	252 000,00	201 600,00	400,00%
Celkem								652 400,00	0,00	1 332 100,00	1 984 500,00	1 332 100,00	

Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Příloha č. 3

Evidenční číslo a název stavby: Horoměřická, rek. komunikace P6, č. akce 500013

Číslo a název SO/PS:

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Změna položek podle odst. 5 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
711		Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	0,000	12,000	12,000	8 620,00	0,00	0,00	103 440,00	103 440,00	103 440,00	100,00%
712		Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	0,000	4,000	4,000	13 045,00	0,00	0,00	52 180,00	52 180,00	52 180,00	100,00%
713		Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m v jízdním pruhu - samonivelační poklop	ks	0,000	2,000	2,000	16 428,00	0,00	0,00	32 856,00	32 856,00	32 856,00	100,00%
701		Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	30,000	18,000	-12,000	1 120,00	33 600,00	-13 440,00	0,00	20 160,00	-13 440,00	-40,00%
702		Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	0,000	9,000	9,000	1 985,13	0,00	0,00	17 866,17	17 866,17	17 866,17	100,00%
		Celkem						33 600,00	-13 440,00	206 342,17	226 502,17	192 902,17	

Za Zhotovitele:



Datum:

Za Objednatele:



Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4

Příloha č. 3

Evidenční číslo a název stavby: Horoměřická, rek. komunikace P6, č. akce 500013

Číslo a název SO/PS:

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Změna položek podle odst. 5 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208		Dlažba z betonových bloků dvouvrstvých tloušťky 8 cm	m2	97,050	118,050	21,000	580,00	56 289,00	0,00	12 180,00	68 469,00	12 180,00	21,64%
267		Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2	622,000	643,000	21,000	295,00	183 490,00	0,00	6 195,00	189 685,00	6 195,00	3,38%
401		Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	329,240	336,740	7,500	922,00	303 559,28	0,00	6 915,00	310 474,28	6 915,00	2,28%
406		Úprava pláně se zhutněním v homině do třídy 4	m2	1 304,000	1 325,000	21,000	168,00	219 072,00	0,00	3 528,00	222 600,00	3 528,00	1,61%
603		Ze štěrkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	1 612,000	1 633,000	21,000	145,00	233 740,00	0,00	3 045,00	236 785,00	3 045,00	1,30%
604		Ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	3 890,000	3 995,000	105,000	14,00	54 460,00	0,00	1 470,00	55 930,00	1 470,00	2,70%
611		Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	700,000	721,000	21,000	295,00	206 500,00	0,00	6 195,00	212 695,00	6 195,00	3,00%
612		Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	740,000	782,000	42,000	32,00	23 680,00	0,00	1 344,00	25 024,00	1 344,00	5,68%
273		Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrrou	bm	475,000	492,000	17,000	228,00	108 300,00	0,00	3 876,00	112 176,00	3 876,00	3,58%
216		Obruba betonová 5/20/100	bm	5,100	22,100	17,000	124,00	632,40	0,00	2 108,00	2 740,40	2 108,00	333,33%
Celkem								1 389 722,68	0,00	46 856,00	1 436 578,68	46 856,00	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Horoměřická, rek. komunikace P6, č. akce 500013	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zřízení provizorní autobusové točky

Popis změny:

Z důvodu stavebních prací došlo ke zkrácení autobusové linky č. 161. Na základě dodatečného požadavku DP hl. m. Prahy pro zajištění provozu na této zkrácené lince byla zřízena provizorní autobusová točka.

Zdůvodnění:

V průběhu stavebních prací se došlo k prostorové kolizi rozsahu vlastních stavebních prací se zachováním vyhovujících dopravních křivek pro autobusovou dopravu. Z tohoto důvodu bylo nutné přijmout technické řešení zachovávající dopravní obslužnost okolí stavby.

Tím došlo k nadvýšení položek č. 401 a 406

Na základě těchto skutečností byl tento postup nezbytný pro zdárné dokončení prací. Jednalo se o stavební práce, které vznikly v průběhu realizace a případná změna v osobě dodavatele nebyla možná pro provázanost a následnost jednotlivých pracovních postupů a způsobila by zadavateli značné obtíže.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – nezbytné dodatečné práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	382 800,00	382 800,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum		podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtr	datum	Ing. Josef Richtr	podpis
Zhotovitel	jméno		datum		podpis
					Číslo paré:

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2022.11.25
14:11:33 +01'00'

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Horoměřická, rek. komunikace P6, č. akce 500013	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Zadavatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna dopravní signalizace a způsobu provádění po etapách

Popis změny:

Na základě požadavku Odboru dopravy MHMP bylo nutné změnit POV a stavbu realizovat po úsecích cca 90m se zachováním provozu v obou směrech s osazením provizorní světelné signalizace s dynamickým řízením provozu. Zároveň si tato změna vynutila zajištění projednání DIO a DIR celkem 5x.

Zdůvodnění:

Před zahájením prací došlo na příkaz Odboru dopravy MHMP ke změně způsobu provádění (etapizace) s osazením SSZ.

Tím došlo k nadvýšení položky č. 911 a 991

Změna byla zpracována na základě požadavku zadavatele po zhodnocení změny realizace se zachováním provozu.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 332 100,00	1 332 100,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy

určený v rámci organizační struktury


k projednání ZBV – pověřený

zaměstnanec

jméno



datum



podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtr	datum	Ing. Josef Richtr	podpis
				Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2022.11.25 14:13:12 +01'00'	
Zhotovitel	jméno		datum		podpis
					Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Horoměřická, rek. komunikace P6, č. akce 500013	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Výměna a osazení kanalizačních poklopů a šoupat

Popis změny:

V průběhu stavebních prací byl zjištěn nevyhovující technický stav části stávajících revizních šachet, dále došlo k výškové rektifikaci ostatních revizních šachet a armatur šoupat ve vozovce.

Zdůvodnění:

Tato změna byla nutná z důvodu nevyhovujícího technického stavu revizních šachet, tato skutečnost byla zjištěna až po odkrytí stávajícího stavu

Tím došlo k nadvýšení položek č. 702,711,712 a 713 a ponížení položky č. 701

Na základě těchto skutečností byl tento postup nezbytný pro zdárné dokončení prací. Jednalo se o stavební práce, které vznikly v průběhu realizace a případná změna v osobě dodavatele nebyla možná pro provázanost a následnost jednotlivých pracovních postupů a způsobila by zadavateli značné obtíže.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – nezbytné dodatečné práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 13 440,00	206 342,17	192 902,17

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum		podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum		podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtr	datum	Ing. Josef Richtr	podpis
Zhotovitel	jméno		datum		podpis
					Číslo paré:

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2022.11.25
14:13:49 +01'00'

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Horoměřická, rek. komunikace P6, č. akce 500013	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30. 6. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Doplnění plochy zámkové dlažby ve vjezdu a přilehlém chodníku čp. 2313/6

Popis změny:

Na základě požadavku vlastníků nemovitosti (KD 15.) na zvýšení bezpečnosti před jejich vchodem byl doplněn vjezd a chodník o zámkovou dlažbu a tím došlo k optickému oddělení vozovky od plochy určené pro pěší provoz.

Zdůvodnění:

Bylo přijato řešení zajišťující do budoucna zvýšení bezpečnosti v daném místě s minimalizací nákladů na technické řešení.

Tím došlo k nadvýšení položek č. 216,273,611,612,603,604,406,401,267 a 208.

Na základě těchto skutečností byl tento postup nezbytný pro zdárné dokončení prací. Jednalo se o stavební práce, které vznikly v průběhu realizace a případná změna v osobě dodavatele nebyla možná pro provázanost a následnost jednotlivých pracovních postupů a způsobila by zadavateli značné obtíže.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – nezbytné dodatečné práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		0,00	46 856,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum		podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno				podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing Josef Richtř	datum	Ing. Josef Richtř	podpis
				Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř Datum: 2022.11.25 14:13:49 +01'00'	
Zhotovitel	jméno		datum		podpis
					Číslo paré:



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev.č. 92/2022

Společnost **PORR a.s.**

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

jako Vedoucí společník (Správce) společnosti s názvem „**Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC**“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku společnostmi PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. (dále společně také jen jako „Společníci“) na základě Smlouvy o společnosti č. SS 2020/29, 7 – 0984A/20 (dále jen „Smlouva o společnosti“),

který je na základě plné moci udělené ze strany Společníků SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o. obsažené ve Smlouvě o společnosti zmocněn k zastupování v rozsahu níže uvedeném ve věci veřejné zakázky „**RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ A SOUVISLÉ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II**“, evidenční číslo zakázky: Z2020-023718, zadavatel Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 034 47 286 (dále jen „Zadavatel/Objednatel“), a to

- a) k veškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem/Objednatelem v procesu uzavírání prováděcích (dílčích) smluv, a to jak postupem bez obnovení soutěže (princip rotace), tak i postupem s obnovením soutěže (minitendry), včetně potvrzení/odmítnutí objednávek Zadavatele/Objednatele, podávání nabídek na plnění dílčí veřejné zakázky, uzavírání prováděcích (dílčích) smluv.
- b) k jednání se Zadavatelem/Objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky,
- c) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/Objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/Objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

tímto

ve smyslu § 443 občanského zákoníku určuje k výkonu zastoupení (tj. k jednání za Správce PORR a.s., za společníka SWIETELSKY stavební s.r.o. a za společníka CHIC, s.r.o.) v rozsahu dle shora uvedené plné moci následující zaměstnance společnosti PORR a.s.:

██████████ ředitel úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed

a

██████████ vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed,

a

██████████ vedoucí obchodního úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy-Střed, ██████████

a

██████████ ekonom úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed,

s tím, že shora uvedení zmocněnci jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců.

Tato plná moc je účinná od 15.9.2022.

Tato plná moc ke dni její účinnosti nahrazuje předchozí plnou moc ze dne 3.11.2020, která ve stejném rozsahu zmocnění a po její částečné změně co do určení oprávněných osob účinné ke dni 1.6.2021 byla udělena pro

Za PORR a.s.:

V Praze dne

**Martin
Hanáček**

Digitally signed by
Martin Hanáček
Date: 2022.08.24
23:32:20 +02'00'

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA,
předseda představenstva
PORR a.s.

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2022.08.24
12:45:12 +02'00'

.....
Ing. Antonín Daňa,
člen představenstva
PORR a.s.

Prohlášení zmocněnců:

Plnou moc přijímám.

V Praze dne

.....
Digitálně podepsal
.....
Datum: 2022.08.30
12:51:43 +02'00'

.....
Digitálně podepsal
.....
Datum: 2022.08.30
12:53:55 +02'00'

.....
Digitálně podepsal
.....
Datum: 2022.08.30
13:31:45 +02'00'

.....
Digitálně podepsal
.....
Datum: 2022.08.30
13:06:42 +02'00'