

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: **058/2022-SD**

## DODATEK Č. 1

065/2022-SD

### SMLOUVA O DÍLO „Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava - Hošťálkovice“

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

#### I.



#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

###### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH



###### městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice  
zástupce:  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček  
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl  
peněžní ústav:   
číslo účtu: 

*na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“*

##### 2. Zhotovitel:

###### VeSt Ostrava s.r.o.

sídlo: Vítkovická 3299/3a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zástupce:  
ve věcech smluvních: Filip Velecký, jednatel  
IČO: 47666099  
DIČ: CZ47666099  
ID datové schránky: zkiaaef  
peněžní ústav:   
číslo účtu:   
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v oddíl C vložka 10054

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke **smlouvě o dílo**

## **Článek II. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany dne **30. 9. 2022** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **058/2022-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „**Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava-Hošťálkovice**“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.1.

## **Článek III. Účel dodatku**

1. Na základě realizace VZ „**Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava-Hošťálkovice**“, byla vybrána společnost VeSt Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3299/3a, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 476 66 099. V průběhu realizace došlo ke změnám některých stavebních úprav, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace. Na základě předložených podkladů byly zpracovány vícepráce, které jsou předmětem Dodatku č.1 - Příloha č.1 (Položkový rozpočet).

## **Článek IV. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“. Bližší vymezení „víceprací“ je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto dodatku (Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo ).
  - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH .....	434 672,87 Kč
DPH 21 % .....	91 982,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH .....	<b>525 954,87 Kč</b>

## **Článek V. Termíny plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách čl. IV smlouvy o dílo:
  - a) Na základě vzniklé situace a dojde k posunutí konečného termínu realizace k **12.12.2022**.

## **Článek VI. Závěrečné ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č.1 tvoří: Příloha č.1 – Položkový rozpočet a Rekapitulace vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo.

---

## Článek VII. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. 25-11/2022 ze dne 28.11. 2022.

### Přílohy:


č.1\_Položkový rozpočet

č.2\_Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo-Rekapitulace objektů stavby

*Za Objednatele*

Datum:

Místo: Ostrava




Mgr. Jiří Jureček  
starosta


*Za Zhotovitele*

Datum:

Místo:



Filip Velecký  
jednatel



# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.2

**Stavba:** Uprava okolí BD Prudká 147, Ostrava-Hošťálkovice

Objednatel: SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: VeSt Ostrava s.r.o.

Položkový rozpočet

Číslo	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Zemní práce	12 698,00	2 666,58	15 364,58
8	Trubní vedení	7 430,00	1 560,30	8 990,30
721	Vnitřní kanalizace	40 941,00	8 597,61	49 538,61
	Přesun stavebních kapacit	3 053,00	641,13	3 694,13
	Zaokrouhlení	0,87	0,18	1,05
			0,20	0,20
	<b>Celkem</b>	<b>64 122,87</b>	<b>13 466,00</b>	<b>77 588,87</b>
			Zaokrouhlení	
			<b>Celkem</b>	<b>77 588,87</b>

Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Změna v %
370 550,00	77 816,00	448 366,00	
64 122,87	13 466,00	77 588,87	17,30

Jedná se o nepodstatnou změnu smlouvy. Tato změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222, bodě 4) odst. b2)





Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
434 672,87	91 282,00	525 954,87

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 1 - Dodatek č.1		Dodatek č.: 1
Objekt: 1	Název objektu: 1	JKSO:
Stavba: 028-22	Název stavby: oprava okapového chodníku Hošťálkovice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	64 123,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 028-22	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	20 128,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	40 941,00	Oborová přírážka	0,00
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	3 053,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	61 069,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00		Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady	64 123,00		Ostatní náklady celkem:	3 053,00

Vypracoval: Jméno: Ing. Filip Velecký Datum: 28.11.2022 Podpis:   VeSt Ostrava s.r.o. Vítkovická 3299/3a, PSČ 702 00, Ostrava Tel.: 608 656 385 IČO: 47666999	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Filip Velecký Datum:  Podpis:  VeSt Ostrava s.r.o. Vítkovická 3299/3a, PSČ 702 00, Ostrava Tel.: 608 656 385 IČO: 47666999	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	64 122,87 Kč
DPH	21,0% činí:	13 466,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>77 589,00 Kč</b>

Stavba: 028-22	oprava okapového chodníku Hošťálkovice	Dodatek č.: 1	List č.2
Objekt: 1	1	Datum tisku: 28.11.2022	
Rozpočet: 1	1 - Dodatek č.1		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1 Zemní práce	12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Trubní vedení	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
721 Vnitřní kanalizace	0,00	40 941,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kč</b>		<b>20 128,00</b>	<b>40 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	61 069,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	61 069,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	5,00	61 069,00	3 053,00
Mimostaveništní doprava	0,00	61 069,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	61 069,00	0,00
Provoz investora	0,00	61 069,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	61 069,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	61 069,00	0,00
			<b>3 053,00</b>

Stavba: 028-22	oprava okapového chodníku Hošťálkovice	Dodatek č.: 1	List č.3
Objekt: 1	1	Datum tisku: 28.11.2022	
Rozpočet: 1	1 - Dodatek č.1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,5000	836,00	7 942,00
2	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,5000	170,20	1 616,90
3	583-37303	Šterkopsek frakce 0-8 tř.C	T	1,5000	2 093,00	3 139,50
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>12 698,40</b>
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				
4	894 81-2232.U00	Šachta PP DN425 roura korug hl 2000 vč. poklopů	kus	1,0000	7 430,00	7 430,00
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>7 430,00</b>
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
5	721 17-1916.U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 125	kus	6,0000	1 441,00	8 646,00
6	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	12,0000	916,50	10 998,00
7	721 24-2110.RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	4,0000	2 485,00	9 940,00
8	721 30-0943.R00	Pročištění kanalizačního vedení vytyčení porubí	kpl	1,0000	11 357,00	11 357,00
	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>40 941,00</b>



Statutární město Ostrava  
městský obvod Hošťálkovice  
rada městského obvodu

Usnesení  
starosty městského obvodu  
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu

č. 25 - 11/2022

Starosta městského obvodu Hošťálkovice:

p r o j e d n a l

návrh Dodatku č.1 k Smlouvě o dílo č. 058/2022 – SD, „Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava - Hošťálkovice“ se společností VeSt Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3299/3a, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 476 66 099, za cenu nejvýše přípustnou ve výši **434 672,87 Kč bez DPH**, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

s o u h l a s í

s návrhem Dodatku č.1 k Smlouvě o dílo č. 058/2022 – SD, Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava - Hošťálkovice“ se společností VeSt Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3299/3a, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 476 66 099, za cenu nejvýše přípustnou ve výši 434 672,87 Kč bez DPH,

s c h v a l u j e

návrh Dodatku č.1 k Smlouvě o dílo č. 058/2022 – SD, Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava - Hošťálkovice“ se společností VeSt Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3299/3a, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 476 66 099, za cenu nejvýše přípustnou ve výši 434 672,87 Kč bez DPH

u k l á d á

- a) doplnit do Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 058/2022-SD doložku platnosti právního úkonu,
- b) předložit Dodatek č.1 k smlouvě o dílo č. 058/2022-SD k podpisu oběma smluvními stranám.

odpovídá: tajemník  
Termín: 30.11.2022

V Ostravě – Hošťálkovicích 28.11.2022

Mgr. Jiří Jureček  
starosta městského obvodu