

NÁVRH ZMĚNY č. 7				číslo : 07/2022	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o., Na Vinici 13, Litoměřice 41201				
Komu:	Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01	Datum: 03.05.2022			
Název akce: Slaný – Park Benar					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
U technického domku po zásahu do fasády a konstrukcí zjištěna nesoudržnost, z toho důvodu realizace nových omítek. Vnitřní prostory již nejsou vhodné k záchraně (renovaci), nutnost kompletního odstranění a realizaci zednických prací od základu.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele ANO	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
+ 158.559,49 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 10.356.188,37 + 158.559,49 = + 10.514.747,86 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 158.559,49 Kč bez DPH , tj. + 1,6 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH , tj. - % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí bez DPH, tj.nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí Kč bez DPH , tj. ... % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="width: 40%; height: 15px; background-color: black;"></div> <div style="width: 40%; height: 15px; background-color: black;"></div> </div>					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

-

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.