

Dodatek č. 2
Ke Smlouvě o dílo:
č. objednatele V/2014/2020/CV

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku v platném znění mezi:

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: **AZ Sanace, a.s.**
se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Jakubem Zavoralem Ph.D., předsedou představenstva
Mgr. Petrem Dvořákem, členem představenstva
IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2
na stavbu „Oprava mostu ev. č. 223-008 Celná“

Tímto dodatkem č. 2 se SoD mění a doplňuje následovně:

Mění se:

1. čl. II Cena díla odst. III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

Původní cena díla: 12 614 117,31 Kč bez DPH

Zvýšení ceny díla na základě odsouhlasených přípočtů: 837 456,82 Kč bez DPH

Snížení ceny díla na základě odsouhlasených odpočtů: 53 826,94 Kč bez DPH

Celková cena díla po změně: 13 397 747,19 Kč bez DPH

SoD se mění z důvodu změny rozsahu stavebních prací.
Ustanovení neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne.....

V Ústí nad Labem dne.....

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva