

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/0002/2020/Ř - V2004/2022/CV

č. zhotovitele: 1503.2051170KNA

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice II/219 Vejprty, III/2195 Nové Zvolání“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
Za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner
Za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] náměstek ředitele
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
adresa pro doručování korespondence:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod
Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec
zastoupený ve věcech smluvních:
[redacted]
[redacted]
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Zapsaný: [redacted]

dále jen „zhotovitel“.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/0002/2020/Ř - V/2004/2022/CV; č. zhotovitele 1503.2051170KNA uzavřené dne 22.06.2022, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/219 Vejprty, III/2195 Nové Zvolání“ následovně:

III. Cena díla

Článek III. Cena díla III.1. se mění:

Navýšení ceny o: 391 332,04 bez DPH

Důvod změny:

Větší počet tun vyrovnávky podkladu komunikace a vyrovnání vodovodních hrnků a vstupních šachet.

Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem Smlouvu o dílo.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Chlumci dne:

.....
[Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
[
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci]