

## DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, Wilsonova – výměna MZ, č. akce 1066 – II“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/6000/029

### I. Smluvní strany

#### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

#### **„Společnost SMP – Santech alfa“**

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

společnost vzniklá sdružením níže uvedených společníků dle § 2716 Občanského zákoníku

účastníci společnosti:

#### **Stavby mostů a.s. (Správce společnosti/Společník 1)**

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., [redacted]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, předsedou správní rady a Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředsedou správní rady

#### **Santech alfa s.r.o. (Společník 2)**

se sídlem: Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [redacted]

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

## **II. Preambule**

1. Objednatel bere tímto na vědomí, že k datu 1.7.2022 došlo ke změně názvu Správce společnosti/Společníka č. 1, a to z SMP CZ, a.s. na **Stavby mostů a.s.**, jak uvedeno v čl. I. této Smlouvy.

## **III. Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě ze dne 02.08.2021, č. 3/21/6000/029, na akci: Most, Wilsonova – výměna MZ, č. akce 1066 – II“ (dále jen „Smlouva“) k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to z důvodu nutnosti posunutí termínu kompletního dokončení díla s ohledem na nutná dopravní omezení po dobu trvání rekonstrukce Barrandovského mostu a s tím spojené DIO na hlavních objízdných trasách. Tímto omezením se termín dokončení díla dostává do klimaticky nevhodných podmínek, kde by nebylo možné dodržet požadovanou kvalitu provádění jednotlivých technologií. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. ZZVZ.

## **IV. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)**

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30.10.2023 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

## **V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Dopis ze dne 19.10.2022
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

**Ing. Josef Richtr** Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.12.05  
15:35:11 +01'00'

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za společníky sdružené ve společnosti  
Společnost SMP – Santech alfa:

**Ing. Miroslav Trnka** Digitálně podepsal Ing. Miroslav  
Trnka  
DN: c=CZ, ou=P250784, cn=Ing.  
Miroslav Trnka, sn=Trnka,  
givenName=Miroslav,  
serialNumber=P250784  
Datum: 2022.11.09 12:51:35  
+01'00'

Ing. Miroslav Trnka  
předseda správní rady  
Stavby mostů a.s.

**Mgr. Luboš Lobík** Digitálně podepsal  
Mgr. Luboš Lobík  
Datum: 2022.11.07  
15:25:17 +01'00'

Mgr. Luboš Lobík  
místopředseda správní rady  
Stavby mostů a.s.

**Michal Pustějovský** Digitálně podepsal  
Michal Pustějovský  
Datum: 2022.11.07  
12:08:15 +01'00'

Michal Pustějovský  
jednatel  
Santech alfa s.r.o.

**Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.**

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

**Tomáš Tomáš** – Vedoucí oddělení řízení a koordinace oprav

Dne: 19.10.2022

**„Společnost SMP – Santech alfa“**

Kontaktní adresa sídla společnosti: Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

Dobrý den,

s ohledem na skutečný vývoj realizace zakázky s odkazem na dopis ze dne 30.3.2022 Vám zasíláme dodatek ke smlouvě s prodloužením termínu realizace – dokončení:

Dílní smlouva č. 3/21/6000/029 uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 („Dohoda“):  
akce **„Wilsonova DC, akce č. 13506“** a **„Most, Hlavní nádraží P526 – II etapa**

Popis stávajícího stavu:

V letošním roce – říjen – listopad 2022 bude provedena pouze chodníková část u dilatace MDZ 4, kde nejsme závislí na DIO a DIR ve vozovce, pouze omezení v chodníku a dočasný přesun autobusové zastávky.

DIO a DIR je vyřízeno a schváleno. Předpoklad zahájení prací 43 týden 2022.

Termín realizace kompletního dokončení zakázky s ohledem na jednání s magistrátem nebude v letošním roce umožněna. Tyto práce budou koordinovány s fa Strabag, která realizuje v rámci zakázky výměnu živičných svršků.

Prosíme o dodatek SOD – prodloužení termínu realizace.

Za sdružení „Společnost SMP – Santech alfa“:

Ing.  
Miroslav  
Trnka

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Trnka  
DN: c=CZ, ou=P250784, cn=Ing. Miroslav Trnka, sn=Trnka, givenName=Miroslav, serialNumber=P250784  
Datum: 2022.11.09 12:52:10 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka  
předseda správní rady  
Stavby mostů a.s.

Mgr. Luboš  
Lobík

Digitálně podepsal Mgr. Luboš Lobík  
Datum: 2022.11.08  
08:41:38 +01'00'

Mgr. Luboš Lobík  
místopředseda správní rady  
Stavby mostů a.s.

Michal  
Pustějovský

Digitálně podepsal Michal Pustějovský  
Datum: 2022.11.07  
12:09:39 +01'00'

Michal Pustějovský  
jednatel  
Santech alfa s.r.o.