

číslo smlouvy objednatele: SMLO-239/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování projektové dokumentace

„Modernizace silnice II/305 Skuteč – Štěpánov, SO Štěpánov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) SUDOP PRAHA a.s.
IČ:25793349, DIČ: CZ25793349

Se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

tel.

Zastoupená :

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva

Ing. Martin Chrástil, člen představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního

orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: [redacted] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.9.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-239/1073/OST/20/2022 a dne 12.10.2022 dodatek č. 1 na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/305 Skuteč – Štěpánov, SO Štěpánov“**.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci:

Stupeň DUR do 31.01.2023, DSP+DPS do 180 kalendářních dnů od data vydání územního rozhodnutí, sepsání závěrečné zprávy BIM do 60 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden listinný originál.

V Praze dne 27.10.2022

V Pardubicích dne 27.10.2022

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

SUDOP PRAHA a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: [redacted]

Jméno: Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podpis: [redacted]

Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

Podpis: [redacted]

Jméno: Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.