

DODATEK č. 5 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10.7.2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „*smlouva*“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: 524541/0100

IČO: 00271632

DIČ: CZ00271632

Tel: xxxxxxxxxxxxxx

Fax: 493 545 222

E-mail: posta@mujicin.cz

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel: Till Rehwaldt - Rehwaldt Landscape Architects (zahraniční fyzická osoba)

sídlo: Charlese de Gaulla 629/5, 16000 Praha 6

IČ 07699239

DIČ: CZ684019988

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

ID datové schránky: dx9tatp

Kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*zhotovitel*“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2020 mezi sebou smlouvu o dílo na akci: **Odpočinková zóna Cidlina**. V průběhu zpracování třetí etapy díla na základě konzultací došlo k rozšíření rozsahu stavebního objektu SO.06.01 oproti původnímu návrhu vzešlému z krajinářsko-architektonické soutěže a to včetně způsobu zakládání objektu. Dodatek č.5 proto upravuje cenu III. etapy díla vzhledem k rozšíření rozsahu stavebního objektu SO.06.01 Skatepark.

III. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na nové požadavky na rozsah dokumentace pro stavební povolení (III. etapa díla), které vzešly z konzultací s objednatelem (III. etapy díla), se ruší původní ustanovení článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ

PODMÍNKY odstavce 1. a 2., které se nahrazuje novým ustanovením článku VII. odstavce 1. a 2., vše v následujícím znění:

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel předložil objednateli v jednacím řízení bez zveřejnění cenovou nabídku za kompletní projektové a inženýrské práce ve výši **2 800 000,- Kč bez DPH**. S odkazem na bod 3.4. Soutěžních podmínek se vůči této ceně započítává odměna ve výši 130.000,- Kč vyplacená zhotoviteli za 2. místo v čl. II bod 1 uvedené soutěže. Na základě požadavků po zpracování II. etapy díla se mění rozsah díla čímž dochází k navýšení ceny díla dle cenové nabídky z 19. 5. 2022 o částku 116 005,-Kč. Na základě dalšího požadavku při zpracování III. etapy díla, kdy se změnil rozsah stavebního objektu SO.06.01, dochází k navýšení ceny díla dle cenové nabídky z 31. 10. 2022 o částku 90 000,-Kč. S ohledem na to **celková cena** za dílo činí částku ve výši **2 876 005,- Kč bez DPH**, DPH ve výši 21% činí 693 961,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 3 479 966,- Kč.

2. Cena jednotlivých částí díla činí:

Části (fáze) díla	Popis fáze	Cena fáze díla v Kč bez DPH:	DPH	Cena s DPH
I. etapa – část A/	Dopracování studie stavby	368 000,-	21%	445 280,-
I. etapa – část B/	Dokladová část studie stavby	32 000,-	21%	38 720,-
II. etapa	DUR	600 000,-	21%	726 000,-
III. etapa	DSP	1 026 005,-	21%	1 241 466,-
IV. etapa	DPS	600 000,-	21%	726 000,-
V. etapa	Autorský dozor	250 000,-	21%	302 500,-
celkem		2 876 005,-	21%	3 479 966,-

Výpočet celkové ceny AD:

Výpočet celkové ceny AD	Celkem	Cena / hod.	Cena celkem	Cena celkem
Tabulka AD	hodin	(bez DPH)	(bez DPH)	(včetně DPH)
I. cena za výkon AD na místě stavby (v celkové ceně za výkon AD je počítáno s účastí na 25 kontrolních dnech v délce trvání kontrolního dne na stavbě 4 hodiny. Náklady na dopravu na místo stavby a čas strávený na cestě na stavbu je třeba započítat do hodinové ceny za AD na místě)	100	1 500,-	21%	181 500,-

II. cena za výkon AD mimo stavbu (administrace, příprava, kontrola podkladů a rozpočtů, realizace úkolů dle požadavků v zápisech z kontrolních dnů...)	100	1 000,-	21%	121 000,-
Celková cena za výkon AD Σ		250 000,-	21%	302 500,-

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Dodatek č. 5 byl schválen na 3. zasedání Rady města Jičína dne 23. 11. 2022.
3. Dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. V ostatním zůstává smlouva beze změny.
5. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem dodatek obě strany podepisují.

V Jičíně dne 2022

V dne 2022

město Jičín
 JUDr. Jan Malý, starosta města

Dipl.-Ing. Till Rehwaldt
 krajinářský architekt