

**DODATEK č. 3
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-000942

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19 079 01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/13 Jílové, most ev.č. 13-082, DUSP vč. IČ ke společnému povolení
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 3“):

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

kontaktní osoba Objednatele

[REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Pontex, spol. s.r.o.

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000942 ze dne 25. 02. 2020.
2. Předmětem Dodatku č. 3 je změna Přílohy č. 1 – Oceněný soupis prací a změna Přílohy č. 2 Podrobný popis předmětu plnění.
Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování Služeb se nahrazuje aktualizovaným zněním dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 s názvem Příloha č. 1 – Oceněný Soupis prací – aktualizace.
Příloha č.2 Smlouvy o poskytování Služeb se nahrazuje aktualizovaným zněním dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 3 s názvem Příloha č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění – aktualizace.
3. Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 – Specifikace Služeb – aktualizace a v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3 – Podrobný popis předmětu plnění – aktualizace.

II.
Odůvodnění

1. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 3 je dohoda Smluvních stran, že v rámci předmětné Smlouvy nebudou používat program MPV. Na základě Směrnice GR č. 6/2021 Zásady používání IS MPV v rámci ŘSD ČR, Článek I., odstavec 1.[2] Úsek výstavby jednotlivé organizační jednotky je povinen zajišťovat správu a vedení majetkoprávního vypořádání v rámci přípravy investičních jmenovitých akcí v systému MPV.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne: 06-12-2022

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

.....

vedoucí úseku výstavby

Správy Chomutov

V Praze dne: 29-11-2022

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby:

.....

jednatel společnosti

Pontex, spol. s.r.o.

I/13 Jílové, most ev.č. 13-082, DUSP vč. IČ ke společnému povolení

IR dle sazebníku UNIKA (SN 18. mil) na zpracování projektových dokumentací ve stupních DUSP včetně výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení, včetně MPV

Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele.

položka	cena/soubor
1) Podklady a průzkumy	
Geodetické doměření dle předpisu C1	██████
Průzkum inženýrských sítí	██████
Geotechnický průzkum vč. pedologického průzkumu	██████
Průzkum stávající vozovky (Diagnostika vozovky 2 vrty,měření FVD, zjištěné PAU)	██████
Celková cena bez DPH	170 000
2) Projekční práce a inženýrská činnost	
Projektová dokumentace ve stupni DUSP	██████
Inženýrská činnost pro společné povolení	██████
Celková cena bez DPH	1 050 000
3) Majetkoprávní dokumentace, příprava	
ZE dle předpisu C3 vč.zpracování všech potřebných smluv	██████
Zpracování GP pro trvalé zábory a jeho vklad do KN	██████
Zpracování znalecký posudků	██████
Zpracování GP pro VB	██████
Celková cena bez DPH	215 000
CELKEM 1),2),3) bez DPH	1 435 000 Kč
DPH 21%	301 350 Kč
CELKEM vč. DPH:	1 736 350 Kč

bude přefakturováno

I/13 Jílové, most ev.č 13-082, DUSP vč. IČ ke společnému povolení

Popis:

Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení DUSP včetně výkonu inženýrské činnosti pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (případně další povolení podmiňující realizaci stavby), zajištění potřebných průzkumů (Geotechnické doměření dle předpisu C1, průzkum inž. sítí, geotechnický průzkum vč. pedologického průzkumu, diagnostika vozovky 2 vrty, měření FVD vč. PAU), včetně záborového elaborátu dle předpisu C3.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí, záborový elaborát a majetkoprávní vypořádání (zajištění GP a ZP, zpracování, projednání, odeslání, uzavření majetkoprávních smluv, podání žádostí o potřebná povolení).

Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele.

Předmět stavby

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce stávajícího mostu v nevhodném prostorovém uspořádání pro vedení silnice I/13 včetně přílehlých křižovatek. Rozsah úpravy vychází z varianty 1 příložené technické studie. Součástí stavby je i úprava přílehlých chodníků a plynulé napojení vedlejších větví.

Předmět projektové přípravy

a) Dokumentace pro společné povolení

Zadavatel požaduje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 sb. v aktuálním znění. Součástí této projektové dokumentace bude dále záborový elaborát zpracovaný podle datového předpisu C3 a dokumentace pro vynětí ze ZPF.

b) Inženýrská činnost

Zadavatel požaduje zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení včetně zajištění vyznačení plné moci (případně další povolení podmiňující realizaci stavby), projednání návrhu přechodného a trvalého dopravního značení.

Zadavatel požaduje provést kompletní majetkoprávní přípravu stavby včetně zpracování geometrických plánů, znaleckých posudků a návrhů smluv. Součástí je rovněž zajištění smluv o přeložkách a úpravách inženýrských sítí se správcem inženýrských sítí.

Vedení údajů v systému MPV

Smluvní stany se dohodly, že v rámci předmětné smlouvy nebudou používat program MPV.

Termíny plnění

Zpracování konceptu DUSP

(vč. zajištění potřebných průzkumů a ZE) – do 5 měsíců od dne účinnosti smlouvy

Předání čístopisu DUSP (vč. ZE) – do 14 dnů od předání definitivních písemných připomínek ke konceptu

IČ vč. podání žádosti společné územní rozhodnutí a stavební povolení (případně další povolení podmiňující realizaci stavby)	– do 3 měsíců od předání čístopisu DUSP
Zpracování znaleckých posudků k trvalým záborům	– nejpozději do 16. 7. 2021
Zpracování návrhů všech potřebných smluv	– nejpozději do 2. 8. 2021 nebo do 1 týdne od nabytí PM vydaného spol. povolení, podle toho, která skutečnost nastane později
Odeslání návrhů všech potřebných smluv	– nejpozději do 1 týdne od schválení návrhů smluv objednatelem nebo do 1 týdne od nabytí PM vydaného spol. povolení, podle toho, která skutečnost nastane později

(Zpracování GP pro trvalé zábory a pro VB vč. vkladu do KN, zpracování Znaleckých posudků, zpracování smluv pro trvalé zábory, projednání s vlastníky a vklad do KN, zpracování smluv pro dočasné zábory projednání a uzavření s vlastníky, zpracování smluv o zřízení VB, jejich projednání a vklad do KN, zpracování, projednání a uzavření smluv o přeložkách)

Počet vyhotovení (v případě dokumentace):

- koncepty dokumentací 2 v tištěné podobě + 2x na CD
- čístopisy dokumentací 2 v tištěné podobě + 2x na CD

K ověřené projektové dokumentaci bude Objednateli poskytnuta i její tištěná kopie.

Fakturace: dílčím způsobem po etapách, po splnění jednotlivých plnění, přefakturace GP a ZP.