



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S2022/02688/00 ze dne 1. 4. 2022

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [redacted]

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [redacted]

zástupce pro věcná jednání: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“)

a

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26738

se sídlem Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

zastoupená: [redacted]

IČO 28683218, DIČ CZ28683218

bankovní spojení: [redacted]

zástupce pro věcná jednání: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“ a nebo jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku V. smlouvy o dílo č. S2022/02688/00 uzavřené dne 1. 4. 2022 smluvními stranami, jejímž předmětem je „První etapa obnovy VZT jednotek v objektu ČRo, Římská 13, Praha 2“ (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět a účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán s ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla, která vyplývá z potřeb objednatel na prováděné dílo. Tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, a které se na ceně díla projevují nárůstem ceny díla o **20.966,- Kč bez DPH**, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.
2. Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit rozsah prací tak, aby byly naplněny potřeby objednatel a požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo, a aby dílo bylo řádně

dokončeno. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na provedení změn smlouvy v následujícím znění.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah a cenu předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 1., který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
2. Článek IV. odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele ve veřejné zakázce a činí **3.909.896,- Kč** (slovy: tři miliony devět set devět tisíc osm set devadesát šest korun českých) **bez DPH**. Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze této smlouvy. Zdanění proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“).*

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. V případě, že bude dodatek uzavřen na dílku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež dodatek podepisuje jako poslední, jeden originál smlouvy spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 

V Litvínově dne 

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01

Akce: **ČRo Římská 13 - první etapa obnovy VZT jednotek**

Smlouva o dílo: ze dne 1.4.2022

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.**
Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

Důvod změny: V průběhu realizace díla bylo zjištěno:
1/ že **rozvod vody pro zvlhčovače** pro VZT jednotky VZT 1,1A, VZT 2,2A, VZT 5 a VZT 10,10A, který je veden pod stropem strojovny VZT v části prostor zasahuje do profilu či těsně nad profil VZT jednotek. Aby bylo možno provést fyzické sestavení VZT jednotek, včetně následného osazení kabelových žlabů, roztažení kabeláže přes VZT jednotky a aby zůstal přístup pro realizaci rozvodů teplé a studené vody v prostoru nad a okolo předmětných VZT jednotek, je nutno rozvod vody pro zvlhčovače podle postupu prací postupně demontovat a po dodávce VZT jednotek zajistit zpětnou montáž rozvodu v nové trase, kdy dojde ke změně tvaru potrubí (bude použit materiál z původního potrubí), a dále bude třeba osadit na potrubí dva nové uzávěry včetně spojek sloužících k propojení CU potrubí a uzávěrů. Uzávěry budou použity ze zásob ČRo.
2/ že u VZT jednotek VZT 2,2A, VZT 5 a VZT 10,10A není nedopatřením na straně zadavatele součástí technické specifikace těchto VZT jednotek, která byla součástí zadávacího řízení a je součástí SoD, dodávka a montáž **mrazové ochrany**, kterou je z důvodu zajištění ochrany topného registru před zamrznutím a prasknutím nutno vždy instalovat na vnitřní stranu topného registru ve směru proudění vzduchu. Aby bylo možno předejít zamrznutí a prasknutí topného registru je nutno na VZT jednotky VZT 2,2A, VZT 5 a VZT 10,10A dodat a namontovat mrazové ochrany, z toho na VZT jednotku VZT 2,2A s délkou kapiláry 6 metrů, na VZT jednotky VZT 5 a VZT 10,10A s délkou kapiláry 3 metry. Mrazová ochrana pro VZT 2,2A bude použita ze zásob ČRo, takže je ve změnovém listu řešena u této mrazové ochrany pouze montáž.
3/ že u VZT jednotek VZT 2,2A a VZT 3,3A není z důvodu kolize výšky VZT jednotek a výšky VZT potrubí přívodů vzduchu zavěšených u stropu před těmito jednotkami možno otevřít dveře některých komor, konkrétně komor s motory na přívodu a odtahu u VZT 2,2A a komory pro motor přívodu a pro zvlhčovací trubice u VZT 3,3A. Aby bylo možno zajistit řádný provoz těchto VZT jednotek, je nutno celkem u 4 ks dveří vyměnit panty za **standardní zámky na VZT jednotky FläcktGroup**.
S ohledem na tyto skutečnosti, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci, je nezbytné upravit rozsah prací vedoucích k provedení díla tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.

Navrhovatel změn: Rozsah změn díla byl navržen na základě jednání zástupců objednatele se zhotovitelem při kontrolním dni 27.10.2022. Technickým řešením veškerých změn navržených při kontrolním dni nedochází ke žádné změně požadovaných technických parametrů VZT jednotek, ani ke změně termínů dle závazného časového harmonogramu.

Popis / rozsah změn díla: **Vícepráce a změny vyžádané objednatelem s vlivem na cenu a bez nutnosti posunutí termínu dokončení zakázky:**
1/ demontáž a zpětná montáž rozvodu vody pro zvlhčovače pod stropem strojovny VZT (vodorovná část rozvodu) včetně materiálu potřebného pro prodloužení a změnu trasy rozvodu,
2/ dodávka a instalace mrazové ochrany pro VZT jednotku VZT 2,2A,
3/ dodávka a instalace mrazové ochrany pro VZT jednotku VZT 5,
4/ dodávka a instalace mrazové ochrany pro VZT jednotku VZT 10,10A,
5/ dodávka a instalace 4 ks zámek na dveře 2 ks komor v horní části VZT jednotky VZT 2,2A,
6/ dodávka a instalace 4 ks zámek na dveře 2 ks komor v horní části VZT jednotky VZT 3,3A,

Podklady pro ocenění: Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce na akci "ČRo Římská 13 - první etapa obnovy VZT jednotek" ze dne 07.11.2022

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	0,00	0,00	0,00
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	20 996,00	4 409,16	25 405,16
Rozdíl:	20 996,00	4 409,16	25 405,16

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	x		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

x

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - **NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.:**

Jméno Zdeněk Hába podpis

dne

Za objednatele - **Český rozhlas:**

Jméno Mgr. René Zavoral podpis

dne

