

Název: **Projektová dokumentace jednostupňová na akci: KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko porodnický komplement zákrokový sál - změna na operační sál**
Číslo smlouvy: **300916/CIV01 - Dodatek č. 1**
Kód:

DODATEK C. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. 300916/CIV01

identifikační číslo veřejné zakázky 22006

uzavřeny podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:
Krajská nemocnice T.Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín

IČ : 27661989

DIČ : CZ27661989

Zhotovitel:
BLOCK a.s.
U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí

IČ : 18055168

DIČ : CZ18055168

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, odd. B., vložka 4437 Krajský soud v Ostravě, odd. B, vložka196

Osoby jednající za smluvní strany a oprávněné k podpisu smlouvy:

Ing. Jan Hrdý
Předseda představenstva

Ing. Martin Déva
Člen představenstva

Ing. Rudolf Limberský
Předseda představenstva

Ing. Libor Jurča
Člen představenstva

Osoby oprávněné k jednání
- v záležitostech plnění smlouvy:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický a provozní náměstek

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ředitel divize projekce

Vydal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vydání:

Název: **Projektová dokumentace jednostupňová na akci:
KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko
porodnický komplement - zákrokový sál - změna
na operační sál**
Číslo smlouvy: **300916/CIV01 - Dodatek č. 1**
Kód:

- v záležitostech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vedoucí odd. správy budov

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

hlavní inženýr projektu

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
pobočka Jeremenkova 42
772 00 Olomouc
Č.ú. xxxxxxxxxxxxxx

Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
Č.ú. xxxxxxxxxxxxxx
IBAN CZ28 0300 0000 000117725283

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění základní smlouva o dílo na provedení příslušných projekčních prací na zakázce s názvem „„**Projektová dokumentace jednostupňová na akci: KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko porodnický komplement - zákrokový sál - změna na operační sál**““ (dále jen dílo) uzavřená dne 12.04.2022. Články neměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní smlouvy o dílo.

II.

Článek III. odst. 3.1. ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Článek III. ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, odst. 3.1. se doplňuje o odrážku čtvrtou:

- **dohodnuté vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1**

Článek IV. odst. 4.1. DOBA PLNĚNÍ

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ, odst. 4.1. se mění a upravuje takto :

4.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a objednateli předat nejpozději do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy.

Článek V. odst. 5.1. CENA DÍLA

Článek V. CENA DÍLA, odst. 5.1. se mění a doplňuje takto :

Název: **Projektová dokumentace jednodupňová na akci: KNTB, a. s. Budova 32 v 1.NP Gynekologicko porodnický komplement zákrovový sál - změna na operační sál**
Číslo smlouvy: **300916/CIV01 - Dodatek č. 1**
Kód:

předpisů, jako cena pevná, zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a jinak bezvadnému plnění této smlouvy, při zohlednění všech rizik a okolností ovlivňujících plnění, a činí:

a) Jednodupňový projekt DSP+DPS dle smlouvy o dílo 1.385.000,- Kč
b) **Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 560.300,- Kč**

Cena celkem 1.945.500,- Kč bez DPH
(slovy: jeden milion osm set tisíc pět set korun českých)

DPH 21 % 408.555,- Kč
Cena včetně DPH 2.354.055,- Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy :

Příloha č. 1: Příloha č.1 dodatku - změna rozsahu

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Smluvní strany si text tohoto dodatku č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Zlíně, dne 16.11.2022

Ve Valašském Meziříčí, dne 21. 11. 2022



Ing. Jan Hrdý
Předseda představenstva
Ing. Martin Déva
Člen představenstva

Ing. Libor Jurča
Člen představenstva BLOCK a.s.
Ing. Rudolf Limberský
Předseda představenstva

Krajská nemocnice T. Bati a.s.

Vydal: xxxxxxxxxxxxxxxx

Datum vydání:



┌───┐ **NOVÝ ROZSAH**

┌───┐ **PŮVODNÍ ROZSAH**

Revize	Název a stručný popis revize	Datum	Podpis

B-FP-4.2-03-28 VIOv.1

Projektant	xxxxxxxxxxxx	Generální projektant BLOCK Clean Room Solutions BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašská Mezina	Výtisk číslo
Zodp. projektant	xxxxxxxxxxxx		
Kontroloval	xxxxxxxxxxxx		
Hljp	xxxxxxxxxxxx		
Investor	Krajská nemocnice T. Bati a.s.		
Stavba	KNTB, a. s. Budova 32 V 1 - NP	Místo stavby	Zim
		číslo zakázky	300916
Objekt		Stupeň	DSP
		Formát	
		Měřítko	
Název výkresu	PŘÍLOHA Č.1 - ZMĚNA ROZSAHU		Arch. č.

