

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 5 . 8 . 2 0 2 2**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342  
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
 IČO: 60460580  
 DIČ: CZ60460580  
 ID datové schránky: dugmkm6  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Oprávněn jednat: [REDAKCE]  
 - ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
 - ve věcech technických: [REDAKCE]  
 (dále jen „objednatel“)

a

**TOMIreko, s.r.o.**

Sídlo: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551  
 Zastoupený/á: [REDAKCE] jednatelem  
 [REDAKCE] jednatelem  
 IČO: 28359216  
 DIČ: CZ28359216  
 ID datové schránky: 8y9kcv3  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Oprávněn jednat: [REDAKCE]  
 - ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Lokalita Morava, stavba II – úpravná vody, rozvody vody v areálu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 5. 8. 2022. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1. V článku III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 112 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

**A nahrazuje se novým zněním:**

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 16. 12. 2022

**2. Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	4 485 149,60 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	654 992,83 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 27 524,37 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	5 112 618, 06 Kč

slovy: „pětmilionůstodvanácttisícšestsetosmnáct korun českých, šest haléřů“  
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

**3. Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 1 – 4 vč. rozpočtů změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze

V Třebíči

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel



TOMireko, s.r.o.



jednatel

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: ZL01

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 16.11.2022

Název akce: Lokalita Morava – stavba II – úprava vody, rozvod vody v areálu

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Změnový list č. ZL01mp, ZL01vcp

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Vrtaná studna, zemní práce dle skutečnosti**

Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že v okolí vrtu není možné provádět výkopy pouze strojně, ale je nutné provést částečně ruční výkop. Zejména v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí. Tyto okolnosti se i s nejlepší péčí nedaly předpokládat a byly zjištěny až při samotné realizaci díla.

Počet připojených listů specifikací: 8

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 


Oznámení vydává: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Jméno: 

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Ve výkopu určeném pro osazení studničních skruží a napojení vrtu na vodovod byly odhaleny neznámé elektrické kabely. Z tohoto důvodu musely být oproti předpokladu výkopové práce prováděny zčásti ručně.


Jméno: 





**Stanovisko projektanta stavby:**

V rámci prostoru záhlaví studny byly objeveny neznámé kabely, kde bylo nutné provést ruční výkop v prostoru těchto kabelů. Tyto kabely nebyly v PD pro provedení stavby uvedeny z důvodu, že nebyly správcem areálu ani objednatelem projektantovy předloženy, s tím že o nich pravděpodobně také nevěděli. Objeveny byly až v rámci provádění stavby.

Jméno: 



Příloha: Změnové listy

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 01
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:	25.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Vrtaná studna, zemní práce dle skutečnosti</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že v okolí vrtu není možné provádět výkopy pouze strojně, ale je nutné provést částečně ruční výkop. Zejména v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí. Tyto okolnosti se i s nejlepší péčí nedaly předpokládat a byly zjištěny až při samotné realizaci díla.</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 8	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : Kč	
- 8.228,42,-	55.044,19,-	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46.815,77,-	16.12.2022	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		
		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-38\_1 Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby

Objekt: 01\_1 Stavba - změny v průběhu výstavby

Rozpočet: ZL01\_VCP 22-123-1 - IO 01 - Vrtaná trubní studna - zemní práce dle skutečnosti

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580  
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580  
 16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216  
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216  
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem bez DPH**

v


ne

Popis stavby: 22-38\_1 - Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby  
Popis objektu: 01\_1 - Stavba - změny v průběhu výstavby  
Popis rozpočtu: ZL01\_VCP - 22-123-1 - IO 01 - Vrtaná trubní studna - zemní práce dle skutečnosti



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
1	Zemní práce	HSV		
Cena celkem				



### Položkový rozpočet

S:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
O:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_VCP	22-123-1 - IO 01 - Vrtaná trubní studna - zemní práce dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,49100			Vlastní	SoD	
		6,371*5,12		11,49100					
2	139752101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	7,46915			Vlastní	SoD	
		6,371*0,65		4,14115					
		5,12*0,65		3,32800					

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úprava vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
Objekt:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
Rozpočet:	ZL01_MP	22-123-1 - IO 01 - Vrtaná trubní studna - zemní práce dle skutečnosti
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
<b>Cena celkem bez DPH</b>		

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 22-38\_1 - Lokalita Morava - stavba II - úprava vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby  
Popis objektu: 01\_1 - Stavba - změny v průběhu výstavby  
Popis rozpočtu: ŽL01\_MP - 22-123-1 - IO 01 - Vrtaná trubní studna - zemní práce dle skutečnosti

## Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
O:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
R:	ZL01_MP	22-123-1 - IO 01 - Vrtaná trubní studna - zemní práce dle skutečnosti


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně -6,371*0,65	m3	-4,14115			Vlastní	SoD
				-4,14115				
2	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně -5,12*0,65	m3	-3,32800			Vlastní	SoD
				-3,32800				




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: ZL02	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 16.11.2022	
Název akce: Lokalita Morava – stavba II – úprava vody, rozvod vody v areálu			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. ZL02mp, ZL02vcp	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Areálový rozvod pitné vody, zemní práce dle skutečnosti</b>			
<p>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že část trasy pro nové vedení areálového rozvodu pitné vody a distribuce není možná provádět strojně, ale je nutné provést částečně ruční výkop. Zvětšený rozsah ztížených podmínek blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí. Tyto okolnosti se i s nejlepší péčí nedaly předpokládat a byly zjištěny až při samotné realizaci díla.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	8		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč			
Jméno:			

**Stanovisko technického dozoru stavby:**



Téměř celá trasa stavby byla v kolizi (křížení, souběhy) s neznámými sítěmi, podzemními stavbami a zemními poli vojenských objektů. Poloha resp. existence sítí nebyla ze strany investora známa nebo předána k zapracování do PD či k následnému vytýčení. Převážná většina odhalených sítí byla bez náležitého obsypu a výstražné folie.

Jméno: **Stanovisko projektanta stavby:**

Křížení a souběh s neznámými sítěmi, zemními poli a podzemními stavbami v areálu bylo v rámci PD pro provedení stavby uvažováno, bohužel projektantovi nebyl předložen veškerý rozsah těchto podzemních sítí a objektů. A jejich rozsah v rámci realizace byl výrazně vyšší, než se uvažovalo. Provozovatel ani objednatel podklady k těmto sítím projektantovy PD DPS nepředali nebo je sami neměli k dispozici.

Jméno: 

Příloha: Změnové listy

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 02
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:	25.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Areálový rozvod pitné vody, zemní práce dle skutečnosti</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že část trasy pro nové vedení areálového rozvodu pitné vody a distribuce není možná provádět strojně, ale je nutné provést částečně ruční výkop. Zvětšený rozsah ztížených podmínek blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí. Tyto okolnosti se i s nejlepší péčí nedaly předpokládat a byly zjištěny až při samotné realizaci díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 8	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : Kč	
<b>- 19.295,95,-</b>	<b>444.363,09,-</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>425.067,14,-</b>	<b>16.12.2022</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
Objekt:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
Rozpočet:	ZL02_VCP	22-123-2 - IO 02 - Areálový rozvod pitné vody a distribuce - zemní práce dle skutečnosti
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216


Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			


v



dne



Za objednatele



Popis stavby: 22-38\_1 - Lokalita Morava - stavba II - úprava vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby  
Popis objektu: 01\_1 - Stavba - změny v průběhu výstavby  
Popis rozpočtu: ZL02\_VCP - 22-123-2 - IO 02 - Areálový rozvod pitné vody a distribuce - zemní práce dle skutečnosti

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
998	Přesun hmot	HSV				
Cena celkem						



### Položkový rozpočet

S:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
O:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
R:	ZL02_VCP	22-123-2 - IO 02 - Areálový rozvod pitné vody a distribuce - zemní práce dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů původní vv -5,6 stávající kabelové vedení, souběhy a křížení v rozsahu 80% trasv (trasy dle staničení) (65,13+2+151,15)*0,8	m	169,02400			Vlastní	SoD	
						-5,60000			
						174,62400			
2	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení původní výkaz : -30,432 dle bilance zemních prací : (7,778+2,749+316,024)*0,8	m3	230,80880			Vlastní	SoD	
						-30,43200			
						261,24080			
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	17,46240			RTS 22/ II	RTS 22/ II	
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 změna technologie provádění výkopu dle zjištěného kabelového vedení : (trasy dle staničení, dočištění mezi vedením, podkopy apod.) : (65,13+2+151,15)*0,8*0,1	m3	17,46240			RTS 22/ II	RTS 22/ II	
						17,46240			
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	17,46240			RTS 22/ II	RTS 22/ II	
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>							
6	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého doplnění lože na stávající kabelové vedení, souběhy a křížení z 80% trasv (trasy dle staničení) : (65,13+2+151,15)*0,8*0,8*0,15 pro podkopy vedení : 17,4624	m3	38,41728			Vlastní	SoD	
						20,95488			
						17,46240			
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>							
7	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	78,87523			Vlastní	SoD	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úprava vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
Objekt:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
Rozpočet:	ZL02_MP	22-123-2 - IO 02 - Areálový rozvod pitné vody a distribuce - zemní práce dle skutečnosti
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			

v

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 22-38\_1 - Lokalita Morava - stavba II - úprava vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby  
Popis objektu: 01\_1 - Stavba - změny v průběhu výstavby  
Popis rozpočtu: ZL02\_MP - 22-123-2 - IO 02 - Areálový rozvod pitné vody a distribuce - zemní práce dle skutečnosti



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
Cena celkem						

### Položkový rozpočet

S:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
O:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
R:	ZL02_MP	22-123-2 - IO 02 - Areálový rozvod pitné vody a distribuce - zemní práce dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>							
1	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně změna technologie provádění výkopu dle zjištěného kabelového vedení : (trasy dle staničení, dočištění mezi vedením) - (65.13+2+151.15*0.8*0.1	m3	-17,46240			Vlastní	SoD	
				-17,46240					


<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: ZL03		
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 16.11.2022		
Název akce: Lokalita Morava – stavba II – úpravna vody, rozvod vody v areálu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. ZL03vcp		
	na jinou část smlouvy:			
<p><b>Předmět změny: Areálový rozvod pitné vody, prostorové uspořádání sítí a odstranění nevyužívaných částí inženýrských sítí a objektů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Vedení trasy distribuce rozvodu pitné vody do objektu vrátnice a následné prostorové uspořádání sítí vč. jejich výškového uložení bylo v kolizi s nevyužívaným energokanálem a nefunkčním potrubím stávajícího teplovodu. Touto změnou dojde k odstranění nefunkčních a nevyužívaných částí stávajících inženýrských sítí a budou dodrženy podmínky prostorového uspořádání nového vedení. Tato změna nebude mít vliv na kvalitu díla.</b></p>				
Počet připojených listů specifikací:	4			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč				
Jméno:				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Nebyla jiná přijatelná varianta než položit vedení do trasy stávajícího energokanálu, prostor před vrátnicí je hustě zasařován. Uložení vodovodu do stávajícího energokanálu nebylo možné z důvodů prostorových, špatného technického stavu zařízení a možného promrzání.


Jméno: 





**Stanovisko projektanta stavby:**

Dle dodaných podkladů od teplovodu v prostoru areálu měla být pozice tohoto kolektoru mimo trasu vodovodu, v rámci stavebních prací bylo zjištěno, že se nachází trasa vodovodu přímo v trase kolektoru, a z prostorového uspořádání sítě v prostoru vrátnice nebylo možné vodovod přesunout jinam, teplovod a kolektor je nevyužíván a nefunkční, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho demontáži a umístěn trasy nového vodovodního potrubí pro vrátnici.

Jméno: 



Příloha: Změnové listy

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 03
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:	25.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Areálový rozvod pitné vody, prostorové uspořádání sítí a odstranění nevyužívaných částí inženýrských sítí a objektů</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vedení trasy distribuce rozvodu pitné vody do objektu vrátnice a následné prostorové uspořádání sítí vč. jejich výškového uložení bylo v kolizi s nevyužívaným energokanálem a nefunkčním potrubím stávajícího teplovodu. Touto změnou dojde k odstranění nefunkčních a nevyužívaných částí stávajících inženýrských sítí a budou dodrženy podmínky prostorového uspořádání nového vedení. Tato změna nebude mít vliv na kvalitu díla.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : Kč	
0,00,-	27.112,14,-	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.112,14,-	16.12.2022	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úprava vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
Objekt:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
Rozpočet:	ZL03_VCP	22-123-2 - IO 02 - Areálový rozvod pitné vody a distribuce - Vybourání stropu energetického kanálu
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem bez DPH**

v

Za objednatele

Popis stavby: 22-38\_1 - Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby  
Popis objektu: 01\_1 - Stavba - změny v průběhu výstavby  
Popis rozpočtu: ZL03\_VCP - 22-123-2 - IO 02 - Areálový rozvod pitné vody a distribuce - Vybourání stropu energetického kar

## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				
997	Přesun sutě	HSV				
Cena celkem						



### Položkový rozpočet

S:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úpravná vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
O:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
R:	ZL03_VCP	22-123-2 - IO 02 - Areálový rozvod pitné vody a distribuce - Vybourání stropu energetického kar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	120901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem 10*1,2*0,1 1,2	m3	1,20000			RTS 22/ II	RTS 22/ II
				1,20000				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
2	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	20,00000			RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>						
3	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,49500			Vlastní	SoD
4	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 2,495*49 'Přepočtené koeficientem množství' 122,255	t	122,25500			Vlastní	SoD
				122,25500				
5	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,49500			Vlastní	SoD
6	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,49500			Vlastní	SoD





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: ZL04		
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 16.11.2022		
Název akce: Lokalita Morava – stavba II – úpravna vody, rozvod vody v areálu				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. ZL04vcp		
	na jinou část smlouvy:			
<p><b>Předmět změny:</b> Areálový rozvod pitné vody, úprava trasy vedení a doplnění revizní šachty</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po obnažení stávajícího splaškového kanalizačního potrubí v místě nového napojení bylo zjištěno, že napojení nelze provést. Nové napojení splaškového odpadního potrubí bude provedeno na přilehlou šachtu. Na nově vzniklém lomu kanalizace bude pro možnost kontroly osazena plastová revizní šachta. Tato změna se nedala s nejlepší péčí předpokládat a její nutnost byla zjištěna až v průběhu provádění zemních prací.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	6			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč				
Jméno:	 			

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Kanalizace, do které měly být dle PD svedeny splašky z technologického domku úpravny vody, je ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Nově budou splašky odvedeny do stávající přílehlé (nejbližší možné místo napojení) šachty resp. kanalizace, která je dle VÚ v provozuschopném stavu (1x za cca 3 měsíce jsou přes ni přečerpávány splašky z některých vojenských objektů v areálu) a je napojena na funkční areálovou splaškovou kanalizaci, která je zaústěna do centrální ČOV v obci Slavkov.

Jméno: [REDACTED]

**Stanovisko projektanta stavby:**

V rámci PD PS bylo navrženo odvádění „splaškových“ vod do kanalizace vedoucí poblíž technologického domku, která měla být vedena do kalového pole v rámci areálu a následně odtékat přes vnitroareálovou kanalizaci do věřené kanalizace a na místní ČOV. V rámci stavebních prací bylo zjištěno, že stav stávající kanalizace v prostoru technologického domku je nevyhovující a odtok z kalového pole v areálu do vnitroareálové splaškové kanalizace je nefunkční. Bylo rozhodnuto o změně místa napojení „splaškových“ vod z technologického domku do nejbližší revizní šachty splaškové areálové kanalizace, která byla ověřena jako funkční.

Jméno: [REDACTED]

Příloha: Změnové listy

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 04
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:	25.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Areálový rozvod pitné vody, úprava trasy vedení a doplnění revizní šachty</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: Po obnažení stávajícího splaškového kanalizačního potrubí v místě nového napojení bylo zjištěno, že napojení nelze provést. Nové napojení splaškového odpadního potrubí bude provedeno na přilehlou šachtu. Na nově vzniklém lomu kanalizace bude pro možnost kontroly osazena plastová revizní šachta. Tato změna se nedala s nejlepší péčí předpokládat a její nutnost byla zjištěna až v průběhu provádění zemních prací.</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : Kč	Cena víceprací bez DPH : Kč	
0,00,-	128.473,41,-	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
128.473,41,-	16.12.2022	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
Objekt:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
Rozpočet:	ZL04_VCP	Prodloužení trasy splaškové kanalizace a doplnění revizní šachty
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
<b>Cena celkem bez DPH</b>		

v

dne

Popis stavby: 22-38\_1 - Lokalita Morava - stavba II - úprava vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby  
Popis objektu: 01\_1 - Stavba - změny v průběhu výstavby  
Popis rozpočtu: ZL04\_VCP - Prodloužení trasy splaškové kanalizace a doplnění revizní šachty

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
997	Přesun sutě	HSV				
998	Přesun hmot	HSV				
Cena celkem						



### Položkový rozpočet

S:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
O:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
R:	ZL04_VCP	Prodloužení trasy splaškové kanalizace a doplnění revizní šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 6*2	m2	12,00000 12,00000			Vlastní	SoD
2	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně 6*0,8*1,5	m3	7,20000 7,20000			Vlastní	SoD
3	139001101	Příplatek za ztižení vykopavky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,20000			Vlastní	SoD
4	139752101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně u nového napojného bodu : 1,5	m3	1,50000 1,50000			Vlastní	SoD
5	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,76000			Vlastní	SoD
6	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m 5,76*40	m3	230,40000 230,40000			Vlastní	SoD
7	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	5,76000			Vlastní	SoD
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17.05.04 přepočat koeficientem množství : 5,76*1,8	t	10,36800 10,36800			Vlastní	SoD
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,76000			Vlastní	SoD
10	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním část ve sdruženém výkopu : 6*0,8*1,2	m3	5,76000 5,76000			Vlastní	SoD
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m pro DN 160 : 24*0,8*0,2	m3	3,84000 3,84000			Vlastní	SoD
12	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	12,00000			Vlastní	SoD

### Položkový rozpočet

S:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úpravna vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
O:	01_1	Stavba - změry v průběhu výstavby
R:	ZL04_VCP	Prodloužení trasy splaškové kanalizace a doplnění revizní šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,00000			Vlastní	SoD
14	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	12,00000			Vlastní	SoD
15	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,00000			Vlastní	SoD
16	58337303	štěrkopisek frakce 0/8	t	7,68000			Vlastní	SoD
		Přepočet koeficientem množství : 3,84*2		7,68000				
17	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	11,52000			Vlastní	SoD
		Přepočet koeficientem množství : 5,76*2		11,52000				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>						
18	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého pod potrubí DN 160 : 24*0,8*0,1	m3	1,92000			Vlastní	SoD
				1,92000				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>						
19	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000			RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	24,00000			Vlastní	SoD
21	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,00000			Vlastní	SoD
22	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00000			Vlastní	SoD
23	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	24,00000			Vlastní	SoD
24	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	24,00000			Vlastní	SoD
25	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 24*1,03	m	24,72000			Vlastní	SoD
				24,72000				
26	28697146R	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP Tegra 425	kus	1,00000			RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	286971471R	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm Tegra 425	kus	1,00000			RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	286971490R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1500 mm RŠ DN400	kus	1,00000			RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	286971673R	Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 úhel 30° pro KG	kus	1,00000			RTS 22/ II	RTS 22/ II

### Položkový rozpočet

S:	22-38_1	Lokalita Morava - stavba II - úpravná vody, rozvody vody v areálu - změny v průběhu výstavby
O:	01_1	Stavba - změny v průběhu výstavby
R:	ZL04_VCP	Prodloužení trasy splaškové kanalizace a doplnění revizní šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
30	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	0,30000			RTS 22/ II	RTS 22/ II
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>						
31	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,01507			Vlastní	SoD
32	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,73853			Vlastní	SoD
33	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,01507			Vlastní	SoD
34	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,01507			Vlastní	SoD
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>						
35	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,86949			Vlastní	SoD