

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Atelier Bod architekti, s.r.o.

IČO: 04598261

se sídlem Osadní 799/26, Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250508

jednající/zastoupená: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda
(dále jen „**Architekt**“)

a

2. Městská část Praha - Slivenec

IČO: 00241661

se sídlem K Lochkovu 6/2, Praha 5 - Slivenec

zastoupená starostkou RNDr. Janou Plamínkovou

(dále jen „**Klient**“)

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je navýšení ceny díla o 179.000,- Kč + DPH z důvodu změny vytápění z plynových kotlů na tepelná čerpadla typu vzduch-voda a s tím související podlahové vytápění ve všech podlažích. Tyto změny vyvolají i změnu podlah. Součástí ceny je i projednání změny s DOSS a stavebním úřadem. Cena obsahuje následující: UT, ESI, PBR, stavební část, architektonickou část, rozpočet, koordinaci a inženýring.

Celková cena díla bude tedy po navýšení činit 6.059.000,- Kč + DPH.

II.

Doba plnění

Projektové práce budou dokončeny do 31.12.2022 a následně do 31.3.2023 bude úprava projednána se stavebním úřadem.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek obsahuje jednu stranu a je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek schválilo zastupitelstvo městské části Praha – Slivenec na svém 2. zasedání dne 21.11.2022 usnesením č. 22/2/2022.

23 -11- 2022

V Praze dne _____

Klient:

BODhitekt: ARCHIT

