

DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969 ISPROFIN: 500 121 0002

„I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř - PD, IČ, AD“
č. smlouvy Objednatele: 08PU-002448

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Konsorcium APIS – SATRA – PONTEX – RÁMCOVÁ SMLOUVA 2017 Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(vedoucí člen konsorcia)



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: 25 D - 174 94 / 2022 - 4
PID: RSDCXBADNN
Doručeno: 05.12.2022
Listu dokumentu: 0
: SVAZEK

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku
(řádný člen konsorcia)

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

18584209

CZ18584209

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku
(řádný člen konsorcia)

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

40763439

CZ40763439

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.10.2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 08PU-002448, uzavřenou na projektové práce v rámci zakázky „I/62 Mojžíř, most ev.č. 62-007 estakáda Mojžíř – PD, IČ, AD“ (dále jen „Smlouva“) a dne 28. 01. 2022 Dodatek č. 1.

II.**Předmět dodatku**

1. Předmět tohoto Dodatku č. 2 je změna ustanovení **čl. III. Doba a místo plnění, bodu 1**, Smlouvy:

Původní znění dle Smlouvy:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne účinnosti této Smlouvy.

ukončení prací a specifikace případných etap:

- a) záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy - 3 týdny od nabytí účinnosti smlouvy
- b) koncept DÚR - 4 týdny od rozhodnutí bude-li nutno DÚR zpracovávat (nebude-li nutno DÚR zpracovávat, potom plnění pokračuje konceptem DSP)
- c) čistopis DÚR - 1 týden po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace
- d) IČ pro získání ÚR – podání žádosti: 6 týdnů od předání čistopisu DÚR
- e) - dokončení IČ: dnem nabytí právní moci ÚR

- f) koncept DSP - 4 týdny od vydání pravomocného ÚR bylo-li vydáno, jinak 12 týdnů od předání záborového elaborátu pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy
- g) čistopis DSP - 1 týden po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace
- h) IČ pro DSP vč. majetkoprávního vypořádání – dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby
- i) koncept VD-ZDS - do 2 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby
- j) VD-ZDS pro zadávací řízení stavby - nejpozději 4 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu VD-ZDS, nebo do doby 4 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později
- k) čistopis VD-ZDS - na pokyn objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby) v případě změn PDPS v průběhu VŘ na zhotovitele stavby z důvodu zapracování změn na základě dodatečných informací.
- l) ukončení smlouvy - po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Nové znění dle Dodatku č. 2:

- a. záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy - 3 týdny od nabytí účinnosti smlouvy
- b. koncept DÚR - 4 týdny od rozhodnutí bude-li nutno DÚR zpracovávat (nebude-li nutno DÚR zpracovávat, potom plnění pokračuje konceptem DSP)
- c. čistopis DÚR - 1 týden po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace
- d. IČ pro získání ÚR – podání žádosti: 6 týdnů od předání čistopisu DÚR
- e. - dokončení IČ: dnem nabytí právní moci ÚR
- f. koncept DUSP - do konce 10/2022
- g. čistopis DUSP – do 4 týdnů po předání výsledku kontroly PD – technického posouzení dokumentace

IČ pro DUSP vč. majetkoprávního vypořádání - podání žádosti o poslední stavební povolení – nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu DUSP Objednatelem; dokončení: dnem nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby;

- h. koncept VD-ZDS - do 2 týdnů od nabytí právní moci posledního stavebního povolení či jiného dokladu stavebního úřadu, na základě kterého lze zahájit realizaci stavby
- i. VD-ZDS pro zadávací řízení stavby - nejpozději 4 týdny od doby předání výsledků kontroly konceptu VD-ZDS, nebo do doby 4 týdnů od doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení, podle toho, co nastane později
- j. čistopis VD-ZDS - na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby) v případě změn PDPS

v průběhu VŘ na zhotovitele stavby z důvodu zapracování změn na základě dodatečných informací.

- k. ukončení smlouvy - po dokončení autorského dozoru v rámci realizace stavby, předpokládané ukončení 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Ujednáním rovněž dochází ke změně ustanovení v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění u ustanovení Počtu vyhotovení (v případě dokumentace) a ustanovení Fakturace.

III.

Odůvodnění

1. S ohledem na jednání Zhotovitele se zástupci Objednatele dne 28.06.2022 došlo k ujednání, že jednotlivé stupně projektové dokumentace DÚR a DSP budou za účelem urychlení projektových prací, i s ohledem na prioritu rekonstrukce mostu, sloučeny do stupně projektové dokumentace DUSP.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění

Na důkaz svého souhlasu s tímto Dodatkem č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

V Chomutově dne 06-12-2022

V Praze dne 4.12.2022

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Původní znění – Počet vyhotovení (v případě dokumentace):

A) DÚR

- **koncept:** elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát pdf.) v papírové formě nepožadujeme
- **čistopis:** v listinné podobě 1 paré potvrzené příslušným stavební úřadem pro archivaci ŘSD ČR (dále bude tištěna a je součástí díla dokumentace potřebná pro provádění IČ a pro potřeby stavebního úřadu v jím požadovaném počtu). Elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát pdf., 1x uzavřený formát pdf. – scan dokumentace potvrzené stavebním úřadem + zvlášť na datovém nosiči se záborovým elaborátem C3).

B) DSP

- **koncept:** elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát pdf.) v papírové formě nepožadujeme
- **čistopis:** v listinné podobě 1 paré originál potvrzené příslušným stavební úřadem pro archivaci ŘSD ČR, 3 paré kopie potvrzené každým příslušným stavebním úřadem pro zhotovitele a tým Správce stavby (dále bude tištěna a je součástí díla dokumentace potřebná pro provádění IČ a pro potřeby stavebních úřadů v jimi požadovaném počtu). Elektronicky na datovém nosiči kompletní dokumentace DSP (4x otevřený formát pdf., 4x uzavřený formát pdf. – scan dokumentace potvrzené stavebním úřadem + zvlášť na datovém nosiči se záborovým elaborátem C3).

C) VD-ZDS (PDPS, soupis prací, ZTKP)

- **koncept:** elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP a 1x uzavřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP, a zvlášť 1x datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4) v papírové formě nepožadujeme.
- **VD-ZDS pro zadávací řízení stavby:** elektronicky na CD (1x otevřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP a 1x uzavřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP, a zvlášť 1x datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4).
V listinné podobě 1 paré pro archivaci ŘSD ČR.
- **čistopis:** elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP a 1x uzavřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP, a zvlášť 1x datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4).
V listinné podobě 1 paré pro archivaci ŘSD ČR, 3 paré pro zhotovitele a tým Správce stavby.

Ověření korektnosti formátu XC4 lze provést na www.xc4.cz.

Všechna paré a všechny součásti a přílohy všech paré budou orazítkována autorizačním razítkem projektanta dle příslušné profese.

Dále bude objednateli předáno:

A) pro stupeň DÚR

- 1x složka s originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a účastníků územního řízení. U rozhodnutí bude vždy vyznačeno nabytí právní moci, nebo bude přiložena doložka o nabytí právní moci, v případě datové zprávy bude vždy provedena a doložena její konverze. Součástí složky budou též originály všech uzavřených smluv, dohod a ostatních ujednání s účastníky řízení.
- 1x složka kopií výše uvedených dokladů
- 1x elektronicky na datovém nosiči s obsahem složky originálů

B) pro stupeň DSP

- 1x složka s originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a účastníků všech vedených stavebních řízení. U všech rozhodnutí bude vždy vyznačeno nabytí právní moci, nebo bude přiložena doložka o nabytí právní moci, v případě datové zprávy bude vždy provedena a doložena její konverze. Součástí složky budou též originály všech uzavřených smluv, dohod a ostatních ujednání s účastníky řízení a štítek STAVBA POVOLENA vydaný a potvrzený stavebním úřadem.
- 4x složka kopií výše uvedených dokladů (2x zhotovitel, 2x tým správce stavby)
- 1x elektronicky na datovém nosiči s obsahem složky originálů

Nové znění dle Dodatku č. 2:

A) DÚR

- koncept: elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát pdf.) v papírové formě nepožadujeme
- čistopis: v listinné podobě 1 paré potvrzené příslušným stavebním úřadem pro archivaci ŘSD ČR (dále bude tištěna a je součástí díla dokumentace potřebná pro provádění IČ a pro potřeby stavebního úřadu v jím požadovaném počtu). Elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát pdf., 1x uzavřený formát pdf. – scan dokumentace potvrzené stavebním úřadem + zvlášť na datovém nosiči se záborovým elaborátem C3).

B) DUSP

- koncept: elektronicky na datovém nosiči (formát pdf.) v papírové formě nepožadujeme
- čistopis: v listinné podobě 1 paré originál potvrzené každým příslušným stavebním úřadem pro archivaci ŘSD ČR, 3 paré kopie potvrzené každým příslušným stavebním úřadem pro zhotovitele a tým Správce (dále bude tištěna a je součástí díla dokumentace potřebná pro provádění IČ a pro potřeby stavebních úřadů v jimi požadovaném počtu). Elektronicky na datovém nosiči kompletní dokumentace DUSP (4x otevřený formát pdf., 4x uzavřený formát pdf. – scan dokumentace potvrzené stavebním úřadem + zvlášť na datovém nosiči se záborovým elaborátem C3).

C) VD-ZDS (PDPS, soupis prací, ZTKP)

- koncept: elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP a 1x uzavřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP, a zvlášť 1x datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4) v papírové formě nepožadujeme.
- VD-ZDS pro zadávací řízení stavby: elektronicky na CD (1x otevřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP a 1x uzavřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP,

a zvlášť 1x datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4).

V listinné podobě 1 paré pro archivaci ŘSD ČR.

- čistopis: elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP a 1x uzavřený formát pdf. - dokumentace PDPS + ZTKP, a zvlášť 1x datovém nosiči se soupisem prací (oceněným a neoceněným) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4).

V listinné podobě 1 paré pro archivaci ŘSD ČR, 3 paré pro zhotovitele a tým Správce stavby.

Ověření korektnosti formátu XC4 lze provést na www.xc4.cz.

Všechna paré a všechny součásti a přílohy všech paré budou orazítkována autorizačním razítkem projektanta dle příslušné profese.

Dále bude objednateli předáno – výsledky inženýrské činnosti pro stupeň DUSP:

- 1x složka (v listinné podobě) s originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a účastníků všech vedených stavebních řízení. U všech rozhodnutí bude vždy vyznačeno nabytí právní moci, nebo bude přiložena doložka o nabytí právní moci, v případě datové zprávy bude vždy provedena a doložena její konverze. Součástí složky budou též originály všech uzavřených smluv, dohod a ostatních ujednání s účastníky řízení a štítek STAVBA POVOLENA vydaný a potvrzený stavebním úřadem.
- 4x složka kopií výše uvedených dokladů (2x zhotovitel, 2x tým správce stavby)
- 1x elektronicky na datovém nosiči s obsahem složky originálů

Původní znění - Fakturace:

Na základě daňového dokladu – faktury vystavené dle platných právních předpisů. Přílohou faktury bude vždy podepsaný předávací protokol se soupisem skutečně provedených prací. Zálohy se neposkytují. Způsob fakturace, dílčí, po dokončení jednotlivých činností dle soupisu prací takto:

1) vždy po předání čistopisu příslušného stupně PD (záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy bude fakturován při předání I. stupně PD).

2) IČ pro DÚR - cena za IČ pro DÚR bude Zhotovitelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Zhotovitelem po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Zhotovitelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí pravomocného územního rozhodnutí.

3) IČ pro DSP - cena za IČ pro DSP bude Zhotovitelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Zhotovitelem po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému speciálnímu silničnímu stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Zhotovitelem po nabytí právní moci posledního stavebního povolení. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí posledního pravomocného stavebního povolení.

4) AD - cena za AD bude Zhotovitelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Zhotovitel a tato evidence, schválená Objednatel, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Zhotovitele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Zhotovitel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se zprávou o postupu služeb, a seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Na základě daňového dokladu – faktury vystavené dle platných právních předpisů. Přílohou faktury bude vždy podepsaný předávací protokol se soupisem skutečně provedených prací. Zálohy se neposkytují. Způsob fakturace, dílčí, po dokončení jednotlivých činností dle soupisu prací takto:

1) vždy po předání čistopisu příslušného stupně PD (záborový elaborát pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy bude fakturován při předání I. stupně PD).

2) Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po podání žádosti o sloučené povolení k příslušnému stavebnímu úřadu (70 % ze součtu položek rozpočtu Výkon IČ k ÚR a Výkon IČ k SP), a zbývající část ceny 30 % bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci sloučeného povolení (30% ze součtu položek rozpočtu Výkon IČ k ÚR a Výkon IČ k SP. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí sloučeného povolení s vyznačenou doložkou právní moci.

3) AD - cena za AD bude Zhotovitelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Zhotovitel a tato evidence, schválená Objednatel, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Zhotovitele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Zhotovitel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se zprávou o postupu služeb, a seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.