

# DODATEK Č.1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 2022/5212/0133

### „MOST EV. Č. 44317-18, HRUBÁ VODA“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**  
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**  
Zastoupena:  
**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Ivo Černý, technický náměstek**  
**Ing. Lubomír Možíšek, krajský mostmistr ( [REDACTED] )**  
IČO : **70960399**  
DIČ: **CZ70960399**  
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**  
číslo účtu: **36430811/0100**  
Tel: [REDACTED]  
DS: **ur4k8nn**  
E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **Hroší stavby Morava a.s.**  
se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc  
kontaktní adresa: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc  
Zápis v **OR u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10124**  
Zastoupen:  
**Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva**  
**Ing. Radimem Vankem, členem představenstva**  
**Ing. Richardem Tláskalem, členem představenstva**  
IČO: **28597460** DIČ: **CZ28597460**  
Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **KB a.s.**  
Číslo účtu: **43-4989500207/0100**  
**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**  
.....  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
**Ing. Radim Vanek, člen představenstva**  
ve věcech technických oprávněn k jednání:  
[REDACTED]  
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
[REDACTED]  
[REDACTED]

## 1. Změna smluvních podmínek

- 1.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo: „**MOST EV.Č.44317-18, HRUBÁ VODA**“, uzavřené dne 27.6.2022, spočívající ve změně rozsahu prací a dále z důvodu vzniklých méněprací a víceprací na díle.
- 1.2 Celková cena díla dle článku 3. Cena díla stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:  
Původní cena díla dle bodu 3.1:

<b>Cena celkem bez DPH.....</b>	<b>16.636.965,18 Kč</b>
<b>DPH 21 %.....</b>	<b>.3.493.762,69 Kč</b>

---

<b>Celková cena díla vč. DPH.....</b>	<b>20.130.727,87 Kč</b>
---------------------------------------	-------------------------

<b>Nová cena díla dle ZBV 1 bez DPH .....</b>	<b>16.753.165,78 Kč</b>
<b>DPH 21 %.....</b>	<b>..3.518.165,05 Kč</b>

---

<b>Celková cena díla vč. DPH.....</b>	<b>20.271.330,83Kč</b>
---------------------------------------	------------------------

- 1.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 1.4 Doba plnění dle článku 4. Termín plnění stávající smlouvy se nemění tak, že původní ujednání v bodě 4.1 ve znění:
- 1.5 Lhůta k provedení díla: do 135 dnů se nemění a zůstává zachována.

## 2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Obě strany se dohodly, že tento Dodatek č.1 nebude brán jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
- 2.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- 2.3 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

2.4 Změny a doplňky tohoto dodatku jsou možné jen za předpokladu písemného a oboustranného podpisu.

2.5 Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.

Přílohy:

č. 1 – Podklady pro uzavření dodatku č.1

V Olomouci dne  
Za objednatele:

V Olomouci, dne  
Za zhotovitele:

---

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

**Ing. Radim  
Vanek** Digitálně podepsal  
Ing. Radim Vanek  
Datum: 2022.12.01  
17:18:58 +01'00'

---

Hroší stavby Morava a.s.  
Ing. Radim Vanek  
člen představenstva