



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor ochrany prostředí  
Oddělení péče o zeleň

### Dodatek č. 1

k objednávce č.: OBJ/54/12/021729/2022 uzavřené dne 15.2.2022 na „Žádost o prodloužení termínu dokončení objednávky – Konzultační činnost a technické dozory v rámci ochrany dřevin na stanovišti a zlepšení prokořenitelného prostoru pro stromy v rámci parcel ve správě OCP MHMP“

#### **OBJEDNATEL:**

##### **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1  
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní účet: 27-5157998/6000  
kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

#### **DODAVATEL:**

##### **Treewalker, s.r.o.**

se sídlem: Bystrá nad Jizerou 1, 513 01 Semily  
zastoupen: Bc. Davidem Horou  
IČO: 27499511  
DIČ: CZ27499511  
kontaktní osoba: Bc. David Hora

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

tímto dodatkem navrhujeme změnu shora uvedené objednávky spočívající v **prodloužení termínu plnění objednávky** v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění za nově stanovených podmínek.

### **Změna plnění:**

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.11.2022 dohodly na prodloužení termínu objednávky, kterým se mění následující odstavce objednávky takto:

V odstavci 5. Termín provedení zakázky se text:

**„Termín provedení zakázky do 31.12.2022“**

**ruší a nahrazuje textem:**

**„Termín provedení zakázky do 31.12.2023“.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodavatel je povinen doručit akceptaci dodatku objednateli **nejpozději do 31.1.2023**, jinak platí objednávka v původním znění.
3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným souhlasí.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu OBJ/54/12/021729/2022

Dne



RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru

odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne 1. 12. 2022

Za Dodavatele:





**Treewalker**  
profesionální arboristika

**Treewalker, s.r.o.**

Bystrá nad Jizerou 1, 513 01 Semily

zastoupený: Davidem Horou, DiS. – jednatelem společnosti

IČ: 274 99 511

DIČ: CZ 274 99 511

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. , č.účtu 178972851/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 22646 D

**Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění objednávky**

Žádám Vás o změnu termínu provedení díla na základě objednávky OBJ/54/12/021729/2022 „Konzultační činnost a technické dozory v rámci ochrany dřevin na stanovišti a zlepšení prokořenitelného prostoru pro stromy v rámci parcel ve správě OCP MHMP“.

Jedná se o změnu termínu provedení díla:

z původního termínu plnění do 31.12.2022

na termín plnění do 31.12.2024

Odůvodnění: z důvodu posunu termínů koncepcí, projektů a realizací zadávaných OCP MHMP, na které navazuje konzultační činnost a technické dozory v rámci ochrany dřevin na stanovišti a zlepšení prokořenitelného prostoru pro stromy.

V Bystré nad Jizerou 14.11. 2022

.....  
Dav

