



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň

Dodatek č. 1

k objednávce č.: OBJ/54/12/021071/2021 uzavřené dne 18.10.2021 na „Žádost o prodloužení termínu dokončení objednávky – Autorský dozor a odborná činnost v rámci projektů a celkové koncepce v parku Stromovka“

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: 27-5157998/6000
kontaktní osoba: [REDACTED]

DODAVATEL:

Ing. Martin Kovář

se sídlem: Hovězí 705, 756 01 Hovězí
zastoupen: Ing. Martinem Kovářem
IČO: 12645729
DIČ: [REDACTED]
kontaktní osoba: Ing. Martin Kovář

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

tímto dodatkem navrhujeme změnu shora uvedené objednávky spočívající v **prodloužení termínu plnění objednávky** v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění za nově stanovených podmínek.

Změna plnění:

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.11.2022 dohodly na prodloužení termínu objednávky, kterým se mění následující odstavce objednávky takto:

V odstavci 5. Termín provedení zakázky se text:

„Termín provedení zakázky do 31.12.2022“

ruší a nahrazuje textem:

„Termín provedení zakázky do 31.12.2023“.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodavatel je povinen doručit akceptaci dodatku objednateli **nejpozději do 31.1.2023**, jinak platí objednávka v původním znění.
3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným souhlasí.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu OBJ/54/12/021071/2021

Dne 28.11.2022

R

odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne

Za Dodavatele:

1.12.2022

Ing. Martin

Hlavní Město Praha
Odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2/2,
Praha 1
110 01

Věc: Žádost

Žádám Vás o změnu termínu provedení díla na základě objednávky

OBJ/54/12/021071/2021

Předmět zakázky: Autorský dozor a odborná činnost v rámci projektů a celkové koncepce v parku Stromovka

Jedná se o změnu termínu provedení díla:

- z původního termínu plnění do 31.12.2022
- na termín plnění do 31.12.2023

Odůvodnění:

z důvodu posunu termínu koncepcí, projektů a realizací zadávaných OCP MHMP, na které navazuje konzultační činnost a autorské dozor v rámci projektu

Ing. Martin Kovář
zeleň a poradenství
Hovézí 705
756 01
IČ: 126 45 729



