

ku ml. 4673/22 J. 1978



KUJIP01EQME3

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 17. 8. 2022 na akci

„Havarijní oprava a rekonstrukce výtahů v pavilonu U - Nemocnice Třebíč“

I. Smluvní strany

se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, zástupce hejtmána pro oblast majetku,
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
tel.:	564 602 326
IČO:	70890749
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-6403810267/0100

<u>Zhotovitel:</u>	TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.
se sídlem:	Škroupova 170, 537 01 Chrudim
zastoupený:	Dr. Ing. Vratislavem Čapkem – jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Dr. Ing. Vratislav Čapek
zástupce pro věci technické:	Miroslav Rohlík
osoba pověřená vedením stavby:	Martin Vodák
tel./fax:	469 660 380
IČO:	150 53 881
DIČ:	CZ150 53 881
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	195224730267/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Hradci Králové oddíl C vložka č. 1100

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“) je navýšení ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Jedná se o změny blíže popsané ve změnovém listu č. 1.

Smluvní strany se proto v souladu s čl. 8 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět smlouvy

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve ZL č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **1 385 760,- Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 1 110 360,- Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 350 400,- Kč

Cena méněprací bez DPH: -75 000,- Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 275 400,- Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 1 385 760,- Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů splní objednatel.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - změnový list

V Chrudimi, dne *20.11.2022*

za zhotovitele:



.....
Dr. Ing. Vratislav Čapek
jednatel

V Jihlavě, dne *1.12.22*

za objednatele:

Kraj Vysočina
Žižkova 1602/57, 586 01 Jihlava
.....
Mgr. Karel Janoušek
radní kraje

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Havarijní oprava a rekonstrukce výtahů v pavilonu U - Nemocnice Třebíč Smlouva o dílo (SoD) ze dne 17.8.2022 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL1
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.8.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

TRAMONTÁŽ spol. s r.o.

Obsah:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet 1									
Výkresová část, podklady 0									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NE</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	NE						
Dopad do termínu	NE								

* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění položek, které byly zjištěny při realizaci prací a které jsou nezbytné pro pokračování prací. Jedná se o doplnění úpravy zárubní šachetních dveří a změnu materiálu podle požadavku uživatele.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-75 000,00	350 400,00	275 400,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Ing. Ivan Šilhan	datum	podpis
Uživatel - Nemocnice Třebíč	Ing. František Kalina	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Miroslav Rohlík	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZL1 Položkový soupis prací a dodávek

S:	Havarijní oprava a rekonstrukce výtahů v pavilonu U - Nemocnice Třebíč							
O:	Hlavní objekt							
E:		ZL48 - polystyren beton a další změny na stavbě	rozpočet	Vícepráce				
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méněpráce	vícepráce
		ETAPA IV – interiérové změny						
2		Příplatek za kabinová křídla strukturální nerez EISBLUM	soubor	1,00	17 900,00	17 900,00		17 900,00
4		Příplatek za šachetní křídla strukturální nerez EISBLUM	soubor	1,00	89 500,00	89 500,00		89 500,00
5		Odpočet za přebroušení zárubní:	soubor	1,00	- 75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	
6		Příplatek za obklad zárubní strukturální nerez EISBLUM	ks	5,000	48 600,00	243 000,00		243 000,00
1	CELKEM				333 234,00	275 400,00	-75 000,00	350 400,00
	CELKEM	méněpráce				-75 000,00		