

DODATEK č.2

smlouvy o dílo č.001/2017 ze dne 13.2.2017

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Valtice
691 42 Valtice, Náměstí svobody 21
IČO : 00283665 DIČ : CZ00283665
Zastoupena : Ing.Pavel Trojan, starosta
2. Zhotovitel : ALKA - JUDr. Pavel Kašník
691 43 Hlohovec, Dolní konec 484
IČO : 48864943 DIČ : CZ6408062012
Zastoupena : JUDr.Pavel Kašník

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně obsahu smlouvy o dílo č. 001/2017, kterou společně podepsaly dne 13.2.2017, a to následujícím dodatkem :

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se specifikuje rozsah provedených prací a současně celková cena dodávky dle SOD č. 001/2017, a to ve smyslu rozpočtu č.2016-0391, dodatek č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku SOD.
2. Cena prací dle tohoto dodatku SOD činí =214.090,00 Kč.
3. Uvedená cena neobsahuje DPH dle platných právních norem.
4. Ostatní ujednání SOD č. 001/2017 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Ostatní ujednání

Obě smluvní strany po přečtení textu tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s obsahem i písemným vyhotovením dodatku smlouvy, dále prohlašují, že co jest shora uvedeno, je projevem jejich svobodné smluvní vůle, která byla učiněna srozumitelně a vážně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s tím, co jest shora uvedeno, připojují pod text své vlastnoruční podpisy.

Ve Valticích dne 18.5.2017

V Hlohovci dne 18.5.2017


.....
Objednatel



MĚSTO
VALTICE


.....
Zhotovitel





JUDr. Pavel Kašník
stavební a obchodní
společnost
CZ, 691 43 Hlohovec, Dolní konec 484
e-mail: pavel@kasnik.cz tel.: +420 602 828 582
IČO: 48 86 49 43 DIČ: CZ6408062012

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2016-0391 DPS Valtice - fasáda - Dodatek č.2		Dodatek č.: 2
Objekt: 001	Název objektu: DPS Valtice - fasáda	JKSO:
Stavba: 2016-039	Název stavby: Město Valtice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	214 090,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 2016-039	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	207 460,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	6 630,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		214 090,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		214 090,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis: 	Podpis:
	 <p>JUDr. Pavel Kašník stavební a obchodní společnost CZ, 691 43 Hlohovec, Dolní konec 484 e-mail: pavel@kasnik.cz tel.: +420 602 528 532 IČO: 48 86 45 43 DIČ: CZ84J8682012</p>	
Základ pro DPH	21,0% činí:	214 090,00 Kč
DPH	21,0% činí:	44 959,00 Kč
Cena za objekt celkem:		259 049,00 Kč

Stavba: 2016-039	Město Valtice	Dodatek č.: 2	List č.2
Objekt: 001	DPS Valtice - fasáda	Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
4 Vodorovné konstrukce	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62 Upravy povrchů vnější	201 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5
764 Konstrukce klempířské	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	207 460,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	16,5

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	214 090,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	214 090,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	214 090,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	214 090,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	214 090,00	0,00
Provoz investora	0,00	214 090,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	214 090,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	214 090,00	0,00

0,00

Stavba: 2016-039	Město Valtice	Dodatek č.: 2	List č.3
Objekt: 001	DPS Valtice - fasáda	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
4		Vodorovné konstrukce						
1	465 51-1117.	Zpravovací a doplňkové práce úprava svodů a zaústění soubor		1,00	6 000,0	6 000,0	0,00000	0,00000
	4	Vodorovné konstrukce				6 000,00		0,00000
62		Upravy povrchů vnější						
2	622 31-1024.R00	Soklová lišta KZS tl. 80 mm m		34,00	210,0	7 140,0	0,00000	0,00000
3	622 42-1131.R00	Zateplovací systém KZS EPS 70 tl.80 mm m2		347,00	750,0	260 250,0	0,04817	16,71499
4	622 48-1113.R00	Přechodový zpevňující můstek FILI PRIMER m2		- 347,00	190,0	-65 930,0	0,00049	-0,17003
	62	Upravy povrchů vnější				201 460,00		16,54496
764		Konstrukce klempířské						
5	764 71-1115.U00	Oplechování parapetu rš 330 lakovaný plech kus		26,00	255,0	6 630,0	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				6 630,00		0,00000