

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2022/21**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. **SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXX
 Zastoupená:	 XXXXXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXXX – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900
Sídlem:	Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ:	64358844
DIČ:	CZ 64358844
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXXXXX – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXX – jednatel
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXXX, stavbyvedoucí

Článek II.

Dne 1.9.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2022/005212 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Cukrovarská 16 - rozšíření zázemí pro terénní krizovou službu**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat a také z klimatických důvodů zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění termín dokončení díla.

1) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště objednatelem.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 30.4.2023.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 1.9.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Žádost o prodloužení termínu

V Plzni dne 1. 12. 2022

V Plzni dne 1. 12. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 16.4.2021

.....
SILBA-Elstav s.r.o.
xxxxxxxxxxxxx
jednatel

