



DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci služeb

„Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda“

číslo smlouvy objednatele: 4400160001

číslo smlouvy zhotovitele: 152594

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiří Korcek, primátorem města

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924
[REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

CENTROPROJEKT GROUP a. s.

se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín

jejímž jménem jedná Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva, na základě pověření ze dne 10.1.2022

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 01643541

DIČ: CZ01643541

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873
[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 7. 1. 2016 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na služby "Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda".

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 6, který upřesňuje termíny plnění včetně finančního navýšení. Hlavním důvodem uzavření tohoto dodatku je požadavek statutárního města Zlína na rozdělení části B na dvě části. Nově oddělenou část B (propojení okružní křižovatky na ulici Zelinovu) je možné projekčně zpracovat ihned, zatímco zbývající část C (propojení na ul. Podlesí) čeká na nové zpracování územního plánu této oblasti. Z tohoto důvodu bude zpracována samostatně projektová dokumentace na část B i C včetně související inženýrské činnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Dodatkem č. 6 dojde k rozdělení stavby předmětu díla definovaného v čl. I smlouvy o dílo na:

Část A: Okružní křižovatka na silnici 111/490 18 Zlín-Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD

Část B: Propojení MK – ulice Okružní a Zelinova

Část C: Propojení MK - ulice Okružní a ul. Podlesí I

2. Článek V. Doba plnění, bod. 2 Ukončení plnění, Zpracování projektové dokumentace, se ruší a nahrazuje se novým zněním:

"Ukončení plnění:

Zpracování projektové dokumentace:

Dokumentace DUR na stavbu C **termín předání PD do 6 měsíců po odsouhlasení změny nového územního plánu v orgánech města Zlína**

Dokumentace DSP stavba C **termín předání PD do 5 měsíců po předání DUR**

Dokumentace DPS stavba C **termín předání PD do 8 měsíců po předání DSP a získání pravomocného stavebního povolení**

Dokumentace DUR + DSP + DPS na stavbu B **termín předání PD do 15.12.2022**

Pravomocné SP na stavbu B **termín předání do 30.4.2023**

3. Článek VI Cena za dílo, bod 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

| ČÁST | CENA BEZ DPH | DPH | CENA VČ.DPH |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. Zajištění potřebného průzkumu, stavebně geologického, mapového podkladu se zákresem všech stávajících sítí a zařízení včetně hranic pozemků z katastru nemovitostí. | 65 000,- | 13 650,- | 78 650,- |
| 2. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně rozpočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost, zajištění pravomocného územního rozhodnutí: | | | |
| STAVBA A | 170 000,- | 35 700,- | 205 700,- |
| STAVBA B | 30 000,- | 6 300,- | 36 300,- |
| STAVBA C | 70 000,- | 14 700,- | 84 700,- |
| 29. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu a výkazu výměr, související inženýrská činnost, zajištění pravomocného stavebního povolení: | | | |
| STAVBA A | 270 000,- | 56 700,- | 326 700,- |
| STAVBA B | 36 000,- | 7 560,- | 43 560,- |
| STAVBA C | 120 000,- | 25 200,- | 145 200,- |
| 4. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: | | | |
| STAVBA A | 250 000,- | 52 500,- | 302 500,- |
| STAVBA B | 50 000,- | 10 500,- | 60 500,- |
| STAVBA C | 130 000,- | 27 300,- | 157 300,- |
| 5. Výkon autorského dozoru | 100 000,- | 21 000,- | 121 000,- |
| 6. Hluková a rozptylová studie, biologický průzkum, oznámení záměru a zjišťovací řízení (EIA) | 125 000,- | 26 250,- | 151 250,- |
| Celková nabídková cena | 1 416 000,- | 297 360,- | 1 713 360,- |

Rekapitulace ceny:

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Cena za dílo dle smlouvy: | 1 199 000 Kč bez DPH |
| Cena za dílo ve znění Dodatku 1: | 1 340 000 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 6 (vícepráce): | 76 000 Kč bez DPH |
| Cena za dílo ve znění Dodatku 6: | 1 416 000 Kč bez DPH |
| | 297 360 Kč DPH |
| | 1 713 360 Kč včetně DPH |

4. Článek VII. Platební podmínky, bod 2 se doplňuje o část C a dále nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech na stavbě A, stavbě B a stavbě C a provede jejich úhradu následovně:

a) Zajištění potřebného průzkumu, stavebně geologického, mapového podkladu se zákresem všech stávajících sítí a zařízení včetně hranic pozemků z katastru nemovitostí, a částka odpovídající této části ceny díla bude zaplacena po ukončení této fáze a protokolárním převzetí souvisejících podkladů.

b) 1. část díla (průzkum a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně rozpočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost) bude dokončena ve fázi vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a dokončení související inženýrské činnosti pro danou část díla, přičemž:

- částka odpovídající této části ceny díla pro stavbu A bude zaplacena po převzetí územního rozhodnutí s nabytím právní moci pro stavbu A,*
- částka odpovídající této části ceny díla pro stavbu B bude zaplacena po převzetí územního rozhodnutí s nabytím právní moci pro stavbu B,*
- částka odpovídající této části ceny díla pro stavbu C bude zaplacena po převzetí územního rozhodnutí s nabytím právní moci pro stavbu C.*

c) 2. část díla (zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost) bude dokončena:

- u stavby A ve fázi vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a převzetí stavebního povolení s nabytím právní moci pro stavbu A,*
- u stavby B ve fázi vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a převzetí stavebního povolení s nabytím právní moci pro stavbu B,*
- u stavby C ve fázi vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a převzetí stavebního povolení s nabytím právní moci pro stavbu C.*

d) 3. část díla (zpracování projektové dokumentace pro provedení díla) bude dokončena zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu nákladů stavby a výkazu výměr (naceněný a čistý) pro danou část díla, přičemž:

- částka odpovídající této části ceny díla za stavbu A bude zaplacena po jejím protokolárním převzetí,*
- částka odpovídající této části ceny díla za stavbu B bude zaplacena po jejím protokolárním převzetí,*
- částka odpovídající této části ceny díla za stavbu C bude zaplacena po jejím protokolárním převzetí.*

e) 4. část díla (výkon autorského dozoru) bude dokončena kolaudací stavby dané části díla, přičemž:

- částka odpovídající této části ceny díla za stavbu A bude zaplacena po převzetí pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu A,*
- částka odpovídající této části ceny díla za stavbu B bude zaplacena po převzetí pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu B,*
- částka odpovídající této části ceny díla za stavbu C bude zaplacena po převzetí pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu C.*

f) Hluková a rozptylová studie, biologický průzkum, oznámení záměru a zjišťovací řízení (EIA) bude zaplacena po zahájení zjišťovací řízení (EIA), na základě předložení protokolu

o zahájení tohoto řízení.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.6 v Registru smluv.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 14.11.2022, č. usnesení 421/23 R/2022

RO 48/2022 T-14

10. 1. 2022, v. l. n. n.

451/R/2022

RO 1/2022 T-7

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 30.11.2015, č. usnesení: 44/24R/2015

Datum a číslo jednací: 18.4.2017, č. usnesení: 161/8R/2017

Datum a číslo jednací: 22.10.2018, č. usnesení 68/20R/2018

Datum a číslo jednací: 12.10.2020, č. usnesení 26/20R/2020

Datum a číslo jednací: 12.7.2021, č. usnesení 68/13R/2021

Datum a číslo jednací: 8.8.2022, č. usnesení 82/15R/2022

Datum a číslo jednací: 14.11.2022, č.usnesení. 421/23R/2022

Ve Zlíně dne 5.12.22

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
náměstek primátora

Ve Zlíně dne 24.11.2022

zhotovitel
CENTROPROJEKT GROUP a. s.

Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA
člen představenstva