

Změnový list č. 1 ze dne 30.9.2022

Název stavby:	Vás výkon technického dozoru stavebníka v rámci provádění stavby "Jezero Most a Matylda - modulové stavby"		
Číslo smluvního vztahu:	752/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):	--		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST IČO: 00266094		Zhotovitel: IMP engineering s.r.o. Biskupský Dvůr č. p. 2095, 11000 Praha 1 IČO: 25490524
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín plnění do 30.9.2022			
<u>Nové řešení:</u> termín plnění do kolaudace staveb			
<u>Zdůvodnění změny:</u> změna je vázána na prodloužení termínu výstavby modulových staveb			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	termín plnění do 30.9.2022
Nový termín dokončení díla:	termín plnění do kolaudace staveb

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 30.9.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 30.9.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 25. 11. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:

23. 11. 2022

Příloha změnového listu: Vypracováno