

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 390/SOD/22/84

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## I. Smluvní strany:

Objednatel: **Hlavní město Praha**  
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581

zastoupené obchodní společností:

**CENTRA a. s.**  
se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13  
IČ: 18628966  
DIČ: CZ 18628966  
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490  
zastoupena: [redacted] vedoucí SSN, na základě plné moci  
zástupce pro smluvní a technická jednání: [redacted] edoucí SSN,

technický dozor investora: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: obchodní společnost  
**OPREKO, s.r.o.**  
se sídlem Praha 3, 130 00, Bořivojova 35/878,  
IČ:49789791  
DIČ: CZ49789791  
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 117046  
zastoupena: [redacted] jednatelem  
bankovní spojení: [redacted]  
zástupce pro smluvní jednání: p. [redacted]  
zástupce pro technická jednání: [redacted]

dále jen **zhotovitel**.

## Úvodní ustanovení:

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2022 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se dodavatel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy **Rekonstrukce objektu Denního stacionáře Rajmonova** v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou (dále také „**Smlouva**“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 5.915.300,83 Kč bez DPH.
2. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je provedení méněprací a víceprací stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla na základě Smlouvy na rekonstrukci objektu Denního stacionáře Rajmonova.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

## II. Předmět dodatku

1. Původní znění Článku IV., odstavce 1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„Cena díla je stanovena tak, že k celkové ceně uvedené v cenové nabídce ze dne 19.5.2022, která je Přílohou č.1 Dodatku č.1 k této smlouvě, se přičtou vícepráce dle změnového listu uvedeného v Příloze č.2 Dodatku č.1 k této smlouvě.*

**Konečná cena díla dle této smlouvy a dle Dodatku č.1 k této smlouvě činí:**

**cena celkem bez DPH 6 124 873,73 Kč**

**slovy: šest milionů sto dvacet čtyři tisíc osm set sedmdesát tři korun českých a sedmdesát tři haléřů**

**sazba DPH: 21 %**

2. Původní soupis Příloh Smlouvy se rozšiřuje o Přílohu č. 5 – Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce, která se po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 stává novou přílohou č. 5 Smlouvy a zároveň Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 390/SOD/22/84 ze dne 2. 6. 2022 zůstávají beze změny, jak byly původně sjednány.

## III. Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

### Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.5.2022

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele na provedení víceprací

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
za zhotovitele

.....  
jednatel  
OPREKO, s.r.o.

.....  
za objednatele

.....  
CENTRA a.s.  
na základě plné moci  
i.s. hlavní město Praha