

Rekapitulace Změnových listů I. Etapa

Stavba: **Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1**

Objednatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Číslo	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL001	Stavební část	432 343,65 Kč	-368 566,31 Kč	63 777,34 Kč
ZL002	Slaboproud	48 569,66 Kč	0,00 Kč	48 569,66 Kč
ZL003	Kuchyňské linky	409 542,80 Kč	0,00 Kč	409 542,80 Kč
ZL004	Mediciální plyny	495 354,00 Kč	-169 400,00 Kč	325 954,00 Kč
ZL005	Chlazení	26 858,25 Kč	0,00 Kč	26 858,25 Kč
ZL006	Vzduchotechnika	113 472,75 Kč	-5 948,00 Kč	107 524,75 Kč
ZL007	Zdravotnické technologie	86 846,40 Kč	-747 250,00 Kč	-660 403,60 Kč
ZL008	ZTI	40 719,12 Kč	-79 931,20 Kč	-39 212,08 Kč
	Součet	1 653 706,63 Kč	-1 371 095,51 Kč	282 611,12 Kč
	CELKEM			

Zhotovitel: Ing. Michal Osička

Tomáš Krayzel

Objednatel: Ing. Václav Jurčík

TDS: Lukáš Kačáni

Rekapitulace Změnových listů II. etapa

Stavba: Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1

Objednatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Číslo	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL001	Stavební část	419 873,42 Kč	-359 900,06 Kč	59 973,36 Kč
ZL002	Slaboproud	31 420,00 Kč		31 420,00 Kč
ZL003	Stavební část - kuchyňské linky	383 100,99 Kč	-5 239,00 Kč	377 861,99 Kč
ZL004	Mediciální plyny	241 970,00 Kč	-310 970,00 Kč	-69 000,00 Kč
ZL005	Vzduchotechnika	20 441,04 Kč		20 441,04 Kč
ZL006	Zdravotní technologie	102 708,00 Kč	-130 500,00 Kč	-27 792,00 Kč
ZL007	ZTI	54 237,23 Kč	-109 159,60 Kč	-54 922,37 Kč
ZL008	Silnoproud	40 165,78 Kč		40 165,78 Kč
	Součet	1 293 916,46 Kč	-915 768,66 Kč	378 147,80 Kč
	CELKEM			

Zhotovitel: Ing. Michal Osička

Tomáš Krayzel

Objednatel:

Ing. Václav Jurčík

TDS:

Lukáš Kačáni