

Veřejná zakázka č.: VZ 132.16  
Identifikátor zakázky č.: P16V00000132

## Smlouva o dílo Dodatek č.1

### Smluvní strany

---

Sdružení zadavatelů

Vedoucí účastník sdružení:

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

a

účastník sdružení:

FC Vítkovice 1919, z. s.,  
30. dubna 560/11  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 22881425  
zastoupený: Ing. Radimem Hlavatým, předsedou spolku  
Bankovní spojení: Fio banka, a. s.  
Č. účtu: 2300157658/2010

---

dále jen **objednatel**

a

EUROGREEN CZ s.r.o.  
Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou  
zastoupený: Ing. Tomášem Štěpařem

IČO: 646 51 959  
DIČ: CZ 646 51 959  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.  
Č. účtu: 227 482 892/0300  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10273

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 1

### čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4504/107 ze dne 13. 4. 2017 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1220/2016/INV ze dne 5. 12. 2016.

### čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1220/2016/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Změna předmětu díla je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby SOD			5 666 069	1 189 874,49	6 855 943,49
Dodatek č. 1		37 069	37 069	7 785,49	44 853,49
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			5 703 138	1 197 659,98	6 900 796,98

### čl.III.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejím obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných nákladů stavby

**Za objednatele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Jiřetín pod Jedlovou

\_\_\_\_\_

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

\_\_\_\_\_

**Ing. Tomáš Štěpař**  
jednatel