



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru
č. S2022/04133/01

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

ARTENDR s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C187147

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

zastoupená: [REDACTED]

IČO 24190853, DIČ CZ24190853

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, ustanovením § 2358 a ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem VIII. smlouvy o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru ze dne 9. 5. 2022, jejímž předmětem je zpracování **projektové dokumentace na sanaci budovy Vinohradská z ulice Balbínova a poskytnutí autorského dozoru** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. S ohledem na prodloužení lhůty k získání stanoviska odboru památkové péče MHMP k projektové dokumentaci pro další navazující řízení, dochází k objektivnímu opoždění termínu dokončení plnění fáze IV. stanoveného ve smlouvě.

2. Smluvní strany se proto na základě shora uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení fáze IV. díla, neboť díky průtahům s vydáním vyjádření a souhlasu na straně odboru památkové péče MHMP není možné původně stanovený termín ve smlouvě dodržet, přičemž ani jedna ze smluvních stran tuto skutečnost nezavinila.




II. Změny ve smlouvě

1. V důsledku skutečností uvedených v čl. I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách smluvních ustanovení.
2. Tímto dodatkem se mění článek II. odst. 2 v části týkající se fáze IV. smlouvy, který nově zní takto:

„Fáze IV. – dokončení a předání díla nejpozději do 31. 12. 2022;“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá po jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. V případě, že bude dodatek uzavřen na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež dodatek podepisuje jako poslední, jeden originál dodatku spolu s jeho přílohami druhé smluvní straně.
3. Všechna ostatní smluvní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn a nejsou tímto dodatkem jakkoli dotčena.

V Praze dne 6. 12. 2022	V _____ dne _____
Za objednatele: 	Za zhotovitele: ARTENDR s.r.o. ② Mlýnská 67 190 01 Velký Osek IČ: 241 90 853 
 Vlnobřeská 12, 120 00 Praha 2 33 IČ: 48243983 DIČ: CZ48243983	