

# DODATEK č.1

smlouvy o dílo č.001/2017 ze dne 13.2.2017

## I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Valtice  
691 42 Valtice, Náměstí svobody 21  
IČO : 00283665 DIČ : CZ00283665  
Zastoupena : Ing.Pavel Trojan, starosta
2. Zhotovitel : ALKA - JUDr. Pavel Kašník  
691 43 Hlohovec, Dolní konec 484  
IČO : 48864943 DIČ : CZ6408062012  
Zastoupena : JUDr.Pavel Kašník

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně obsahu smlouvy o dílo č. 001/2017, kterou společně podepsaly dne 13.2.2017, a to následujícím dodatkem :

## II. Předmět dodatku


1. Tímto dodatkem se specifikuje rozsah provedených prací a současně celková cena dodávky dle SOD č. 001/2017, a to ve smyslu rozpočtu č.2016-0391, dodatek č.1, který jsou nedílnou součástí tohoto dodatku SOD.
2. Cena prací dle tohoto dodatku SOD činí =137.452,00 Kč.
3. Uvedená cena neobsahuje DPH dle platných právních norem.
4. Ostatní ujednání SOD č. 001/2017 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## III. Ostatní ujednání

Obě smluvní strany po přečtení textu tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s obsahem i písemným vyhotovením dodatku smlouvy, dále prohlašují, že co jest shora uvedeno, je projevem jejich svobodné smluvní vůle, která byla učiněna srozumitelně a vážně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s tím, co jest shora uvedeno, připojují pod text své vlastnoruční podpisy.

Ve Valticích dne ..... 29.3.2017

V Hlohovci dne ..... 29.3.2017



Objednatel







JUDr. Pavel Kašník  
stavební a obchodní  
společnost

CZ, 691 43 Hlohovec, Dolní konec 484  
e-mail: pavel@kasnik.cz tel.: +420 602 528 582  
IČO: 48 86 49 43 DIČ: CZ6408062012


Zhotovitel

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>2016-0391 DPS Valtice - fasáda - Dodatek č.1</b>		Dodatek č.: 1
Objekt: <b>001</b>	Název objektu: <b>DPS Valtice - fasáda</b>	JKSO:
Stavba: <b>2016-039</b>	Název stavby: <b>Město Valtice</b>	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	137 452,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: <b>2016-039</b>	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	137 451,80	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	137 451,80	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	137 451,80	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
	 <b>JUDr. Pavel Kašník</b> stavební a obchodní společnost CZ, 691 43 Hlohovec, Dolní konec 484 e-mail: pavel@kasnik.cz tel.: +420 602 528 582 IČO: 48 86 48 43 DIČ: CZ6408062012	
Základ pro DPH	21,0 % činí:	137 452,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	28 865,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>166 317,00 Kč</b>

Sazba: 2016-039	Město Valtice	Dodatek č.: 1	List č.2
Objekt: 001	DPS Valtice - fasáda	Datum tisku:	

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
62 Upravy povrchů vnější	137 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7
99 Staveništní přesun hmot	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Kč</b>	<b>137 451,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,7</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	137 451,80	0,00
Oborová přirážka	0,00	137 451,80	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	137 451,80	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	137 451,80	0,00
Zařízení staveniště	0,00	137 451,80	0,00
Provoz investora	0,00	137 451,80	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	137 451,80	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	137 451,80	0,00
			<b>0,00</b>

Objekt:	2016-039	Město Valtice	Dodatek č.: 1	List č.3
Objekt:	001	DPS Valtice - fasáda	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>						
1	620 47-1112.-A	Vně om silikon tkvr zm. tl 1,5mm probarvená m2		849,00	298,0	253 002,0	0,00320	2,71680
2	622 30-0141.R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolanem do 20% m2		502,00	35,0	17 570,0	0,00000	0,00000
3	622 31-1024.R00	Soklová lišta KZS tl. 60 mm m		46,60	198,0	9 226,8	0,00000	0,00000
4	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 včetně osazení rohových profilů m2		- 502,00	345,0	- 173 190,0	0,04817	-24,18134
5	622 42-1138.R00	Zateplovací systém KZS tl.60 mm m2		502,00	750,0	376 500,0	0,04817	24,18134
6	622 47-1317.R00	D + M fasádní barvy + penetrace m2		- 849,00	205,0	- 174 045,0	0,00210	-1,78290
7	622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí vč.lepidla m2		- 849,00	280,0	- 237 720,0	0,00049	-0,41601
8	622 48-1144.R00	Přechodový zpevňující můstek FILI PRIMER m2		347,00	190,0	65 930,0	0,00049	0,17003
	<b>62</b>	<b>Upravy povrchů vnější</b>				<b>137 273,80</b>		<b>0,68792</b>
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
9	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m kpl		1,00	178,0	178,0	0,00000	0,00000
	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>178,00</b>		<b>0,00000</b>