

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby**

**Název zakázky: Soubor 3 staveb**

**Stavba 1 „Doplnění závor na přejezdu P3805 v km 23,633 trati Havlíčkův Brod – Humpolec“**

**Stavba 2 „Rekonstrukce PZZ a doplnění závor na přejezdu P6191 v km 51,821 Veselí nad Lužnicí – Jihlava“**

**Stavba 3 „Doplnění závor na přejezdu P6204 v km 62,224 Veselí nad Lužnicí – Jihlava“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2541/2021

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5613530011, 5613520060, 5613520058

a

##### **První SaZ Plzeň a.s.**

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 915

bank. spojení: xxx

zastoupena: Jan Rychtera, prokurista společnosti

##### **Korespondenční adresa:**

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: A1 032 21

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 6. 2021 na zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb se shora uvedeným názvem (dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně termínu plnění harmonogramu postupu prací.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou průtahy spojené se stavebním řízením.

- Dne 5. 1. 2022 byla podána žádost na DÚ o stanovení změny rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu P3805 v km 23,637 v úseku Herálec – Humpolec. Následně bylo dne 20. 1. 2022 oznámeno pod č.j. DUCR-4085/22/Ka zahájení stavebního řízení o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí.
- Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo vydáno dne 12. 4. 2022 pod č.j. DUCR-21572/22/Ka.
- Na poradě projektanta dne 16. 3. 2022 byly vzneseny požadavky OŘ, které byly zapracovány do PD.
- Na základě zapracovaných požadavků OŘ byla podaná nová žádost na DÚ o stanovení změny rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu P3805 v km 23,637 v úseku Herálec – Humpolec. Následně bylo dne 23. 5. 2022 oznámeno pod č.j. DUCR-30400/22/Ka zahájení řízení o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí.
- Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo vydáno dne 11. 8. 2022 pod č.j. DUCR-48906/22/Ka.
- Dne 27. 9. 2022 bylo pod č.j. DUCR-58732/22/Ka bylo oznámeno zahájení stavebního řízení “Doplnění závor na železničním přejezdu P3805 v km 23,633 trati Havlíčkův Brod – Humpolec“ po uplynutí doby na uplatnění závazných stanovisek, námitek, popřípadě důkazů bylo dne 12. 10. 2022 bylo pod č.j. DUCR-62086/22/Ka vydáno rozhodnutí o vydání stavebního povolení, které nabylo právní moci dne 25. 10. 2022

1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.8

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.8 zní nově takto:

„3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je

rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení činnosti Zhotovitele: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.**

**Celková lhůta pro provedení Díla** činí celkem **25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

**Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace** v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **16 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**.

**Lhůta pro dokončení prací** (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **20 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

**Předání posouzení interoperability**, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby** a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **5 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla**.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

1.3 Dále se smluvní strany dohodly na doplnění poddodavatele:

**STARMON s.r.o., Kulkova 944/26, 614 00 Brno**

Zhotovitel současně prohlašuje, že nově doplněný poddodavatel bude provádět veškeré práce na části díla, a to na stavbě č. 1 „Doplnění závor na přejezdu P3805 v km 23,633 trati Havlíčkův Brod – Humpolec“. Zhotovitel současně prohlašuje, že tento nově doplněný poddodavatel splňuje veškerou kvalifikaci k těmto pracím v rámci zadávacího řízení požadovanou.

V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů Smlouvy. Aktualizovaný Seznam poddodavatelů je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Seznam poddodavatelů Smlouvy.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Smlouvy.
- 2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Příloha:

- Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

V Olomouci dne 5.12.2022

V Plzni dne 5.12.2022

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Jan Rychtera**

prokurista společnosti  
První SaZ Plzeň a.s.

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram postupu prací**

**Příloha č. 8  
Seznam poddodavatelů**

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ: 18601227	Poskytnutí člena personálu – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr	
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČ: 49285751	Práce na stavbě č. 1 „Doplnění závor na přejezdu P3805 v km 23,633 trati Havlíčkův Brod - Humpolec	
	<b>Celkem</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3220474

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 090c888a-8b11-4c64-8a6b-5c0ecb37ce43

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.12.2022 10:48:24



39e33352-e303-4dba-9d90-fa948fef74f0