

## Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO „Rekonstrukce interiéru části vily TEREZY – Černá louka Ostrava“  
uzavřené dne 9. 8. 2022

### Smluvní strany

**Objednatel: Černá louka s.r.o.**

*zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 41134*

ID datových schránek:

Se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupena: jednatel

IČO: 268 79 280

DIČ: CZ26879280

E-mail:

Telefon, email:

dále jen objednatel

**Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.**

*zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 3238*

ID datových schránek: z5dc98r

Se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava

Zastoupena: členem představenstva

IČO: 278 00 466

DIČ: CZ27800466

číslo účtu:

bankovní spojení:

telefon, fax, e-mail:

dále jen zhotovitel

tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením čl. XVI odst. 5 smlouvy

### Článek 1

V článku VI. Doba plnění a dílčí plnění se vypouští odst. č. 1 a nahrazuje novým textem

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty ihned po nabytí účinnosti uzavřené smlouvy, stavební práce v místě v místě plnění budou zahájeny po předání staveniště.

Termín plnění díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo) je stanoven nejpozději do **15. 12. 2022.**

**Nedílnou součástí je Evidenční list změny stavby č. 01**

## Článek 2

V článku VII. Cena díla se vypouští odst. 3. a nahrazuje novým textem

3. Cena celkem je stanovena takto:

	Kč
Cena za zhotovení díla celkem bez DPH	4 634 358,54
DPH	973 215,29
Cena za zhotovení díla včetně DPH	5 607 573,83

**Nedílnou součástí je Evidenční list změny stavby č. 02 vč. příloh**

## Článek 3

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v původním znění
2. Dodatek č. 1. nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb.
3. Dodatek č. 1 obsahuje 2 listy a je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy:        - Evidenční list změny stavby 01  
                     - Evidenční list změny stavby 02

v Ostravě dne 18. 11. 2022

v Ostravě dne 18. 11. 2022

.....  
za objednatele

*jednatel společnosti*

.....  
za zhotovitele:

*ředitel na základě plné moci*

DIČ: CZ27800466

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <p style="text-align: center; color: green;">"Rekonstrukce interiéru části vily TEREZY - Černá louka Ostrava"</p> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Keramické dlažby a obklady_úprava termínu	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24px; color: green;">01</span>
--	---------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **s nabytím účinnosti dne 09.08.2022**

**Objednavatel:** Černá louka s.r.o., Černá louka 3235, 702 00 Ostrava - Moravská ostrava

**Zhotovitel:** BYSTROŇ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

**AD:** Brandlova 1685/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy: 1) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Černá louka s.r.o.</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	2 x	Černá louka s.r.o.
Počet paré:	Vyhotovil:						
1 x	BYSTROŇ Group a.s.						
2 x	Černá louka s.r.o.						

**Popis a zdůvodnění změny:**

Zhotovitel vznesl požadavek na prodloužení smluvního termínu dokončení díla o 45 dnů na základě vzorkováním vybraných obkladů a dlažeb typu EQUIPE RHOMBUS, které mají dvouměsíční dodací lhůtu.

**TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**+ 45 DNŮ**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Zhotovitel:	jméno	datum	06.10.2022	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2022.10.05 18:07:18 +0200
Objednatel:	jméno	datum	06.10.2022	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2022.10.19 13:08:23 +0200

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**"Rekonstrukce interiéru části vily TEREZY - Černá louka Ostrava"**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Keramické dlažby a obklady\_úprava termínu**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

**02**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **s nabytím účinnosti dne 09.08.2022**

Objednavatel: Černá louka s.r.o., Černá louka 3235, 702 00 Ostrava - Moravská ostrava

Zhotovitel: BYSTRON Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

AD: , Brandlova 1685/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy:

1) Položkové rozpočty

Počet paré: Vyhotovil:

1 x	BYSTRON Group a.s.
2 x	Černá louka s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny:

Při rekonstrukci vyvstaly požadavky na nezbytné dodávky, opravy a úpravy objektu v zájmu funkčnosti hotového díla.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-167 625,00</b>	<b>-3,94%</b>	<b>543 130,81</b>	<b>12,75%</b>	<b>375 505,81</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Zhotovitel: jméno \_\_\_\_\_ datum 20.10.2022 podpis \_\_\_\_\_

Objednatel: jméno \_\_\_\_\_ datum 20.10.2022 podpis \_\_\_\_\_

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **1**