

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2022/OSMHS/S/0341

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 103957163/0300
Technický dozor zadavatele: Mgr. Libor Telařík, referent odboru správy majetku
a hospodářské správy
Tel. fax, email: +420 596 581 330, +420 730 807 478,
libor.telarik@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. HYDROSPOR spol. s r. o.

se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava
korespondenční adresa: Úprkova 3, 702 00 Ostrava
IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
Zapsána: v OR u Krajského soudu v Ostravě, C 10081
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Ostrava
Číslo účtu: 19-6361260227/0100
Tel.: XXXXXXXXXX
Zastoupena: Jiřím Horákem, jednatelem

Oprávněn jednat ve
věcech smluvních: Jiří Horák, jednatel

Oprávněn jednat ve
věcech technických: Bc. Jiří Laryš, jednatel

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Bc. Jiří Laryš XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu nečekaného prodloužení trvání stavebních prací firmy Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.. Zhotovitel žádá o prodloužení lhůty plnění smlouvy o dílo z důvodu prodloužení termínu dokončení související stavby „Orlová-Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci, výměna vodovodního řadu“. Tato stavba přímo souvisí s opravou komunikace na ul. Na Stuchlíkovci, u níž došlo k prodloužení lhůty dokončení do 07. 12. 2022 z důvodu nutnosti koordinace s výstavbou kanalizace na ul. Janáčkova v Orlové.

II.

Předmět Dodatku č. 1

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI., Lhůta plnění, odst. 1., bod c) Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0341 takto:

c) Lhůta pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště do 31. 05. 2023.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. §5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0341 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová usnesením č. 096/3 ze dne 30. 11. 2022.

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

Příloha č. 2 – Důvod prodloužení termínu

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

.....
Lenka Brzyszkowská
starostka

.....
Jiří Horák
jednatel

příloha č. 1

Město Orlová
Osybození 796
735 14 Orlová - Lutyně

Žadatel:

HYDROSPOR, spol. s r.o.
Úprkova 3
702 00 Ostrava-Přívoz

Věc:


Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby: „Výměna konstrukčních vrstev komunikace na ul. Na Stuchlíkovci v Orlově - Lutyni“.

Odůvodnění:

1. Z důvodu koordinace s realizací stavby „Orlová - Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci, výměna vodovodního řadu“, která je realizována v dané lokalitě a přímo souvisí se stavbou komunikace. U této stavby došlo k prodloužení termínu dokončení do 7.12.2022 z důvodu nutné koordinace s výstavbou kanalizace na ul. Janáčkova.
2. Z důvodu zhoršujících se klimatických podmínek nejsme schopni zaručit dokončení stavebních prací do 16.12.2022 a také kvalitu těchto realizovaných prací v daném období.

Navrhujeme nový termín dokončení stavby k 31.5.2023. Z důvodu zimní údržby bude pracovní rýha po pokládce vodovodního řadu provizorně zaasfaltována.

V Ostravě dne: 15.11.2022



Jiří Horák – jednatel společnosti

ISO 9001
SO 14001

HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 3/966, 702 00 Ostrava-Přívoz, tel: 596 133 730, fax: 596 136 801, e-mail: hydrospor@hydrospor.cz, www.hydrospor.cz
IČ: 47666374, DIČ: CZ47666374, Bankovní spojení: RB Ostrava a.s., č.ú. 196361260227/0100
Společnost je zapsána v OR Ostrava odd. C, vložka 1 0081, dne 20. 1. 1993

21.11.22 16:41

Fwd: Informace o prodloužení termínu dokončení stavby vodovodu na ul. Na Stuchlíkovci

Datum: 21.11.2022 [15:12:56 CET]
Od: "Ing. Milan Bill" <milan.bill@muor.cz>
Komu: Telaarík Libor <libor.telarik@muor.cz>
Předmět: Fwd: Informace o prodloužení termínu dokončení stavby vodovodu na ul. Na Stuchlíkovci

Příloha č. 2

Předmět: Informace o prodloužení termínu dokončení stavby vodovodu na ul. Na Stuchlíkovci
Komu: milan.bill@muor.cz

Dobrý den,

V důsledku nutné koordinace s rekonstrukcí kanalizace na ul. Sadová a Janáčkova v Orlové došlo k prodloužení termínu předání a převzetí kompletního díla stavby "Orlová - Lutyně, ul. Na Stuchlíkovci - výměna vodovodního řadu".

Nový termín dokončení stavby je 7.12.2022.

S pozdravem

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

web: www.smvak.cz<<http://www.smvak.cz/>>

[cid:image001.jpg@01D8F8F1.77667600]

----- Konec přeposlané zprávy -----

S pozdravem

Ing. Milan Bill
ředitel odboru správy majetku a hospodářské správy
městský úřad Orlová
tel. 596 581 319
mobil: 724 368 217
<http://www.mesto-orlova.cz>

Upozornění (týká se pouze samosprávných agend):

Tato e-mailová zpráva je běžnou komunikací; nejedná se o právní jednání směřující k uzavření smlouvy (o návrh na uzavření smlouvy), nejedná se o projev souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy (přijetí nabídky) ani o podání svého návrhu na uzavření smlouvy (podání nové nabídky). Obsah této zprávy není pro odesílatele ani pro adresáta právně závazný, pokud nebude oboustranně písemně potvrzen.

https://horda.muor.cz/imp/view.php?vlew_token=v9pSqvYmNHtaCXvb8sNbwvD&actionID=print_attach&huid=3412&id=1&mailbox=SIJ5CT1n&to 1/1