

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**na provedení díla**

„Rekonstrukce operačního střediska Městské policie – stavební úpravy“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 Smlouva č. MPO-VS/SOD/002334/2022/Sta	
----------------------------	---	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:- kontaktní osoba ve věcech smluvních

M. r. Miroslav Žháněk MPA, primátor, statutární město Olomouc

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **ELEKTO-FLEXI, s.r.o.**
U kapličky 21
78349 Lutín

IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. 44302C
ID datové schránky: ntbd5xe**Zastoupen:**- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Petr Galda, jednatel

tel:

i dle zákona 360/1992 Sb.

Bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. účtu: 2800834184/2010

Výše uvedená smlouva o dílo „Rekonstrukce operačního střediska Městské policie – stavební úpravy“ ze dne 10.8.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č.1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název SO a PS	Cena bez DPH dle SOD	Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Cena bez DPH včetně dodatků
01	Stavební úpravy	1 219 504,24	-1 484,87	127 339,71	1 345 359,08
02	Zdravoinstalace a vytápění	214 766,14	-10 983,18		203 782,96
03	Elektroinstalace	609 361,00	-40 054,50	52 003,26	621 309,76
04.1	Slaboproud - Anténní systém	17 023,10			17 023,10
04.2	Slaboproud - Elektronická kontrola vstupu	107 863,90			107 863,90
04.3	Slaboproud - Strukturovaná kabeláž	594 801,90	-13 405,00		581 396,90
05	Vzduchotechnika-klimatizace	198 359,00		66 575,10	264 934,10
ON.1	Ostatní náklady	52 000,00			52 000,00
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	73 000,00		2 250,00	75 250,00
Celkem bez DPH			-65 927,55	248 168,07	3 268 919,8
DPH 21%					686 473,16
Cena celkem včetně 21% DPH					3 955 392,97

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č.1

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
.....