

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

„Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor - Písek“

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 353 0030/327 351 4800

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v traťovém úseku Božejovice - Milevsko“

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 353 0031/327 351 4800

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov“

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 353 0026/327 351 4800

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

číslo smlouvy: E618-S-2577/2020/FLO

(dále jen „**Objednatel**“)

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921 DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka B 915

bank. spojení: ■■■■■■ č. účtu: ■■■■■■

zastoupena: **Janem Rychterou**, prokuristou společnosti

Korespondenční adresa:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: A1 035 20

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 16. 7. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor-Písek, Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v traťovém úseku Božejovice – Milevsko, Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov“ ve znění jejích dodatků č. 1 - 4, s účinností Smlouvy ke dni 22. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- **úprava rozsahu předmětu Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem č. 2 stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor – Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov“ (dále také jen jako „ZL“) a analogicky s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“).**

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je skutečnost, že došlo k záměně v položkovém rozpočtu stavby, kde místo původně plánované plastbetonové konstrukce byla požadována konstrukce celopryžová. Změna je vyvolána žádostí budoucího správce – OŘ Plzeň Správou tratí České Budějovice.

- a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

vícepráce dle ZL (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	██████████
méněpráce dle ZL (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dod. č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH	0,- Kč

II. Předmět dodatku

1) **PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající text v čl. 3, odst. 3. 3. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální cena díla, zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD, DOD 3:	56 847 058,- Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 5	██████████ bez DPH
Cena méněprací dle DOD 5.....	██████████ bez DPH
Cena díla celkem dle SOD, DOD 5	56 847 058,- Kč bez DPH

slovy: **padesát šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc padesát osm korun českých bez DPH**

III.



Závěrečná ustanovení



1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho jednotlivý elektronický obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

V Plzni

 
01.12.2022 07:07
Podepsáno elektronicky

Jan  Digitálně podepsal
 Datum: 2022.11.23
10:53:45 +01'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Rychtera
prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.