

Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: **22-HOR-08-06**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace	KKS, spol. s r.o.
Lukovská 112	Příluky 386
763 14 Zlín	760 01 Zlín
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel	Ing. Radomír Kocman, jednatel
----------------------------	-------------------------------

██

██

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. číslo účtu: 279119390/0300	Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 1403990349/0800 <i>registrované číslo účtu pro ekonomickou činnost</i>
--	---

Identifikační číslo:

00090026	42340802
----------	----------

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026	CZ42340802
------------	------------

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku
vložka u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, č. 3965

Zhotovitel je zapsán v OR v Brně oddíl C
vložka č. 2108

Název veřejné zakázky: **Vzdělávací a chovné centrum pro supy – 3. etapa**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.8.2022, účinnost dne 12.8.2022, kterým se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nepodstatně mění závazek smluvních stran a dále v souladu s § 100 odst. 1 zákona upravují změnu závazku dle smluvní výhrady.

Mění se a doplňuje:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo a obchodních podmínek takto:

39.858.358,00 Kč (bez DPH)

(slovy: třicetdevětmilionů osm set padesát osm tisíc třicet padesát osm korun českých)

Změny závazku na základě dodatku č. 1:

- a) Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 zákona:
+ 26.677,79 Kč
--216.775,79 Kč
- b) nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona:
-365.928,40 Kč
- c) nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona:
+853.477,83 Kč

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech č. 1.1. až 1.6.

Cena díla na základě dodatku č. 1:

40.155.779,43 Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru

smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 21. 11. 2022

Ve Zlíně dne 21. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel