

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Vizovice

Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

- ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby

MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno/Oblast Zlín

Zastoupena: [REDACTED] vedoucí odštěpného závodu

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [REDACTED] editel oblasti Zlín a [REDACTED] vedoucí odd. přípravy

- ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032 (dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 29.08.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací **I. etapy stavby „Rekonstrukce a modernizace chodníků, parkovišť a ploch pro popelnice na komunální odpad na sídlišti Štěpská a čtvrtí A. Háby“** (dále jen „Smlouva“) a to jako veřejnou zakázku na stavební práce.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozhodných okolností vzniklých v průběhu realizace díla dohodly na této změně sjednané smlouvy:
 - a) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se poníží o položky uvedené v příloze č. 1) k tomuto dodatku, neboť v průběhu realizace díla byla zjištěno, že jejich provedení je nadbytečné (méněpráce). O cenu těchto položek se pak snižuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy snižuje o **103 213,10 Kč bez DPH**.
 - b) Rozsah sjednaných dodávek a prací se mění tak, že se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 2) k tomuto dodatku (vícepráce), neboť v průběhu realizace díla byla

zjištěno, že jejich provedení je k řádnému provedení a dokončení díla nezbytné. O cenu těchto položek se pak zvyšuje celková sjednaná cena díla. Tímto dodatkem se celková cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1) Smlouvy zvyšuje o **100 877,81 Kč bez DPH**.

Celková cena díla po snížení a zvýšení tímto dodatkem činí **6 226 579,99 Kč bez DPH**, tedy **7 534 161,79 Kč včetně DPH**.

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 2/34/2022 ze dne 28.11.2022.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že ho uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že dodatek odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní.

Ve Vizovicích, dne

Objednatel:

Bc. Silvie Dolanská




.....
město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
Starostka

Zhotovitel:



Digitálně podepsal
SWIETELSKY stavební s.r.o.
12.06.2022
09:29:39 +01'00'




Digitálně podepsal
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Datum: 2022.12.06
09:13:14 +01'00'

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
ředitel oblasti Zlín
vedoucí odd. přípravy

Příloha:

- 1) Změnový list - Přehled méněprací
- 2) Změnový list – přehled víceprací

Štěpská - A. Háby			
I. Etapa + propojovací chodník			
SWIETELSKY stavební s.r.o.			
Dodatek č. 1			
Vícepráce	Název	Cena	
3	Záměna podkladní vrstvy z ŠD za KSC		
4	Likvidace el. Sloupů		
5	Živice A.Háby		
6	Kácení stromů		
7	Rozebrání plotu		
8	Kabel VO Štěpská		
9	Pokládka ACO Štěpská		
Celkem			100,877.81
Méněpráce	Sanace	- 103,213.10	
Celkem Vícepráce + Méněpráce		- 2,335.29	

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 25.10.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: VIZOVICE - ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY

3.) Záměna podkladní vrstvy z ŠD za KSC

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
18	564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	-189,000	m2		
19	567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	94,500	m2		
CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	Odbytová cena s DPH :	
	21,00				

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 19.10.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

VIZOVICE - ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY

4.) Likvidace el. sloupů

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	218040021 Demontáž sloupů nn dřevěných jednoduchých Jp	5,000	kus	1 289,93	
2	979082213R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	2,000	t	122,85	
3	979082219R00 Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	48,000	t	8,53	
4	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	2,000	t	307,13	
CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :		
	21,00		Odbytová cena s DPH :		

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 19.10.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: VIZOVICE - ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY

5.) Živice

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
12	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	19,000	m2	155,18	
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1 km	2,240	t	53,44	
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti a hmot po suchu za další 1 km	53,800	t	32,06	
15	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	2,240	t	921,38	
16	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	19,000	m2	46,56	
17	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm	19,000	m2	525,31	
23	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	15,000	m	61,43	
26	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	15,000	m	61,43	
27	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	15,000	m	55,28	
30	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	2,240	t	69,70	
CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :		
		21,00		Odbytová cena s DPH :		

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 20.10.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: VIZOVICE - ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY

6.) Kácení stromů

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm		2,000kus		1 781,33
CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :		
	21,00		Odbytová cena s DPH :		

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 20.10.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: VIZOVICE - ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY

7.) Rozebrání plotu

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m		21,000m		239,85
CELKEM		Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	
		21,00		Odbytová cena s DPH :	

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 01.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba:

VIZOVICE - ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY

8.) SO 401b

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
8 1	D+M kabel silový CYKY 5-Jx10 mm ² , pevně	32,000m		233,42	
9 2	D+M ocelový drát pozink pr. 10 mm, (0,62 kg/m), pevně	32,000m		208,85	
10 3	D+M chránička KF 09110 BA Trubka KOPOFLEX 110	32,000m		110,57	
30 4	Kabelové vedení v zastaveném prostoru - vytyčení	0,032km		4 914,06	
31 5	Sejmutí drnu - Nářez drnu, naložení, odvoz	10,000m ²		307,13	
32 8	Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500 mm, hloubka 800 mm	16,000m		233,42	
36 9	Výstražná folie - Do šířky 20 cm	32,000m		24,57	
37 10	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500 mm, hloubka 800 mm	32,000m		184,28	
38 11	Úprava povrchu - Osetí povrchu travou	10,000m ²		36,86	
39 919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	12,000m		55,28	
40 113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	6,000m ²		155,19	
41 979082213R00	Vodorovná doprava suťi a hmot po suchu do 1 km	0,700t		53,44	
42 979082219R00	Příplatek za dopravu suťi a hmot po suchu za další 1 km	16,800t		32,06	
43 469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	0,700t		921,37	

CELKEM

Sazba DPH

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH :

21,00

Odbytová cena s DPH :

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 01.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: VIZOVICE - ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY

9.) Pokládka ACO

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm		32,700m2		525,31
CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :		
	21,00		Odbytová cena s DPH :		

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .