

Dodatek č. 1

k CES 2277/22 Smlouvě ze dne 1.11.2022

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zastoupená: Ing. Martinem Matzkem, ředitelem IO

Zástupce po věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Severočeská servisní a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659

sídlo: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany

zastoupen: Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 05175917

DIČ: CZ05175917

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú:115-6676840277/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 2022 – LT060141 ze dne 1.11.2022 (dále jen „smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění:

čl. 7. bod 7.2Dokončení prací: **30.12. 2022**

čl. 8. bod 8.1

Cena původní: 387 000

Navýšení: 70 130

Nová cena: 457 130

Cena je stanovena dle kalkulačního listu „KL A8 ČOV Litoměřice odsíření bioplynu

Čl. II
Závěrečná ustanovení


1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích, dne **05 -12- 2022**

V Teplicích, dne **23. 11. 2022**

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Ing. Martin Matzek
ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a.s.

.....
Ing. Ivan Eis
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.



Stavba: 2022_22_03 - LITOMĚŘICE, ČOV Litoměřice - odsiřování bioplynu
 Číslo zakázky: 20E220033
 Číslo pracovního příkazu: SP222850036
 Umístění: UKCOV06001 - Litoměřice

Položka				Množství	Původní cena	Změna	Nová cena
Část kalkulace	Pořadí	Kód	Název				
Montaz_strojni							
	1	0001	Dodávka a montáž odsiřovacího zařízení desulpar u03	1,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Celkem Montaz_strojni					280 000,00	0,00	280 000,00
Montaz_elektro							
	1	0005	Montáž elektrorozvodů dodavatelem odsíření	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00
projekt el. SČS	2	0006	Dodávka a instalace rozvaděče elektroměrového	1,00		12 743,00	12 743,00
projekt el. SČS	3	0007	Dodávka a instalace kabelů včetně zapojení do rozvaděčů	1,00		21 956,00	21 956,00
projekt el. SČS	4	0008	Dodávka a instalace kabelových tras	1,00		12 347,00	12 347,00
projekt el. SČS	5	0009	Vedlejší náklady (průrazy stěn)	1,00		11 084,00	11 084,00
projekt el. SČS	6	0010	Zpracování aplikačního SW pro PLC - nastavení a oživení	1,00		10 000,00	10 000,00
projekt el. SČS	7	0011	Doprava elektro	1,00		2 000,00	2 000,00
Celkem Montaz_elektro					20 000,00	70 130,00	90 130,00
Doprava_a_mechanizace							
	1	0002	Doprava materiálu a osob na stavbu	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem Doprava_a_mechanizace					20 000,00	0,00	20 000,00
Ostatni							
	1	0003	Revize elektro zařízení	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2	0004	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem Ostatni					40 000,00	0,00	40 000,00
Celkem:					360 000,00	70 130,00	430 130,00
IPC 7,5%					27 000,00	0	27 000,00
Celkem s IPC:					387 000,00		457 130,00

Vyhotovil: Jan Kvítek dne: 23.11.2022
 SPECIALISTA VTZ - PLYN

Schválil: PECH PAVEL, ING. dne: 11. 11. 2022
 MANAŽER ÚDRŽBY A DOPRAVY

Odsouhlasil: dne:

Podpis: 

Podpis: 

Podpis: