



- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale z důvodu projednané úpravy technologie při provádění zemních prací a dohody zúčastněných stran ve věci aplikace asfaltové směsi po překopech inženýrských sítí, nebudou v rámci akce provedeny. Změny jsou technicky a cenově specifikovány ve Změnovém listě č. 1.

**Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:**

### **3. CENA DÍLA**

Původní znění článku 5.2 Smlouvy – Cena díla:

- 3.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**1 593 766,90 Kč (bez DPH)**

**239 065,04 Kč DPH 15 %**

**1 832 831,94 Kč (včetně DPH)**

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena méněprací: 164 860,73 bez DPH; 189 589,84 Kč vč. DPH

Článek 5.2 Smlouvy po změnách zní:

- 3.4 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

**1 428 906,17 Kč (bez DPH)**

**214 335,93 Kč DPH 15 %**

**1 643 242,10 Kč (včetně DPH)**

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel.
- 4.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 7.12.2022

Ve Vlčnově dne 7.12.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Marie Fremlová  
ředitelka organizace

.....  
Marek Dacík